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Abstract 
The present applied project aims to develop the design of a proffel for the reduction, 
minimization and transformation of plastic in the municipality of Tauramena. The bottles made 
of Polyethylene Terephthalate have become one of the main polluting residues in strategic areas 
in the municipality of Tauramena, due to the little education and environmental awareness that is 
handled about the recycling of PET plastic.  
Due to this, when these residues are not controlled, they are generating health problems, 
they are reaching the water sources and they are degrading in the forests, causing a deterioration 
in the ecosystems of the municipality. Finally, that this project aims to give viability to the 
environmental program for the recycling and transformation of plastic, in order to obtain the raw 
material that will be the main input for the elaboration of new products. The recycling 
component is a fundamental factor, in the development of the project, since it is proposed that 
the inhabitants of the municipality develop the habit of recycling plastic, through training, 
courses, workshops and socializations in order to obtain an economic benefit by being deposited 
in smart containers, to be taken to a plastic transformation plant. 
Similarly, officio recyclers will be an essential part of this project, bearing in mind that 
they are in charge of the selection and recycling of the transportation of raw materials to the 
temporary collection centers. 
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Resumen 
El presente proyecto aplicado pretende desarrollar el diseño de una propuesta para la 
reducción, minimización y transformación del plástico PET en el municipio de Tauramena 
Casanare. Las botellas elaboradas de Tereftalato de Polietileno (PET), se han convertido en uno 
de los principales residuos contaminantes de áreas estratégicas en el municipio de Tauramena, 
debido a la poca educación y conciencia ambiental que se maneja sobre el reciclaje del plástico 
PET. Debido a esto, al no ser controlados, estos residuos están generando problemas de 
salubridad, están llegando a las fuentes hídricas o en su defecto se están degradando en los 
bosques causando un deterioro en los ecosistemas del municipio.  
Es así, que mediante este proyecto pretendemos dar viabilidad al Programa Ambiental 
para el reciclaje y transformación de plástico PET, con el fin de obtener la materia prima que 
será el insumo principal para la elaboración de nuevos productos. El componente del reciclaje es 
un factor fundamental en el desarrollo del proyecto, pues se plantea que sean los habitantes del 
municipio de Tauramena, quienes desarrollen el hábito del reciclaje del plástico PET, mediante 
capacitaciones, cursos, talleres y socializaciones, con el fin de obtener un beneficio económico al 
ser depositados en contenedores inteligentes, para ser llevados posteriormente a una planta de 
transformación del plástico PET.  
De igual manera, los recicladores de oficio harán parte esencial de este proyecto, 
teniendo en cuenta que son los encargados secundarios de la selección y reciclaje del transporte 
de la materia prima hasta los centros de acopio temporal. 
Palabras Claves: Medio ambiente, Reciclaje, Plástico PET, Recicladores, 
Transformación. 
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Introducción 
Durante los últimos años el crecimiento demográfico y la expansión de las ciudades, ha 
impactado de forma negativa en la calidad del medio ambiente, creando uno de los principales 
problemas de contaminación, como lo son las grandes cantidades de residuos sólidos que están 
generando una contaminación exponencial y degradando los ecosistemas estratégicos 
principales. 
Dicha situación, no es ajena a la realidad de los municipios colombianos, pues, la falta de 
cultura ciudadana, educación y conciencia ambiental, ha influido para que la proliferación de 
residuos en las zonas urbanas y rurales, asociados a los ineficientes manejos administrativos, 
ambientales y sociales por parte de las empresas de servicios públicos, constituya un precario 
manejo integral de residuos sólidos actualmente. 
Teniendo en cuenta esta situación, a continuación, se presenta una propuesta de proyecto 
aplicado, que permite a los habitantes del municipio de Tauramena Casanare, la implementación 
del Programa Ambiental para el Reciclaje y Transformación de plástico PET, con el cual se 
pretende incentivar, la cultura del reciclaje, a través de capacitaciones, cursos, talleres y 
socializaciones, además de crear conciencia ambiental y mitigar su impacto en el medio 
ambiente. Así mismo, con el objetivo de crear un valor agregado a la actividad del reciclaje de 
residuos de plástico PET, se plantea la idea de ubicar en sitios estratégicos del municipio de 
Tauramena, unos contenedores inteligentes que emitirán bonos redimibles, tal como se viene 
desarrollando en ciudades como Medellín.  
Así mismo, con el fin de cumplir el objetivo de poder transformar los residuos de plástico 
PET, y teniendo en cuenta que el municipio de Tauramena, cuenta con una planta industrial de 
tratamiento de residuos sólidos que actualmente, se encuentra inoperante en cuanto a la 
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transformación de residuos de plástico PET, esta propuesta formula la puesta en marcha de la 
planta de tratamiento de residuos de plástico PET y de esta manera, cumplir el ciclo completo del 
reciclaje y transformación, generando un valor agregado a este tipo de residuos y fortaleciendo 
un nuevo eslabón de la economía del municipio de Tauramena..  
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Capítulo 1. Formulación del Problema Técnico 
Antecedentes del Problema 
El plástico se ha convertido con el pasar del tiempo en uno de los residuos más 
contaminantes para el planeta, “en 2011 el Programa Ambiental de las Naciones Unidas 
(PNUMA) presentó los desechos plásticos en los océanos del mundo como uno de los problemas 
ambientales más radicales del siglo” (Revista Dinero, 2016). La falta de cultura del reciclaje del 
plástico acompañado del uso desproporcionado, se han convertido en la principal causa de 
contaminación del planeta.  
De acuerdo al informe anual de medio ambiente de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), “América, Japón y la Unión Europea son los mayores productores de desechos 
plásticos per cápita y sólo un 9% de los 9,000 millones de toneladas de plástico que se han 
producido en el mundo han sido reciclados” (Expansión, 2020). El tema del reciclaje se ha 
convertido en un problema a nivel mundial y los países desarrollados ya están trabajando sobre 
el tema y han empezado a avanzar en el mismo. Mientras tanto, “según el Ministerio de 
Ambiente, hoy Colombia recicla el 8,6 por ciento de los residuos que produce, un porcentaje 
similar al de países como Brasil y Argentina” (El Tiempo, 2019).  
Uno de los tipos de plástico que más causa contaminación en Colombia es el PET 
(tereftalato de polietileno) “por sus siglas en inglés, que es un material usado como contenedor 
de bebidas, aceites, cosméticos, detergentes, productos químicos y farmacéuticos, además de 
servir en la industria electrónica como aislante y en el sector textil a través de la elaboración de 
fibras”. (Sánchez, C., Peña, J., & Rico, L., 2018) 
De acuerdo con (Bedoya, L.F., 2016) “en Colombia el 74% de los envases plásticos 
terminan en rellenos sanitarios; es decir que sólo el 26% de las botellas plásticas se reciclan”. 
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Una cifra muy pequeña que posibilita que los residuos del plástico PET lleguen a los afluentes 
hídricos y terminen en el mar. 
La industria de gaseosas, en su afán de producir grandes cantidades de bebidas de 
acuerdo a la demanda del mercado colombiano, ha utilizado el plástico PET para la elaboración 
de sus empaques o botellas, sin tener en cuenta las consecuencias ambientales que le está 
causando al medio ambiente, tal vez, se da esta situación debido a que nos encontramos en una 
sociedad capitalista, en donde estas empresas no procuran la protección del medio ambiente. La 
anterior podría ser una de las raíces del problema, pero si se analiza detenidamente el tema, nos 
damos cuenta que la solución a esta problemática está en el reciclaje del plástico PET.  
En el artículo publicado por la Revista Dinero se expresa lo siguiente: 
“En el país solo hay dos compañías que se encargan de transformar las botellas PET, en 
resina para la producción de nuevos envases. Se trata de Enka, en Medellín, y Apropet, en 
Bogotá. Entre las dos procesan alrededor de 40.000 toneladas de estas botellas al año; sin 
embargo, la industria demanda unas 50.000 toneladas, por lo que se hace necesario aumentar el 
acopio de estos materiales. En Colombia, de cada 10 botellas pláticas que salen al mercado, solo 
2,5 o 3 unidades se reciclan, una cifra baja si de evitar la contaminación del ambiente se trata” 
(Revista Dinero, 2019).  
Según las anteriores cifras estamos dejando de reciclar 7 botellas en promedio de las 10 
unidades que salen al mercado, estas botellas van a parar a rellenos, vertederos de basura, lugares 
abiertos, fuentes hídricas, entre otros. 
Si se aumentara la capacidad de reciclaje de plástico en el país, las grandes industrias no 
tendrían que recurrir al plástico PET virgen, sino por el contrario, aprovecharían la recolección y 
transformación de los residuos del plástico PET, para generar el componente principal en la 
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elaboración de los empaques y botellas, se convertiría en un ciclo de un producto renovable y se 
estaría minimizando el impacto ambiental al planeta. 
Los esfuerzos a nivel nacional están centrados en el aumento significativo del reciclaje en 
el país, con el objetivo de cumplir con la expectativa que asumió Colombia “al interior de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en esta materia de 
reciclaje, en 2030 el porcentaje total de reciclaje será de 30%; mientras que en PET, la apuesta es 
que supere el 50%” (Revista Dinero, 2019). 
De acuerdo al censo nacional de población y vivienda del (DANE, 2018), el municipio de 
Tauramena cuenta con una población de 21.709 habitantes y el departamento de Casanare con 
379.892 habitantes, suficiente población para generar una gran cantidad de residuos de plásticos 
PET, que al día de hoy no se están reciclando de la manera más adecuada. 
Contexto donde se Presenta el Conflicto. 
El municipio de Tauramena cuenta con una planta industrial procesadora de residuos 
sólidos ubicada a 1.5 Km del centro poblado de Paso Cusiana vía a la vereda la Iquía, que recibe 
las basuras provenientes del casco urbano de Tauramena, el Centro Poblado de Paso Cusiana, 
veredas Iquía, Villa Rosa, Yaguaros, Raizal, CPF Cusiana y el Batallón de Infantería N° 44 
(Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015). Una vez recolectados, los residuos son separados en 
la planta y son procesados mediante reciclaje, compostaje, lombricultivo e incineración (Alcaldía 
Municipal de Tauramena, 2016). Esta planta recibe todo tipo de residuos y el manejo que se le ha 
dado a la misma, ha sido deficiente durante los últimos años al no tener los conocimientos 
adecuados por parte de sus empleados y líderes sobre el reciclaje y tratamiento de estos residuos, 
dándole un manejo equivocado y disposición final errónea. Así mismo, dentro de los activos de 
la planta industrial procesadora de residuos sólidos se encuentran los equipos para realizar la 
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transformación de plásticos PET, pero estos, al no ser utilizados se deterioraron y actualmente se 
encuentran en abandono total. 
Igualmente, el proceso del reciclaje de plástico PET y todo tipo de residuos en los 
hogares del municipio de Tauramena es nulo, motivo por el cual, la planta industrial procesadora 
de residuos sólidos se convierte en un factor clave para la disposición final de estos residuos, 
pero al no cumplir con sus funciones se está generando un problema de salubridad para la 
comunidad. 
Conflicto (no conformidad) que da Lugar al Desarrollo del Proyecto. 
De acuerdo a la inoperancia de la planta de tratamiento de residuos sólidos del municipio 
de Tauramena, como también a la poca cultura de reciclaje y transformación del plástico PET, en 
los habitantes del municipio de Tauramena; es necesario reevaluar las medidas que se han 
tomado sobre el impacto ambiental que está generando este tipo de plástico y realizar un 
programa que permita fomentar la cultura del reciclaje, destinando unos lugares estratégicos para 
la recolección de los residuos de plástico PET, generados por los habitantes del municipio de 
Tauramena, para que posteriormente sean tratados y transformados de una manera idónea 
permitiendo que vuelvan al ciclo de vida de algún nuevo producto como materia prima para su 
elaboración. 
Descripción del Problema. 
La cultura del reciclaje con el pasar del tiempo ha tomado gran importancia en la 
protección del medio ambiente a nivel mundial, pero si bien esto es cierto, en el municipio de 
Tauramena esta cultura aún es muy baja, los pequeños recicladores que viven del negocio del 
reciclaje son las únicas personas que han buscado en el reciclaje del PET una fuente de ingreso 
para su sustento diario. Cada día son más notorios los estragos que ha causado la contaminación 
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ambiental en el municipio de Tauramena, sus fuentes hídricas han visto reducido su caudal, las 
basuras en las veredas aledañas al casco urbano, son cada día más frecuentes y éstas se han 
convertido en botaderos por parte de los habitantes del municipio de Tauramena. La planta de 
procesamiento de residuos sólidos no cumple con su objetivo y está subestimando su capacidad 
instalada para el procesamiento de los residuos generados en el municipio.  
El municipio de Tauramena cuenta con la empresa municipal de servicios públicos 
“EMSET”, quien es la encargada de realizar la recolección de los residuos de los hogares y 
realizar el aseo de espacios y zonas públicas, permitiendo que el casco urbano se vea a simple 
vista aseado, no obstante, hay sitios dentro del casco urbano que la comunidad los ha tomado 
como botaderos urbanos de los distintos tipos de residuos que generan sus hogares. 
El tema de la contaminación en el municipio de Tauramena pasa de una planta inoperante 
de acuerdo a su capacidad instalada, a los malos hábitos de reciclaje que tienen sus habitantes, y 
aún más cuando hablamos de clasificar en la fuente, de separar los distintos tipos de residuos que 
generan en el diario vivir de cada uno de los habitantes de municipio de Tauramena. 
Las entidades educativas como la Institución Educativa del Llano, el Instituto Educativo 
José María Córdoba, Institución Educativa Siglo XXI, Institución Educativa Cusiana, Colegio 
Liceo Campestre Arcoíris, Colegio Cristiano BETHEL, Colegio El Bosque y Gimnasio 
Campestre La Sabana, han incluido en sus Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) y en sus 
programas académicos, el componente del reciclaje como solución fundamental a los problemas 
de contaminación ambiental en su entorno y han realizado diferentes actividades para incentivar 
el reciclaje dentro de sus aulas como también en los hogares de los estudiantes. Estos esfuerzos 
se quedan cortos debido a que no se está realizando el ciclo completo, pues si bien se está 
reciclando, estos residuos en una gran proporción están yendo a parar a la planta de 
 
8 
transformación de residuos sólidos de municipio, pasando a formar grandes montañas de basuras 
que no están siendo trasformadas, para volver a ser utilizadas por el ser humano y no ser 
desechas como actualmente está sucediendo. 
Así mismo, uno de los principales componentes de los residuos generados en el 
municipio de Tauramena, es el plástico PET, generado principalmente por los envases hechos 
con tereftalato de polietileno o como se les conoce comúnmente, las botellas plásticas. Este tipo 
de plástico ocupa un gran porcentaje en la generación de residuos en el municipio de Tauramena 
y no se le ha puesto la suficiente atención a su proceso de reutilización y transformación.  
Si no se toman medidas sobre el impacto que está generando el plástico PET en el 
municipio, al no ser transformado de una manera idónea y se siguen formando montañas de 
residuos, las consecuencias ambientales para los habitantes del municipio de Tauramena pueden 
ser muy serias. Es por ello, que se deben intensificar las campañas de protección al medio 
ambiente desde el hogar, colegios, instituciones y demás entidades, con el propósito de proteger 
el medio ambiente del impacto del plástico PET, a través del reciclaje y transformación del 
mismo, generando una cadena de valor que permita a un sector de la población beneficiarse 
económicamente de un proceso amigable y responsable con el medio ambiente. 
Defina el Comitente, Sponsor del Proyecto. 
Alcaldía Municipal de Tauramena. 
Empresa de servicios públicos de Tauramena “EMSET”. 
Defina los Stakeholders del Proyecto. 
Alcaldía Municipal de Tauramena. 
Empresa de servicios públicos de Tauramena “EMSET”. 
Asociación de recicladores del municipio de Tauramena. 
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Habitantes del municipio de Tauramena. 
Corporinoquia. 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Empresas comercializadoras de plástico PET (Enka, Apropet, etc.). 
Entes de Control y Vigilancia. 
Empresas sector privado e hidrocarburos. 
Establezca las Posibles Modalidades de Solución del Problema. 
Una de las posibles modalidades de solución al problema descrito anteriormente, sería 
desarrollar un programa ambiental para el reciclaje y transformación de los residuos de plásticos 
PET, generados en el municipio de Tauramena. Este programa estaría enfocado en el tema del 
fomento de la cultura del reciclaje en los habitantes del municipio de Tauramena y a su vez, en la 
elaboración de una ruta ecológica que contenga puntos estratégicos para la disposición y 
recolección de los residuos de plástico PET, a través de la creación de una asociación de 
recicladores de Tauramena. Una vez hayan sido seleccionados los residuos de plástico PET por 
la asociación de recicladores de Tauramena, se comercializarán con la planta de transformación 
de plástico PET, para su posterior transformación y venta como materia prima para nuevos 
productos, creando una cadena de valor entre el reciclaje y la transformación de los residuos del 
plástico PET generados en el Municipio. Para la puesta en marcha de la planta de transformación 
de residuos plásticos PET, es necesario realizar una propuesta para reformular y poner en 
funcionamiento esta unidad dentro de la planta de transformación de residuos sólidos del 
municipio de Tauramena, operada actualmente por la empresa de servicios públicos del 
municipio de Tauramena “EMSET” (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015). 
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Establezca las Constricciones y Restricciones del Proyecto que Usted va a Gestionar 
Constricciones 
Plan de Desarrollo Municipal “Tauramena nos Une”. 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio de Tauramena (PGIRS). 
Restricciones 
Económico: Se debe realizar la gestión con las operadoras del sector de hidrocarburos, 
empresa de servicios públicos del municipio de Tauramena y la Alcaldía Municipal de 
Tauramena, para la adquisición de los equipos faltantes para el funcionamiento de la planta de 
transformación de residuos de plástico PET. 
Social: La falta de cultura sobre el proceso del reciclaje y el poco interés en los habitantes 
del municipio de Tauramena es una restricción que puede afectar el desarrollo del proyecto. 
Ubicación: La planta de tratamiento de residuos sólidos de Tauramena, cuenta con un 
espacio delimitado sin posibilidad de ampliación y a una distancia corta del casco urbano (8 
Km), lo cual puede generar impactos ambientales asociados a los olores ofensivos 
principalmente. 
Formule y Sistematice el Problema por Medio de Preguntas Sistematizadoras. 
Teniendo en cuenta los factores ambientales, sociales y económicos ¿El reciclaje de los 
residuos plásticos PET y su transformación, hacen parte de una estrategia elemental para 
aumentar la conciencia ambiental el municipio de Tauramena?   
¿Es importante conocer la generación de residuos sólidos generados por los habitantes del 
Municipio de Tauramena, para generar estrategias que con lleven al aprovechamiento de estos 
residuos? 
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¿Es pertinente el manejo actual que la Empresa de Servicios Públicos EMSET le está 
dando a los residuos plásticos PET, para su aprovechamiento y transformación?  
▪ ¿La puesta en marcha de una planta de transformación de residuos de plástico PET, 
ayudara a generar un valor agregado al plástico PET?  
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Capítulo 2. Justificación 
Este proyecto se fundamenta en generar una estrategia, que permita reducir los índices de 
contaminación generados a partir de los residuos plásticos PET en el Municipio de Tauramena y 
que, a través de un programa ambiental se genere conciencia y educación ambiental en toda la 
comunidad.  
El componente del reciclaje es un factor fundamental en el desarrollo del proyecto, pues 
se plantea que sean los habitantes del municipio de Tauramena, quienes desarrollen el hábito del 
reciclaje del plástico PET, mediante capacitaciones, cursos, talleres y socializaciones, con el fin 
de obtener un beneficio económico al ser vendido a una empresa encargada de la transformación 
del mismo, para posteriormente llevarlos a una planta de transformación del plástico. De igual 
manera, los recicladores de oficio harán parte esencial de este proyecto, teniendo en cuenta que 
son los encargados del transporte de la materia prima hasta los centros de acopio temporal. 
Habida cuenta de lo anterior, el aprovechamiento de residuos sólidos es una actividad 
complementaria a la prestación de los servicios públicos domiciliarios determinada en la Ley 142 
de 1994. Este aprovechamiento comprende todo el ciclo del reciclaje, desde la recolección de 
residuos sólidos aprovechables separados en la fuente hasta la transformación. Esto quiere decir, 
que el primer actor involucrado en la cadena de procesos, son las viviendas y los habitantes, 
responsables de realizar una debida clasificación de residuos. Así mismo, el transporte selectivo 
hasta la Estación de Clasificación y Aprovechamiento de Residuos (ECA) y posteriormente, 
hasta la Planta de Aprovechamiento del Municipio de Tauramena. Las actividades de reciclaje 
pueden ser prestadas, por distintas personas asociadas y organizadas según el art. 15 de la ley 
142 de 1994; que serán vigiladas por la Superintendencia de Servicios Públicos.  
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Una retribución económica que pueden obtener las ECAS, por los costos asociados a la 
actividad de aprovechamiento, será por medio de la tarifa del servicio cobrado a los 
taurameneros, de acuerdo con la Metodología establecida por la Comisión de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, 2008). 
Sin embargo, esta labor de reciclaje no necesariamente “es sinónimo de calidad de vida, 
si se tiene en cuenta que la gran mayoría de recicladores del municipio no alcanzan a tener 
ingresos equivalentes a un salario mínimo mensual vigente, y por ende, muchos no pueden 
acceder a prestaciones sociales” (Diario ADN, 2020), es por ello, que se busca generar un valor 
agregado al reciclaje de plástico PET, a través de la innovación mediante una planta de 
transformación  de plástico, con lo cual se estima que el precio de compra del plástico PET 
aumentaría y mejoraría la calidad de vida de los recicladores.  
Los beneficios que persigue este proyecto son principalmente, sociales, ambientales y 
económicos, pues la elaboración de un programa ambiental para el reciclaje y transformación de 
los residuos de plásticos PET, generados en el municipio de Tauramena Casanare, permitirá que 
bajo el concepto de desarrollo sostenible, se puedan ejecutar distintas actividades que permitan la 
sensibilización de la comunidad, en aspectos claves como la separación en la fuente, 
clasificación, reciclaje, transformación y aprovechamiento de los plásticos PET.   
Para el caso de Tauramena, el municipio cuenta con relleno sanitario y planta industrial 
procesadora de residuos sólidos (PIPRS) ubicada en el corregimiento Paso Cusiana, sin embargo, 
actualmente, ésta última, está inoperante al 100%, debido a problemas técnicos, operativos y 
económicos.   
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Capítulo 3. Objetivos 
Objetivo General 
Promover la conciencia ambiental a través de una estrategia para el reciclaje y el 
aprovechamiento de los residuos plásticos PET, generados en el Municipio de Tauramena 
Casanare. 
Objetivos Específicos 
▪ Analizar mediante la revisión documental la cantidad de residuos plásticos PET 
generadas en el Municipio de Tauramena.  
▪ Identificar el manejo actual de los residuos plásticos PET en el Municipio de Tauramena. 
▪ Formular una propuesta que permita incentivar la cultura del reciclaje y la transformación 
de los residuos de plástico PET, en el municipio de Tauramena. 
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Capítulo 4. Marco de Referencia 
Marco Teórico 
Para la realización del presente proyecto aplicado, se tuvieron en cuenta los siguientes 
documentos que sirvieron como guía para el desarrollo de la elaboración del proyecto de grado. 
Con el fin de realizar un análisis de la situación actual referente al manejo integrado de 
los residuos sólidos en el municipio de Tauramena, en la investigación escrita por (Moreno 
Gómez & Viancha Rincón, 2019),  se señala que en el municipio, se encuentra establecido un 
sistema de gestión de residuos sólidos, enfocado principalmente en el tratamiento post consumo, 
a través, de la planta industrial para la recuperación y el aprovechamiento de los residuos 
orgánicos a través del compostaje por volteo manual y la lombricultura; y la recuperación y 
separación de los inorgánicos ,a través, de procesos manuales para su posterior venta. En esta 
investigación, se describe el manejo dado por la empresa de servicios públicos EMSET, 
encargada de la recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos sólidos 
generados en el municipio de Tauramena, el cual fue una parte fundamental de este proyecto.  
Una vez identificada la situación actual del municipio en cuanto al manejo de residuos 
sólidos, fue necesaria la revisión minuciosa de cada una de las fases de la planta industrial que 
opera en el municipio. Por esta razón, la investigación de (Mendez Clavijo, 2017), fue relevante 
para este proyecto, debido a que se mención la situación actual y el estado real de la maquinaria, 
equipos y recurso humano disponible. Con la actualización del Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) que el autor realiza, permite brindar herramientas para incorporar a la planta industrial 
medidas de control ambiental con el fin de evitar aspectos e impactos ambientales al medio 
ambiente, así como optimizar y mejorar procesos. La incorporación de la normatividad ambiental 
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al PMA, permite brindar soluciones al cumplimiento de requerimientos de la autoridad ambiental 
en los procesos de control y seguimiento a la Licencia Ambiental de la PIPRST. 
De igual manera, el proyecto de grado denominado Diseño de una Planta de Reciclado de 
Tereftalato de Polietileno (PET) de (Quintero, 2016) se tomó como base, porque está dirigido al 
reciclaje de los residuos de plástico PET, y propone este tipo de reciclaje como una alternativa 
necesaria para evitar que se siga afectando al ecosistema por la mala disposición de residuos 
sólidos. En su trabajo refleja el diseño de una planta recicladora de PET, obteniéndose como 
producto final perdigones de este plástico, envasados en bolsas de 25-30 kg para su 
comercialización. Este proyecto está orientado desde el punto de vista de las diferentes unidades 
de operación que abarcan el proceso; desde la manipulación de materias primas, teniéndose en 
cuenta, la mano de obra, maquinaría, financiamiento, hasta la obtención del producto final. 
Para abordar el tema de la propuesta de la planta de transformación de plástico PET 
también tomamos como referencia a (Amaya Giraldo & Lamilla Cabrera, 2018) en su trabajo 
Planta de Transformación de Plástico Recuperado PET, PEAD y PEBD, en la ciudad de Bogotá 
D.C., este trabajo parte de la caracterización del tema de los residuos plásticos a nivel general y 
realiza un estudio técnico de cada uno de los residuos del plástico como lo son el PET, PEAD y 
PEBD. Así mismo, hace un estudio de mercado y análisis de costo de la puesta en 
funcionamiento de la planta de transformación de plástico recuperado. 
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Marco Conceptual 
Almacenamiento: Es la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos 
sólidos en recipientes, depósitos, contenedores retornables o desechables, mientras se procesan 
para su aprovechamiento, transformación, comercialización o se presentan al servicio de 
recolección para su tratamiento o disposición final. (Presidencia de la República, 2002) 
Aprovechamiento y valorización: Implica la separación y recogida de materiales 
residuales en el lugar de su origen, la preparación de estos materiales para la reutilización, el 
reprocesamiento, la transformación en nuevos productos, y la recuperación de nuevos productos 
de reconversión. (Ministerio del Medio Ambiente, 1998) 
Contaminación: Es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de energía 
puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, concentraciones o niveles 
capaces de interferir con el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y/o la 
fauna, degradar la calidad del medio ambiente o afectar los recursos de la Nación o de los 
particulares. (Presidencia de la República, 2002) 
Disposición final controlada: Por último, hay que hacer algo con los residuos que no 
tienen ningún uso adicional, la materia residual que queda después de la separación de residuos 
sólidos en las actividades de recuperación de materiales, la materia residual restante después de 
la recuperación de productos de conversión o energía del tratamiento y transformación para lo 
cual se debe garantizar una disposición final controlada; además, se debe poseer una capacidad 
adecuada en los sitios de disposición final y planes para la clausura. (Ministerio del Medio 
Ambiente, 1998) 
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Generador o productor: Persona que produce residuos sólidos y es usuario del servicio. 
(Presidencia de la República, 2002) 
Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de operaciones y disposiciones 
encaminadas a dar a los residuos producidos, el destino más adecuado desde el punto de vista 
ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, 
posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición final. (Comisión 
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, 2008) 
Reciclador: Es la persona natural o jurídica que presta el servicio público de aseo en la 
actividad de aprovechamiento. (Presidencia de la República, 2002) 
Reciclaje: Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos 
sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación como 
materia prima para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje puede constar de varias 
etapas: procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, recolección 
selectiva, acopio, reutilización, transformación y comercialización. (Presidencia de la República, 
2002) 
Recolección: Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno o 
varios generadores efectuada por la persona prestadora del servicio. (Presidencia de la República, 
2002) 
Reducción en el origen: Se encuentra en el primer lugar de la jerarquía porque es la 
forma más eficaz de reducir la cantidad y toxicidad de residuos, el costo asociado a su 
manipulación y a los impactos ambientales. (Ministerio del Medio Ambiente, 1998) 
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Relleno sanitario: Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la 
disposición final controlada de los residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud 
pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando principios de 
ingeniería, para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un área mínima, con 
compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, control de gases y lixiviados, y 
cobertura final. (Presidencia de la República, 2002) 
Residuo sólido o desecho: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido 
resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, 
institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible 
de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición 
final. (Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, 2008) 
Micro ruta: Es la descripción detallada a nivel de las calles y manzanas del trayecto de 
un vehículo o cuadrilla, para la prestación del servicio de recolección o del barrido manual o 
mecánico, dentro del ámbito de una frecuencia predeterminada. (Presidencia de la República, 
2002) 
Tratamiento y transformación: Implica la alteración física, química o biológica de los 
residuos. Típicamente, las transformaciones, físicas, químicas y biológicas que pueden ser 
aplicadas a los residuos sólidos urbanos, son utilizadas para mejorar la eficacia de las 
operaciones y sistemas de gestión de residuos sólidos. Para los residuos que no puedan ser 
aprovechados, se utilizarán sistemas de tratamiento para disminuir su peligrosidad y/o cantidad o 
para transformarlos de modo que se pueda facilitar su disposición final. (Ministerio del Medio 
Ambiente, 1998)  
 
20 
Capítulo 5. Diseño Metodológico 
Según la metodología de la investigación, para este capítulo se identificó el nivel de 
profundidad con el cual se quiso abordar la pregunta de investigación (Méndez, 1998).  
Con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos específicos, se definió qué tipo de 
aspectos metodológicos se utilizaron para alcanzar dichos objetivos, los cuales son, la 
investigación cuantitativa y descriptiva. 
La metodología que se utilizó para la consecución de los objetivos tales como analizar 
mediante la revisión documental la cantidad de residuos plásticos PET generadas e identificar el 
manejo actual de los residuos plásticos PET en el Municipio de Tauramena, se basó 
principalmente en la búsqueda sistemática de información emitida por expertos en el tema 
ambiental. 
La recolección de la información secundaria, se realizó por medio de búsquedas en 
bibliotecas digitales y demás documentos técnicos publicados que pudieron soportar el presente 
documento.  
Finalmente, el objetivo de formular una propuesta que permita incentivar la cultura del 
reciclaje y la transformación de los residuos de plástico PET, en el municipio de Tauramena, se 
logró bajo la implementación de la metodología PMBOK sexta edición, instrumento 
internacional desarrollado por el Project Management Institute, como una herramienta de buenas 
prácticas en la administración, gestión y direccionamiento de proyectos. 
El proyecto aplicado se elaboró de acuerdo a los lineamientos de la guía de proyecto 
aplicado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 
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Capítulo 6. Revisión Documental de Residuos PET generados en el Municipio de 
Tauramena 
Características Generales 
Localización del Municipio 
El municipio de Tauramena “se encuentra ubicado al sur del departamento de Casanare, 
cuenta con una extensión territorial de 2.607 km2, con un área urbana de 2.44 km2, posee una 
altitud sobre el nivel del mar de 460 msnm y tiene una temperatura media de 25,3°C en su parte 
plana, con valores máximos que oscilan entre 33.6 ºC y 39.8 ºC y mínimos que oscilan entre 12 
ºC y 19 ºC” (Alcaldia Municipal de Tauramena, 2020). 
 
Ilustración 1. Ubicación geográfica.   
Fuente: Los autores, tomado de Google maps. 
 
Demografía: Según información presentadas por el DANE para el año 2018, la población 
del Municipio de Tauramena fue de 25.173 habitantes de los cuales el 62% correspondiente a 
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15.811 se ubican en el área urbana del municipio, mientras que el restante 38% (9.362 
habitantes) se ubican en los centros poblados y el área rural dispersa. 
Estratificación Socioeconómica 
El “municipio de Tauramena, adoptó mediante Decreto Municipal N°0034 de 31 de 
marzo de 1998, la estratificación socioeconómica del área urbana y es utilizada como referencia 
por la empresa de servicios públicos EMSET SA ESP para el cobro de la tarifa del servicio 
público de aseo” (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015).  
Tabla 1. Estratificación socioeconómica área urbana. 
Ítem Denominación Estratos 
1 Bajo bajo I 
2 Bajo II 
3 Medio bajo III 
4 Medio IV 
5 Atípico  
Fuente: (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015) 
 
De igual forma, según (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015) mediante el “Decreto 
084 del 1 de septiembre de 1997 se adoptó la estratificación socioeconómica de los centros 
poblados, de las fincas y viviendas dispersas en la zona rural y, mediante Decreto 065 de 21 de 
octubre de 2002, la estratificación de las fincas y viviendas dispersas localizadas en la zona rural 
del municipio de Tauramena”.  
Tabla 2. Estratificación socioeconómica área rural. 
Ítem Denominación Estratos 
1 Bajo bajo I 
2 Bajo II 
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3 Medio bajo III 
4 Medio IV 
5 Medio alto V 
6 Alto VI 
Fuente: (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015) 
Generación de Residuos Sólidos 
Producción per Cápita 
La Empresa de Servicios Públicos EMSET “durante la actualización del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos” (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015), realizó el cálculo de la 
producción per cápita del municipio de Tauramena, aplicando la siguiente fórmula:  
 
Donde: 
Ppc= producción per cápita 
Ppu= Producción por usuario (ton/usuario) 
Hab/usuario= población total (hab) por usuario. 
Finalmente, la producción per cápita en el municipio de Tauramena es de 0,651 
kg/hab/día, lo que significa que diariamente un habitante del municipio genera 0,651 kilogramos. 
Una vez comparados la generación por habitante, con la generación en otros municipios como 
Aguazul y Monterrey, también en el Casanare, se evidencia una generación muy superior 
respecto a los dos municipios mencionados. 
La generación de residuos en Tauramena, según (Alcaldía Municipal de Tauramena, 
2015) “obedece al incremento de la población flotante en el municipio debido al desarrollo de la 
actividad petrolera”. 
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Caracterización de los Residuos en la Fuente  
“Para determinar la composición cuantitativa, cualitativa, de procedencia, el grado de 
peligrosidad y la estructura porcentual de los residuos sólidos para el Municipio de Tauramena, 
se tiene en cuenta el esquema de clasificación según la procedencia de los residuos sólidos 
establecida en el ítem F1.4.2.2, del título F del RAS” (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015). 
Tabla 3. Esquema de clasificación de residuos. 
RAS 2000 CLASIFICACIÓN SEGÚN ESTUDIO 
Residenciales Domésticos 
Industriales Industriales 
Institucionales Institucionales 
Hospitalarios No aplica * 
De barrido No aplica ** 
 Rural 
Fuente: (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015) 
Residuos Residenciales  
Durante la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el año 2015, 
se realizó una toma de muestras (85 muestras) según la procedencia de los residuos. Se rotularon 
y se transportaron al centro de acopio donde se llevó a cabo la caracterización. Posteriormente, 
se realiza medición y pesaje de las muestras y se realiza la toma de datos mediante el método de 
cuarteo. A continuación, se presentan los resultados clasificados por estratos socioeconómicos. 
Estrato Socioeconómico 1.  
Tabla 4. Generación de residuos sólidos estrato 1. 
Producto Porcentaje 
Papel 2,05% 
Cartón 3,03% 
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Vidrio Transparente 1,13% 
Plástico 1,95% 
Plástico (Bolsas) 14,11% 
Chatarra ferrosa 0,21% 
Aluminio 0,21% 
Residuos de comida y alimentos 54,18% 
Textil 4,31% 
Inservibles 18,52% 
Otros (Icopor) 0,31% 
Total 100% 
Fuente: (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015) 
La siguiente figura, representa la caracterización según la generación de los residuos 
sólidos en el estrato socioeconómico 1. 
 
Ilustración 2. Caracterización de residuos sólidos estrato 1.  
Fuente: (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015) 
 
De acuerdo al resultado de las caracterizaciones, se puede evidenciar que del 100% de 
“los residuos presentes en el estrato 1, el 54,18% corresponde a residuos de comida y alimento, 
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seguido de los residuos inservibles en una proporción de 18,52% y en tercer lugar, con un 
porcentaje del 14,11% se identificaron los residuos correspondientes a bolsas dentro de los 
denominados plásticos; siendo estos los residuos de mayor generación con posibilidad de 
vincularse en un proceso de reciclaje para el estrato 1 o generador 1” (Alcaldía Municipal de 
Tauramena, 2015) 
Estrato Socioeconómico 2. 
Tabla 5. Generación de residuos sólidos estrato 2. 
Producto Porcentaje 
Papel 2,48% 
Cartón 5,06% 
Vidrio Transparente 1,08% 
Plástico 5,58% 
Plástico (Bolsas) 19,13% 
Chatarra ferrosa 0,10% 
Aluminio 0,41% 
Residuos de comida y alimentos 43,53% 
Textil 5,68% 
Inservibles 16,85% 
Otros (Icopor) 0,10% 
Total 100% 
Fuente: (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015) 
La siguiente figura, representa la caracterización según la generación de los residuos 
sólidos en el estrato socioeconómico 2. 
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Ilustración 3. Caracterización de residuos sólidos estrato 2.  
Fuente: (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015) 
Se evidencia una tendencia hacia la generación de residuos de comida y alimentos con un 
“porcentaje de 43.53% del total de residuos para el generador 2, mostrando que este producto es 
el que se elimina en mayor cantidad, en un segundo lugar de eliminación de residuos se 
encuentra el plástico con un 19.13%, y en un tercer lugar con el 16.85% se encuentran los 
residuos inservibles que están representados en su mayoría por papel higiénico” (Alcaldía 
Municipal de Tauramena, 2015). 
Estrato Socioeconómico 3.  
Tabla 6. Generación de residuos sólidos estrato 3. 
Producto Porcentaje 
Papel 1,19% 
Cartón 4,19% 
Vidrio Transparente 2,87% 
Plástico 3,71% 
 
28 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015) 
La siguiente figura, representa la caracterización según la generación de los residuos 
sólidos en el estrato socioeconómico 3. 
 
Ilustración 4. Caracterización de residuos sólidos estrato 3. 
Fuente: (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015) 
Se observa que el mayor porcentaje de producto eliminado es el de inservibles con un 
“35.44%; en un segundo lugar se encuentran los residuos de comida y alimentos con un 35.44%; 
y en tercer lugar los residuos de plástico (bolsas) con un 15.33%” (Alcaldía Municipal de 
Tauramena, 2015). 
Plástico (Bolsas) 15,33% 
Chatarra ferrosa 0,18% 
Residuos de comida y alimentos 35,44% 
Textil 1,43% 
Inservibles 35,56% 
Otros (Icopor) 0,11% 
Total 100% 
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Estrato socioeconómico 4. 
Tabla 7. Generación de residuos sólidos estrato 4. 
Producto Porcentaje 
Papel 7,14% 
Plástico (Bolsas) 7,14% 
Inservibles 82,15% 
Otros (Icopor) 3,57% 
Total 100% 
Fuente: (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015) 
La siguiente figura, representa la caracterización según la generación de los residuos 
sólidos en el estrato socioeconómico 4. 
 
 
Ilustración 5. Caracterización de residuos sólidos estrato 4. 
Fuente: (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015) 
De acuerdo con el análisis realizado, se puede concluir que la mayor generación de 
residuos en los distintos estratos socioeconómicos, son los residuos orgánicos o de comida y 
alimentos, sin embargo, cabe aclarar que existe una relación inversamente proporcional entre la 
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generación y el estrato, es decir, que en la medida en que el estrato aumenta la generación de 
residuos orgánicos disminuye. Lo anterior, puede obedecer al número de personas que habitan 
las viviendas y, por ende, la generación de residuos. 
Otro factor importante, son los residuos inservibles, en este existe una relación 
directamente proporcional, debido principalmente a la diferencia en los hábitos de consumo de 
los diferentes estratos socioeconómicos.  
Residuos No Residenciales 
Sector comercial. A continuación, en la tabla No. 8, se pueden “observar los datos 
correspondientes a los residuos sólidos generados por el comercio en Tauramena” (Alcaldía 
Municipal de Tauramena, 2015). 
Tabla 8. Generación de residuos sólidos sector comercial. 
Producto Porcentaje 
Papel 2,51% 
Cartón 7,19% 
Vidrio Transparente 1,36% 
Plástico 2,73% 
Plástico (Bolsas) 13,05% 
Chatarra ferrosa 0,34% 
Residuos de comida y alimentos 63,58% 
Textil 6,84% 
Inservibles 2,40% 
Total 100% 
Fuente: (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015) 
La siguiente figura, representa la caracterización según la generación de los residuos 
sólidos en el sector comercial. 
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Ilustración 6. Caracterización de residuos sólidos sector comercial.  
Fuente: (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015) 
Se puede observar que se muestra la mayor tendencia en la eliminación de residuos de 
“comida y alimentos con un 63.58%. Este comportamiento obedece al gran número de 
restaurantes, vendedores ambulantes y supermercados que por su actividad económica genera 
gran cantidad de este tipo de residuos” (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015). 
Sector institucional. A continuación, en la tabla No. 9, se pueden observar los datos 
correspondientes a los residuos sólidos producidos por las instituciones en Tauramena. 
Tabla 9. Generación de residuos sólidos sector institucional. 
Producto Porcentaje 
Papel 11,84% 
Cartón 1,32% 
Vidrio Transparente 3,07% 
Plástico 4,39% 
Plástico (Bolsas) 19,30% 
Residuos de comida y alimentos 58,33% 
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Inservibles 1,75% 
Total 100% 
Fuente: (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015) 
La siguiente figura, representa la caracterización según la generación de los residuos 
sólidos en el sector institucional. 
 
Ilustración 7. Caracterización de residuos sólidos sector institucional.  
Fuente: (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015) 
La tendencia de “mayor producción de residuos de comida y alimentos en el sector 
institucional puede obedecer a que los centros educativos cuentan con restaurantes escolares” 
(Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015). 
Caracterización de Residuos Sólidos en el Sitio de Disposición 
A continuación, en la tabla No. 10, se pueden observar los datos correspondientes a los 
residuos sólidos colocados en el sitio de disposición final en el municipio de Tauramena. 
Tabla 10. Caracterización de residuos sólidos en el sitio de disposición final. 
Producto Porcentaje 
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Papel 4,0% 
Cartón 8,6% 
Vidrio Transparente 0,8% 
Plástico 3,7% 
Plástico (Bolsas) 19,9% 
Chatarra ferrosa 0,0% 
Chatarra ferrosa 2,9% 
Residuos de comida y alimentos 48,3% 
Textil 2,6% 
Inservibles 7,9% 
Otros (Icopor) 1,3% 
Total 100% 
Fuente: (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015) 
La siguiente figura, representa la caracterización de residuos sólidos según lo dispuesto 
en el sitio de disposición final. 
 
Ilustración 8. Caracterización de residuos sólidos en el sitio de disposición final.  
Fuente: (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015) 
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De acuerdo a la gráfica podemos identificar una tendencia de disposición de residuos de 
comida y alimentos con un 48,3%. Este escenario se da debido a que, en los muestreos realizados 
en los diferentes estratos socioeconómicos y sectores, la generación de residuos orgánicos era 
muy superior que os demás residuos eliminados o generados.   
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Capítulo 7. Manejo Actual de Residuos Plásticos PET en el Municipio de Tauramena 
Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Municipio de Tauramena 
Tal como la actualización del PGIRS lo establece (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015), 
según la Ley 142 de 1994, el manejo de los residuos sólidos en los distintos municipios se 
encuentra a cargo de la entidad territorial, para el caso del Municipio de Tauramena el servicio es 
prestado  a través de la Empresa de Servicios Públicos de Tauramena (EMSET), que fue creada 
mediante Acuerdo Municipal N° 043 de diciembre 18 de 1998, esta empresa es la encargada de 
la recolección, transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los mismos.  
A continuación, se presenta el esquema de prestación actual del servicio de aseo por cada una 
de las actividades prestadas: 
Tabla 11. Esquema prestación del servicio actual. 
Ítem Actividad 
Se Presta 
SI/NO 
Tipo de Prestación del 
Servicio (Regional o 
Municipal) 
1 Recolección urbana Si Municipal 
2 Recolección rural No N/A 
3 
Transporte de residuos sólidos 
urbanos 
Si Municipal 
4 
Barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas urbanas 
Si Municipal 
5 
Barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas rural. 
No N/A 
6 
Limpieza de playas ribereñas 
urbanas. 
No N/A 
7 Corte de césped y poda de arboles No N/A 
8 Lavado de áreas publicas No N/A 
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9 Aprovechamiento Si Municipal 
10 Tratamiento Si Municipal 
11 Disposición final Si Municipal 
12 Transferencia No N/A 
Fuente: (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015) 
Separación en la Fuente 
Este proceso se encuentra a cargo del generador y está integrado por los tres componentes 
de mayor favorabilidad dentro de la jerarquía de la gestión integral de residuos sólidos, los cuales 
son; la prevención en los hábitos de consumo de productos o servicios que contengan materiales 
contaminantes, la minimización y reutilización de los materiales al interior de los hogares y por 
último, la debida separación y presentación de aquellos residuos que no se sujeten a los dos 
primeros componentes, permitiendo un alto nivel de aprovechamiento al evitar la contaminación 
de los materiales reciclables.  
Sin embargo, esta primera fase del ciclo del reciclaje es muy incipiente, y la falta de cultura, 
educación y conciencia ambiental, es el común denominador entre los habitantes de Tauramena, pues 
no realizan una selección y separación en la fuente, que permita proveer de materia prima a los 
recicladores de oficio o recuperadores de material para la reincorporación en el ciclo productivo. 
Recolección y Transporte 
La EMSET tiene trazadas 4 micro rutas de recolección dentro del área urbana del municipio 
que integran el 100% de los barrios, para el cumplimiento de las mismas se cuenta con un vehículo 
compactador de caja cerrada, cuatro operarios de recolección y 2 conductores que se relevan por 
turnos. 
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Ilustración 9. Sistema de compactador.  
Fuente: (Moreno Gómez & Viancha Rincón, 2019) 
Tabla 12. Frecuencia de recolección. 
Nombre 
Ruta 
Días de 
Frecuencia 
Barrios Jornada 
Distancia Ruta 
(Km) 
Ruta 1 
Lunes, miércoles y 
viernes 
Los Lagos, Buenos 
aires, hospital, 
Colegio del Llano y 
portales del sendero 
Diurna Mañana 
12,0 
Ruta 2 
Lunes, miércoles y 
viernes 
La Cascada, 
libertadores alto y 
bajo, nuevo 
horizonte, los 
bosques, la 
Palmareña, 
Mastranto, Florida y 
Colegio José María 
Córdoba 
Diurna Tarde 
12,6 
Ruta 3 
Martes, jueves y 
sábado 
20 de enero, 
Jerusalén, 
Primavera, Colinas, 
Villa Esther, 
Palmarito, 
Manantial, Villa 
Esther 3 
Diurna Mañana 
15,8 
Ruta 4 
Martes, jueves y 
sábado 
Las Villas, Villa del 
Prado, 
Rancho Grande, 
Gaitán, La 
Esperanza, Gabán, 
Diamante 
Diurna 
Mañana 
12,2 
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Fuente: (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015) 
 La distancia calculada “corresponde únicamente al recorrido que hace el vehículo durante la 
recolección de los residuos sólidos, no se tiene en cuenta los kilómetros que utiliza para desplazarse 
del parqueadero al inicio de la ruta, y la distancia que recorre del punto final de la ruta al sitio de 
disposición final” (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015).  
Ruta 1. “De los 12 km de distancia recorridos en esta ruta; solo son efectivos en la 
recolección y transporte 9.9 km, los cuales se discriminan de la siguiente manera: 9.4 km 
corresponden a vías pavimentadas y 0.5 km son vías sin pavimentar. Los 2.1 km restantes 
corresponde a la distancia recorrida sin hacer la recolección de los residuos porque pasan varias 
veces por la misma zona” (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015). 
Ruta 2. “Los 12.6 km de distancia recorrida por el vehículo en esta ruta, son kilómetros 
efectivos en la recolección y transporte, los cuales se discriminan de la siguiente manera: 11.4 km 
son vías pavimentadas y 1.2 km son vías sin pavimentar” (Alcaldía Municipal de Tauramena, 
2015). 
Ruta 3. “De la distancia total recorrida en esta ruta; solo son efectivos en la recolección y 
transporte 15.4 km, los cuales se discriminan de la siguiente manera: 14.1 km corresponden a vías 
pavimentadas y 0.4 km son vías sin pavimentar. Los 0.4 km restantes corresponde a la distancia 
recorrida sin hacer la recolección de los residuos porque pasan varias veces por la misma zona” 
(Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015). 
Ruta 4. “De la longitud total recorrida en esta ruta; solo son efectivos en la recolección y 
transporte 11.6 km, los cuales se distribuyen en: 10 km de vías pavimentadas y 1.6 km de vías sin 
pavimentar. Los 0.6 km restantes representa la distancia recorrida sin hacer la recolección de los 
residuos porque pasan varias veces por la misma zona” (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015). 
Tratamiento y Aprovechamiento 
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La PIPRST cuenta con una “infraestructura conformada por la caseta de entrada y una 
báscula, las áreas de descargue, de separación de residuos reciclables, de separación de residuos 
orgánicos, de secado, de almacenamiento de humus, área administrativa, relleno sanitario, un 
pozo profundo y un tanque elevado. Así mismo se cuenta un total de 12 operarios para el 
desarrollo de todas las actividades de la planta” (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015).. 
Según lo descrito por (Mendez Clavijo, 2017), la planta se encuentra en un nivel de 
funcionamiento para el año 2017 del 50% en lo concerniente con los procesos de 
aprovechamiento esto debido a que todas las fases de aprovechamiento se realizan de forma 
manual, ya que los equipos con los que se cuenta tales como cinta transportadora, maquinaria 
para la transformación de Tereftalato de polietileno-PET (lavadora, aglutinadora, molino) y el 
molino para el procesamiento de residuos orgánicos se encuentran inactivos o en desuso por 
motivos técnicos y económicos.   
La “empresa de servicios públicos de EMSET SA ESP, no cuenta con rutas selectivas de 
recolección que permitan separar y recuperar los residuos sólidos orgánicos, reciclables e 
inservibles. Con el fin de optimizar el proceso de recuperación de los materiales aprovechables 
es necesario diseñar e implementar las rutas selectivas, disminuyendo así la probabilidad que el 
material recuperable se contamine” (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015). 
Cada una de las fases que se desarrollan para el aprovechamiento de los residuos sólidos 
se describe a continuación: 
Selección de residuos. Una vez se descargan los residuos en sus respectivas áreas se procede 
a realizar la selección de los materiales de forma manual. Dentro de este proceso se evidencio en 
el diagnóstico del PGIRS que existe una constate acumulación de residuos en las áreas de 
selección obligando a que el camión compactador deposite directamente los residuos en las 
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celdas del relleno sanitario; se trata de un proceso ineficiente afectado por la falta de segregación 
en la fuente y la recolección selectiva de los residuos, así como se menciona la escasez de 
recursos económicos para la contratación del personal suficiente para el proceso y la reparación 
de la banda transportadora que permita un mejor rendimiento.  
      
Ilustración 10. Selección de residuos.  
Fuente: (Moreno Gómez & Viancha Rincón, 2019) 
Aprovechamiento de residuos reciclables. Para el caso de los residuos no biodegradables 
aprovechables, anteriormente se realizaba el acopio y prensado de los mismos (plásticos, papel y 
cartón) y posteriormente se comercializaba con terceros. Actualmente, únicamente se acopian en 
un punto y se venden a terceros. El proceso de transformación no se está realizando debido a los 
inconvenientes, técnicos y económicos de la planta. 
El proceso de transformación y de adición de valor agregado a un producto, no se encuentra 
implementando debido a la ineficiencia de la Empresa de Servicios Públicos EMSET. 
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Ilustración 11. Aprovechamiento de residuos reciclables año 2015.  
Fuente: (Moreno Gómez & Viancha Rincón, 2019) 
Aprovechamiento de residuos orgánicos. Estos residuos son aprovechados utilizando dos 
métodos; el primero a través de compostaje por volteo manual; y el segundo a través de la 
lombricultura. A partir de estos dos procesos se obtienen dos productos según lo mencionado en 
el PGIRS (2015) el abono orgánico en presentaciones de bulto de 50 Kg y el pie de cría de la 
lombriz californiana. 
      
Ilustración 12. Aprovechamiento de residuos orgánicos.  
Fuente: (Moreno Gómez & Viancha Rincón, 2019) 
 
42 
Disposición final. Todos los residuos que no son recuperados dentro de los procesos 
anteriormente mencionados tanto aprovechables con no aprovechables son dispuestos en la celda 
de rechazo del relleno sanitario, la cual tiene una capacidad de 14.865 m3. 
Existen varias problemáticas en la operación del relleno sanitario debido a dificultades de 
presupuesto, entre ellas se mencionan la falta de construcción de 2 piscinas de lixiviados 
causando el rebosamiento de la única que se encuentra en operación; la falta de maquinaria para 
la compactación de los residuos lo cual permite que los mismos pasen a “la piscina de lixiviados 
llenándola de solidos volátiles, el acceso para los vehículos dificulta la libre movilidad y la 
disposición de los residuos, entre otras” (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015). 
Aprovechamiento de residuos reciclables 
Centros de Acopio 
De “acuerdo a los resultados obtenidos del censo a los recicladores del municipio de 
Tauramena realizada en el segundo semestre de 2015 y contemplada dentro de la actualización 
del PGIRS, en la categoría de mediana con un área entre 150 a 999 m2 se registraron cuatro (4) 
centros de acopio y no hubo registro de bodegas ni estaciones de clasificación y 
aprovechamiento” (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015). 
Recicladores 
La Ley 142 de 1994 en su artículo 15 define “Reciclador de Oficio: Es una persona 
natural o jurídica que se ha organizado…” De acuerdo a la información obtenida en el censo a 
recicladores se pudo evidenciar que en el municipio de Tauramena no se encuentran recicladores 
de oficio. 
“Sin embargo y de acuerdo a lo planteado por el Ministerio del Medio Ambiente y la Red 
de Solidaridad Social en el cuarto congreso Nacional de Reciclaje en el año 1995, en el 
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municipio de Tauramena se registró un grupo de recicladores que desempeñan su labor de 
manera informal y para su clasificación se definieron las siguientes categorías” (Alcaldía 
Municipal de Tauramena, 2015). 
Recicladores no Organizados. “De acuerdo a la información obtenida en el censo 
realizado en el municipio de Tauramena en el año 2015, se puede observar el registro de siete (7) 
recicladores no organizados, a esta categoría pertenecen las personas que cuentan con centro de 
acopio, pero su actividad no está legalizada y es informal” (Alcaldía Municipal de Tauramena, 
2015). 
Recicladores de Rebusque. “A esta categoría pertenecen los recicladores de la tercera 
edad que tienen dificultad en encontrar trabajo, personas que rotan por varios oficios y se 
desempeñan en actividades como corte y poda de césped, obreros de construcción, acarreos, 
entre otros. Su actividad está ligada a la recuperación de materiales directamente en las vías 
principales, sector comercial y residencial. Los recicladores identificados en esta categoría 
fueron tres (3) en el municipio de acuerdo a los resultados del censo de recicladores 2015” ” 
(Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015). 
Cantidad de Residuos Aprovechados por tipo de material  
“Para determinar la cantidad de residuos aprovechados en el municipio de Tauramena, se 
tomó como fuente de información los registros existentes en la Planta Industrial Procesadora de 
Residuos Sólidos de Tauramena y los censos a los centros de acopio realizados por el equipo 
consultor” (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015). 
Tabla 13. Residuos aprovechados en el municipio de Tauramena. 
Tipo de 
Material 
Total aprovechado 
Total aprovechado 
centros de acopio 
Total 
aprovechado 
% 
Ton/mes Ton/año Ton/mes Ton/año Ton/año % 
Aluminio 0,00 0,00 3,16 37,98 37,98 3,70% 
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Cartón 2,80 33,57 0,00 0,00 33,57 3,27% 
Chatarra 0,15 1,75 21,92 263,10 264,85 25,81% 
Chatarra no 
ferrosa 
(cobre, 
bronce, 
acero) 
0,00 
0,00 13,57 162,84 162,84 15,87% 
Plástico 12,27 147,29 0,00 0,00 147,29 14,35% 
Madera 0,44 5,23 0,00 0,00 5,23 0,51% 
Material 
Orgánico 
28,46 
341,50 0,00 0,00 341,50 33,28% 
Papel 2,11 25,34 0,00 0,00 25,34 2,47% 
Vidrio 0,64 7,64 0,00 0,00 7,64 0,74% 
Total 46,86 562,32 38,66 463,92 1026,24 100,00 % 
Fuente: (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015) 
Como lo establece el municipio de Tauramena en la actualización del PGIRS (Alcaldía 
Municipal de Tauramena, 2015), “se puede observar que del 100% de los residuos aprovechados 
al año en el municipio de Tauramena, el mayor porcentaje, equivalente a 33,28% corresponden a 
residuos orgánicos, el 25,81% a chatarra, el 15,87% a Chatarra no ferrosa (cobre, bronce, acero) 
y el 14,35% corresponde a plástico, los demás materiales como papel, cartón, madera, etc., son 
aprovechados en menor cantidad”. Habida cuenta de lo anterior, el plástico es el material que en 
menor proporción es aprovechado, por lo cual, este proyecto pretende dar pautas para que en el 
municipio de Tauramena la cultura del reciclaje tenga una acogida positiva por la comunidad 
para su aplicabilidad. 
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Capítulo 8. Propuesta para el reciclaje en el Municipio de Tauramena 
Desarrollo Propuesta Técnica para el Reciclaje y la Transformación de Plásticos PET en 
Tauramena. 
Como se abordó en los capítulos 6 y 7 del presente documento y teniendo como 
referencia la guía PMBOK, el propósito principal del proyecto es la formulación de una 
propuesta permita el reciclaje y transformación de los residuos de plástico PET, en el municipio 
de Tauramena. Para ello se ha planteado desde en la EDT del proyecto en el apartado de Gestión 
del Alcance la división de las actividades principales de la Fase III: Ejecución del Proyecto que 
serán los pilares fundamentales para el desarrollo de la propuesta técnica del proyecto. 
La ejecución del proyecto se realizará en el municipio de Tauramena, que se encuentra se 
encuentra ubicado al sur del departamento de Casanare y cuenta con una extensión territorial de 
2.607 Km2 correspondientes al 5,8% de la extensión total del departamento que corresponde a 
44.640 Km2 (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2020). 
 
Ilustración 13. Localización geográfica municipio de Tauramena.  
Fuente: Tomada de (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2020) 
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A continuación, se describe el paso a paso de cómo se llevó  a cabo el proceso de 
reciclaje y transformación de residuos plásticos PET en el municipio de Tauramena. 
Actividad: Capacitaciones reciclaje y transformación de plástico PET a la comunidad. 
Como línea fundamental se propone la creación y puesta en marcha de una planta de 
tratamiento de plástico PET y para que esta llegue a operar a niveles óptimos, es necesario la 
elaboración de un buen proceso de reciclaje y disposición final del plástico PET, y como línea 
inicial en los eslabones de este proceso esta la comunidad, empresas y demás sectores 
generadores de residuos plásticos PET. Debido a esto toma una importancia trascendental la 
educación ambiental que se le pueda brindar a la comunidad de Tauramena sobre el reciclaje y su 
incidencia en temas ambientales, sociales y económicos.  
Para ello se propone una seria de capacitaciones, talleres teóricos y prácticos, además de 
explicar el proceso de generación del valor agregado y poder rentabilizar una utilidad del proceso 
cotidiano de reciclaje en el hogar, lo cual conllevará a que desde el hogar iniciemos la cadena de 
separación en la fuente y reciclaje. 
De la mano de la Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá- ARB, en vista de 
su trayectoria como líder de educación ambiental en el marco del manejo de residuos sólidos y 
en especial del reciclaje y aprovechamiento se realizarán las capacitaciones y talleres a la 
comunidad en general. Además se contara con el apoyo fundamental de Enka de Colombia S.A., 
que es una empresa líder en Colombia en el proceso de transformación y comercialización de 
tereftalato de polietileno (Plástico PET), para que nos guie en el proceso educativo en cuanto a lo 
que tiene que ver con capacitaciones y talleres sobre el reciclaje y transformación de plástico 
PET  
 
47 
 
Ilustración 14. Capacitación y asesoría en educación ambiental. 
Fuente:Tomada de (Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá- ARB, 2020) 
Actividad: Creación Ruta Ecológica 
El desarrollo de la ruta ecológica se compone de un paso inicial que es la conformación 
de la asociación de recicladores de Tauramena, estas personas toman un papel importante en el 
tema de reciclaje y separación en la fuente de los residuos de plástico PET, y su formalización 
toma importancia debido a que ellos serán unos de los principales canales para recibir los 
residuos de plástico PET, que será el insumo principal en la ejecución del proyecto.  
Esta asociación también recibirá educación ambiental específica sobre el reciclaje y 
transformación de los residuos de plástico PET por la Asociación Cooperativa de Recicladores 
de Bogotá- ARB y Enka de Colombia S.A., con el objetivo de optimizar los procesos en cada 
una de sus fases y que los residuos de plástico PET lleguen en óptimas condiciones a la planta de 
transformación de plásticos PET. 
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Como segundo paso se encuentra  el diseño de las macro rutas y micro rutas que serán la 
guía para la recolección y transporte hacia la planta de transformación. Los métodos a utilizar 
serán los contenedores inteligentes en puntos estratégicos y método de llamada parada que 
contempla el transporte puerta a planta. 
 
Ilustración 15. Esquema operativo. 
Fuente: Tomado de (ACODAL Seccional Noroccidente, 2020) 
Como estrategia fundamental en este apartado para el tema de puntos de acopio en 
lugares estratégicos, mediante alianza con FabrezGroup y Kaptar se implementarán los 
contenedores inteligentes para recaudar material PET y ofrecer beneficios a los ciudadanos por 
su contribución en forma de bonos redimibles. Como también se establecerán puntos de acopio 
en estructura metálica para la disposición en parques y demás sitios de concurrencia masiva de 
personas. 
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Ilustración 16. Contenedor inteligente plástico PET. 
Fuente: Tomado de (Publimetro, 2020) 
Actividad: Planta de transformación de residuos de plástico PET 
Para la operación de la planta de transformación de residuos de plástico PET, se tiene 
previsto realizar un convenio con la Empresa de Servicios Públicos de Tauramena “EMSET” y la 
alcaldía para poder operar dentro de la planta industrial procesadora de residuos sólidos de 
Tauramena “PIPRST” “que se encuentra ubicada a 1.5 Km del centro poblado de Paso Cusiana 
vía a la vereda la Iquía” (Alcaldía Municipal de Tauramena, 2015). En caso de no concretar 
dicho convenio se estima operar en un lugar cerca de la planta industrial procesadora de residuos 
sólidos de Tauramena “PIPRST” por temas de permisos ambientales y logísticos.  
De acuerdo al sitio de operación se tendrán que realizar las adecuaciones locativas y de 
infraestructura necesaria para la operación de la planta de transformación de plástico PET. Se 
planea ocupar el área de acuerdo a las siguientes especificaciones.  
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Tabla 14 Área planta de transformación. 
Área requerida Planta de Transformación de Plástico PET 
Área   
Metros 
Cuadrados 
Recolección y transporte 0 
Ubicación camión de carga 9 
Bascula 2 
Área de acopio 150 
Selección y clasificación  90 
Área Compactación 10 
Limpieza de Materiales 50 
Granulado o Molido 40 
Lavado y Secado 40 
Aglutinado 40 
Extruido y Paletizado 65 
Ubicación Montacargas 2 
Almacenamiento 80 
Baños 6 
Cafetería 6 
Pasillos y transito 70 
Oficinas 40 
Área estimada Planta en metros 
cuadrados 700 
Fuente: Los autores. 
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Fuente: Planta de transformación de plástico recuperado Ilustración. Tomado de (Amaya Giraldo & 
Lamilla Cabrera, 2018) 
Para la operación de la planta de transformación de plástico PET, es necesario la 
adquisición de los siguientes equipos, herramientas y maquinaria. 
Ilustración 17. Distribución de la planta de transformación PET. 
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Ilustración 18. Matriz de selección de tecnología 
Fuente: Tomada de (Bueno Dueñas, Cárdenas Marroquín, & Cortes Valencia, 2016) 
El proceso de transformación de los residuos de plástico PET ser realizara teniendo en 
cuenta el siguiente flujograma. 
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Ilustración 19. Flujograma de transformación. 
Fuente: Los autores. 
Una vez se haya concluido el proceso de transformación de los residuos de plástico PET, 
para obtener la resina PET, pasara a la bodega de almacenamiento para que mediante la unidad 
de negocios se pueda comercializar como materia prima para la fabricación de nuevos productos 
realizados a partir de la resina PET. 
El proceso del ciclo de vida del plástico PET se puede visualizar en la siguiente 
ilustración. 
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Ilustración 20. La ruta del reciclaje de botella PET. 
Fuente: Tomada de (Ministerio de Ambiente del Perú, 2020) 
Gestión de la Integración del Proyecto 
Desarrollo del acta de constitución del proyecto 
“Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto es el proceso de desarrollar un 
documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director de 
proyecto la autoridad para asignar los recursos de la organización a las actividades del proyecto” 
(Project Management, Inc., 2017).  
Tabla 15. Acta de constitución del proyecto. 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
Código: GP-001 
Versión: 1 
Vigencia: 
05/03/2020 
PROYECTO: 
Programa Ambiental para el Reciclaje y Transformación de los Residuos de 
Plásticos PET, generados en el municipio de Tauramena Casanare 
PREPARADO: 
Diana Carolina Camacho 
Rodríguez 
FECHA   5/03/2020 
REVISADO: 
Diego Rolando López 
Barreto 
FECHA   10/03/2020 
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APROBADO: 
Diego Rolando López 
Barreto 
FECHA   10/03/2020 
PATROCINADOR 
 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
FECHA INICIO DEL 
PROYECTO: 
 
Participaci
ón de todo el 
equipo 
D
IA 
5 
M
ES 
ma
rzo 
A
ÑO 
2
020 
FECHA TENTATIVA DEL 
PROYECTO: 
 
Participaci
ón de todo el 
equipo 
D
IA 
2
2 
M
ES 
ma
yo 
A
ÑO 
2
020 
JUSTIFICACIÓN 
Este proyecto se fundamenta en generar una estrategia, que permita reducir los índices de 
contaminación generados a partir de los residuos del plástico PET, además de brindar apoyo a un grupo 
de trabajadores que diariamente recorren el municipio, seleccionando, recuperando y comercializando 
los residuos desechados por los hogares, establecimientos de comercio e industrias del Municipio de 
Tauramena.  
El componente del reciclaje es un factor fundamental en el desarrollo del proyecto, pues se 
plantea que sean los habitantes del municipio de Tauramena, quienes desarrollen el hábito del reciclaje 
del plástico PET mediante capacitaciones y acompañamientos, con el fin de obtener un beneficio 
económico al ser vendido a una empresa encargada de la transformación del plástico. Así mismo, los 
recicladores de oficio harán parte fundamental de este proyecto, teniendo en cuenta que son los 
encargados del transporte de la materia prima hasta las recicladoras. 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Elaborar una propuesta para el reciclaje y el aprovechamiento de los residuos de plásticos PET, 
generados en el Municipio de Tauramena Casanare. 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
• Analizar mediante la participación de expertos las cantidades de residuos plásticos PET 
generadas en el Municipio de Tauramena.  
• Identificar el manejo actual de los residuos de plásticos PET en el Municipio de Tauramena. 
• Diseñar una estrategia para incentivar la cultura del reciclaje del plástico PET en los habitantes 
del municipio de Tauramena. 
• Formular una propuesta que permita la transformación de los residuos de plástico PET, en el 
municipio de Tauramena. 
REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL 
• Encontrar patrocinadores comprometidos con la causa y bienestar tanto de la sociedad como 
del medio ambiente. 
• Poner en funcionamiento la Planta Industrial Procesadora de Residuos Sólidos de Tauramena 
(PIPRST). 
EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 
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FASES DEL PROYECTO PRINCIPALES ENTREGABLES 
ETAPA 1 
Inicio del Proyecto 
1. Acta de Constitución. 
2. Identificar a los Interesados. 
ETAPA 2 
Planificación de Proyecto 
3. Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto. 
4. Planificar la Gestión del Alcance. 
5. Recopilar los Requisitos. 
6. Definir el Alcance. 
7. Crear la Estructura de Desglose de Trabajo EDT. 
8. Planificar la Gestión del Tiempo. 
9. Definir las Actividades. 
10. Secuenciar las Actividades. 
11. Estimar Recursos de las Actividades. 
12. Estimar Duración de las Actividades. 
13. Desarrollar el Cronograma. 
14. Planificar la Gestión de los Costos. 
15. Estimar los Costos. 
16. Determinar el Presupuesto. 
17. Planificar la Gestión de la Calidad. 
18. Planificar la Gestión de los Recursos Humanos. 
19. Planificar la Gestión de las Comunicaciones. 
20. Planificar la Gestión de Riesgos. 
21. Identificar los Riesgos. 
22. Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos. 
23.  Planificar la Respuesta a los Riesgos. 
24. Planificar la Gestión de las Adquisiciones. 
25. Planificar la Gestión de los Interesados. 
ETAPA 3 
Ejecución de Proyecto 
26. Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto. 
27. Realizar Aseguramiento de Calidad. 
28. Adquirir el Equipo del Proyecto. 
29. Desarrollar el Equipo del Proyecto. 
30. Dirigir el Equipo del Proyecto. 
31. Gestionar las Comunicaciones. 
32. Efectuar las Adquisiciones. 
33. Gestionar el Compromiso de los Interesados. 
ETAPA 4 
Seguimiento y Control del 
Proyecto 
34. Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto. 
35. Realizar el Control Integrado de Cambios. 
36. Validar el Alcance. 
37. Controlar el Alcance. 
38. Controlar el Cronograma. 
39. Controlar los Costos. 
40. Controlar la Calidad. 
41. Controlar las Comunicaciones. 
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42. Controlar los Riesgos. 
43. Controlar las Adquisiciones. 
44. Controlar la Participación de los Interesados. 
ETAPA 5 
Cierre del Proyecto 
45. Cerrar el Proyecto. 
46. Cerrar las Adquisiciones. 
GRUPOS DE INTERÉS 
▪ Alcaldía Municipal de Tauramena Casanare. 
▪ Empresa de Servicios Públicos EMSET 
▪ Asociaciones de Recicladores 
▪ Autoridad Ambiental -Corporinoquia 
▪ Comunidad de Tauramena 
▪ Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
▪ Entes de Control 
RIESGOS 
1. Económicos 
2. Ambientales 
3. Sociales 
HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 
• Inicio del proyecto 
• Plan de gestión del proyecto 
• Estudios Técnicos 
• Producto Final PET 
• Fin del Proyecto 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
El proyecto tendrá un presupuesto de $ 602.391.671 
GERENTE ASIGNADO AL PROYECTO: Diego López 
EQUIPO DE TRABAJO: Diana Carolina Camacho  
AUTORIZACIÓN ACTA 
PATROCINADOR: UNAD  
AUTORIDAD ASIGNADA: N/A. 
Fuente: Los autores. 
Desarrollo del Plan de Gestión de Proyectos 
Esta es una de las etapas más importantes en la planificación pues se definirán los 
procesos, líneas base y planes secundarios, con el objetivo de ser integrados en un plan de 
gestión del proyecto, que permita realizar la ejecución, monitoreo y control del proyecto de una 
manera óptima. 
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• Salidas 
Plan de gestión del proyecto 
Tabla 16. Plan de gestión del proyecto. 
PLAN DE GESTION DEL PROYECTO 
Código: GP-001 
Versión: 1 
Vigencia: 
05/03/2020 
PROYECTO: 
Programa Ambiental para el Reciclaje y Transformación de los Residuos de 
Plásticos PET, generados en el municipio de Tauramena Casanare 
PREPARADO: 
Diego Rolando López 
Barreto 
FECHA   5/03/2020 
REVISADO: 
Diana Carolina Camacho 
Rodríguez 
FECHA   6/03/2020 
APROBADO: 
Diego Rolando López 
Barreto 
FECHA   7/03/2020 
     
LÍNEA BASE Y PLANES SUBSIDIARIOS:  
LINEA BASE  PLANES SUBSIDIARIOS  
DOCUMENTO   ADJUNTO (SI/NO)   TIPO DE PLAN   
ADJUNTO  
(SI/NO)   
LÍNEA BASE DEL 
ALCANCE  
SI  
PLAN DE GESTIÓN DE 
ALCANCE  
SI  
PLAN DE GESTIÓN DE 
CAMBIOS  
NO 
PLAN DE GESTIÓN DEL 
CRONOGRAMA  
SI  
LÍNEA BASE DEL 
TIEMPO  
SI  
PLAN DE GESTIÓN DE 
COSTOS  
SI  
PLAN DE GESTIÓN DE 
CALIDAD  
SI  
PLAN DE GESTION DE 
LOS GRUPOS DE 
INTERES 
SI  
LÍNEA BASE DEL 
COSTO  
SI  
PLAN DE GESTION DE 
LOS RRHH  
SI  
PLAN DE GESTIÓN DE  
SI  
COMUNICACIONES  
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PLAN DE GESTIÓN DE 
RIESGOS  
SI  
PLAN DE GESTIÓN DE 
ADQUISICIONES  
SI  
     
PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS:  
PROCESO  
AREA DE 
CONOCIMIENTO  
ENTREGABLES  
ETAPA: INICIO DEL PROYECTO  
Acta de Constitución  Gestión de integración  Acta de Constitución 
Identificar a los 
Interesados del proyecto  
Gestión de los 
interesados  
Registro de los interesados  
ETAPA: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO  
1. Desarrollar el plan para 
la dirección del proyecto 
Gestión de Integración  Plan para la dirección del proyecto  
2. Planificar la gestión del 
alcance 
Gestión del Alcance 
Plan de gestión de alcance  
3. Recopilar los requisitos  
Documentación de requisitos  
Matriz de rastreabilidad de requisitos  
4. Definir el alcance  
Declaración del alcance – Línea base del 
alcance  
5. Crear la Estructura de 
desglosé de trabajo (EDT) 
EDT /WBS – Línea base del alcance  
Diccionario de la EDT– Línea base del alcance  
6. Planificar la gestión del 
tiempo 
Gestión del Tiempo 
Plan de gestión del cronograma  
7. Definir las actividades  
Lista de actividades 
Atributos de las actividades  
Lista de hitos  
8. Secuenciar las 
actividades  
Diagramas de red del cronograma del proyecto   
9. Estimar recursos de las 
actividades 
Estimar Recursos para las actividades  
Estructura de desglose de recursos  
10. Estimar duración de 
las actividades 
Estimación de la duración de la actividad  
11. Desarrollar el 
cronograma  
Cronograma de proyecto 
Línea Base 
Ruta critica   
Secuencia de actividades  
Diagrama de hitos  
12. Planificar gestión de 
costos  
Gestión del Costo Plan de gestión de costos  
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13. Estimar los costos  
Estimaciones de costos de las actividades  
Base de las estimaciones  
Lista de verificación de estimación de costo   
14. Determinar el 
presupuesto  
Tabla de costo mensual   
Curva S de avance   
Presupuesto - Línea base de costos  
15. Planificar la gestión 
de la calidad 
Gestión de la Calidad  
Plan de gestión de calidad  
Lista de verificación de calidad  
Acciones preventivas y correctivas   
16. Planificar la gestión 
de recursos humanos 
Gestión de Recursos 
Humanos 
Plan de gestión de recursos humanos  
Estructura organizacional del proyecto  
Matriz de asignación de responsabilidades  
Desarrollo del equipo del proyecto  
17. Planificar la Gestión 
de las comunicaciones 
Gestión de las 
Comunicaciones  
Plan de gestión de las comunicaciones  
18. Planificar la gestión 
de riesgos 
 Gestión del Riesgo 
Plan de gestión de riesgos  
19. Identificar los Riesgos  
Identificación y plan de respuesta a los riesgos  
20. Realizar análisis 
cualitativo de riesgos  
21. Realizar análisis 
cuantitativo de riesgos  
22. Planificar la respuesta 
a los riesgos 
23. Planificar la gestión 
de las adquisiciones 
Gestión de las 
Adquisiciones  
Plan de gestión de las adquisiciones  
Enunciado del trabajo relativo a adquisiciones  
Modelo de documentos de la adquisición  
Criterios de selección de proveedores 
Modelos de contrato  
24. Planificar la gestión 
de los interesados 
Gestión de los 
interesados  
Plan de gestión de los interesados  
ETAPA: EJECUCIÓN DE PROYECTO  
1. Dirigir y Gestionar el 
Trabajo del Proyecto  
Gestión de integración  
Informe de desempeño 
 
Relación de Solicitudes de cambio 
 
Lecciones aprendidas 
 
Registro de incidentes  
2. Realizar 
Aseguramiento de calidad 
Gestión de la Calidad  
3. Adquirir el Equipo del 
Proyecto  
Gestión de Recursos 
Humanos 
4. Desarrollar el Equipo 
del Proyecto 
Gestión de Recursos 
Humanos 
5. Dirigir el Equipo del 
Proyecto  
Gestión de Recursos 
Humanos 
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6. Gestionar las 
Comunicaciones  
Gestión de las 
Comunicaciones  
7. Efectuar las 
Adquisiciones  
Gestión de las 
Adquisiciones  
8. Gestionar el 
Compromiso de los 
Interesados  
Gestión de los 
interesados  
ETAPA: SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO  
1.Monitorear y Controlar 
el trabajo del proyecto 
Gestión de integración  
Relación de entregables a satisfacción del cliente  
 
Relación de entregables no entregados  
 
Lista de control de calidad  
 
Solicitudes de cambio  
 
Análisis del valor ganado por entregable 
 
EVM. Gestión del valor ganado en el tiempo 
 
Curva S del valor ganado en el tiempo 
2. Realizar el Control 
Integrado de Cambios  
Gestión de integración  
3. Validar el Alcance  Gestión de Alcance  
4. Controlar el Alcance  Gestión de Alcance  
5. Controlar el 
Cronograma  
Gestión del Tiempo  
6. Controlar los Costos  Gestión de Costo  
7. Controlar la Calidad  Gestión de la Calidad  
8. Controlar las 
Comunicaciones  
Gestión de las 
Comunicaciones  
9. Controlar los Riesgos  Gestión de Riesgos  
10. Controlar las 
Adquisiciones  
Gestión de las 
Adquisiciones  
11. Controlar la 
Participación de los 
Interesados  
Gestión de los 
interesados  
ETAPA: CIERRE DEL PROYECTO  
1.Cerrar el Proyecto o 
Fase  
Gestión de Integración  Acta de cierre de proyecto (simulación)  
2. Cerrar las 
Adquisiciones  
Gestión de las 
Adquisiciones  
Acta de conformidad de entregables 
(simulación)  
Fuente: Los autores., a partir de (Serpa Chávez & Tineo Ramos, 2015) 
 
Gestión del Alcance del Proyecto 
Plan de Gestión del Alcance 
Este plan incluirá el alcance del proyecto “Programa Ambiental para el Reciclaje y 
Transformación de los Residuos de Plásticos PET, generados en el municipio de Tauramena 
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Casanare”, definiendo y controlando los diferentes procesos a ejecutar en el desarrollo del 
proyecto. 
• Salidas 
Tabla 17. Plan de gestión del alcance. 
PLAN DE GESTION DEL ALCANCE 
Código: GP-002 
Versión: 1 
Vigencia: 05/03/2020 
PROYECTO: 
Programa Ambiental para el Reciclaje y Transformación de los Residuos de 
Plásticos PET, generados en el municipio de Tauramena Casanare 
PREPARADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   5/03/2020 
REVISADO: 
Diana Carolina Camacho 
Rodríguez 
FECHA   6/03/2020 
APROBADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   7/03/2020 
    
COMPONENTE DESCRIPCIÓN  
 Descripción de la 
Gestión de Alcance 
del Proyecto 
Este proceso definirá, documentará, verificará, gestionará y controlará el 
alcance del proyecto. Sus componentes son:  
•       Proceso: Reunir Requisitos  
Determinar, documentar y gestionar las necesidades y los requisitos de los 
stakeholders para cumplir con los objetivos. Para el presente proyecto se 
utilizarán el acta de constitución del proyecto y el registro de los interesados. 
•       Proceso: Definir el alcance   
Se realizará una reunión con el equipo de trabajo y con el sponsor del proyecto 
para revisar y aprobar la definición del alcance. 
•       Proceso: Estructura detallada del desglose del trabajo (EDT)   
*La EDT del proyecto será estructurado de acuerdo a la herramienta de 
descomposición, identificándose primeramente los principales entregables, que 
en el proyecto tiene en sus etapas. 
 *El Proyecto implantará la herramienta Microsoft Project para la elaboración 
de la EDT. 
*La EDT del proyecto debe haber sido elaborada, revisado y aprobado por el 
equipo del proyecto.  
•       Proceso: Validar el Alcance   
Es el proceso que formaliza el sponsor dando la aceptación de los entregables 
del proyecto que se hayan completado a satisfacción.  
Al término de elaboración de cada entregable, éste debe pasar por un proceso 
de control de calidad previa y que finalmente el resultado será aceptado por el 
sponsor. 
•       Proceso: Controlar el Alcance  
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Es el proceso en el cual se monitorea el estado del alcance del proyecto, y se 
gestionará cambios de la línea base del alcance, manteniendo siempre la línea 
base del alcance a lo largo del proyecto. El alcance siempre será controlado por 
el líder de proyecto. 
Identificación y 
clasificación de los 
cambios al Alcance 
del Proyecto 
 Identificación de Cambios en el Alcance. 
Los cambios del proyecto deben ser evaluados y aprobados una vez se haya 
procesado su solicitud. El líder de Proyecto debe cuantificar el impacto y 
analizar las diferentes alternativas de solución planteadas en dicho cambio. 
Clasificación de Solicitudes de Cambio al Alcance.   
Las solicitudes de cambios serán clasificadas e identificadas de la siguiente 
manera 
Bajo Impacto 
No afecta el alcance principal   
Medio Impacto 
Afecta el Alcance del proyecto, impactando las líneas base de costo 
(cuando es menor o igual al 5% del Presupuesto estimado) y tiempo (cuando 
es menor o igual al 5% del Plazo estimado).   
Alto Impacto 
Afecta el Alcance impactando las líneas base de costo (mayor al 5% del 
Presupuesto estimado) y tiempo (mayor al 5% del Plazo estimado).   
 Responsables de 
aprobar los cambios 
al Alcance 
Interesados Clave autorizados a solicitar cambios al Alcance:   
El Sponsor   
El Director de Proyecto   
El Equipo del Proyecto   
Consideraciones al Procedimiento de Control de Cambios:   
1.    Las personas autorizadas para solicitar algún cambio serán los 
Interesados Clave. 
2. El Líder de Proyecto verificará los impactos de la solicitud de cambio 
propuesta y dará respuesta, teniendo en cuenta la clasificación de la solicitud 
de cambio. 
3. De ser aprobada la solicitud de cambio por el Líder de Proyecto (Bajo 
impacto) o por el Comité de Control de Cambios (Impacto medio y alto), se 
actualizará la documentación relacionada (líneas base). 
4.    Se comunicará siempre a los Interesados claves el resultado de la 
Solicitud. 
5.    Siempre se documentarán y archivarán las solicitudes de cambio, 
independientemente de su resultado.   
Comité de Cambios: Sponsor y Líder proyecto 
 Requerimientos para 
solicitud de cambios 
al alcance del 
Proyecto 
•     Plantillas:   
Formato de Solicitud de Cambios.   
•     Sistemas de Seguimiento:   
El Equipo del Proyecto emitirá un Informe con las solicitudes de cambio. 
Fuente: Los autores., a partir de (Serpa Chávez & Tineo Ramos, 2015) 
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Recopilar los requisitos 
“Recopilar Requisitos es el proceso de determinar, documentar y gestionar las 
necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. El 
beneficio clave de este proceso es que proporciona la base para definir el alcance del producto y 
el alcance del proyecto” (Project Management, Inc., 2017). 
• Salidas 
Documentación de requisitos 
Matriz de trazabilidad de requisitos 
Tabla 18. Documentación de requisitos. 
DOCUMENTACION DE REQUISITOS 
Código: GP-003 
Versión: 1 
Vigencia: 
05/03/2020 
PROYECTO: 
Programa Ambiental para el Reciclaje y Transformación de los Residuos de 
Plásticos PET, generados en el municipio de Tauramena Casanare 
PREPARADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   5/03/2020 
REVISADO: Diana Carolina Camacho Rodríguez FECHA   6/03/2020 
APROBADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   7/03/2020 
  
NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD A APROVECHAR:  
El presente proyecto busca desarrollar un programa ambiental para el reciclaje y transformación de los 
residuos de plásticos PET, generados en el municipio de Tauramena. Este programa estará enfocado en 
el tema del fomento de la cultura del reciclaje en los habitantes del municipio de Tauramena y a su vez, 
en la elaboración de una ruta ecológica que contenga puntos estratégicos para la disposición y 
recolección de los residuos de plástico PET, dicha recolección y selección se realizará a través de la 
creación de una asociación de recicladores de Tauramena. Una vez hayan sido seleccionados los 
residuos de plástico PET por la asociación de recicladores de Tauramena, se comercializarán con la 
planta de tratamiento de plástico PET, para su posterior transformación y venta como materia prima 
para nuevos productos, creando una cadena de valor entre el reciclaje y la transformación de los 
residuos del plástico PET generados en el Municipio de Tauramena. 
OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO:  
Promover la conciencia ambiental a través de una estrategia para el reciclaje y el aprovechamiento de 
los residuos plásticos PET, generados en el Municipio de Tauramena Casanare. 
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§ Analizar mediante la participación de expertos las cantidades de residuos plásticos PET 
generadas en el Municipio de Tauramena.  
§ Identificar el manejo actual de los residuos de plásticos PET en el Municipio de Tauramena. 
§ Diseñar una estrategia para incentivar la cultura del reciclaje del plástico PET en los habitantes 
del municipio de Tauramena. 
§ Formular una propuesta que permita la transformación de los residuos de plástico PET, en el 
municipio de Tauramena. 
1. REQUISITOS FUNCIONALES DEL PRODUCTO:  
STAKEHOLDER  
PRIORIDAD 
OTORGADA 
POR EL 
STAKEHOLDER 
REQUERIMIENTOS  
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  
Equipo Investigador y Documental 1 1.1  
Investigación y caracterización 
del estado actual de los residuos 
plásticos PET en el municipio de 
Tauramena. 
Asociación de recicladores de 
Tauramena 
2 1.2  
Serán los encargados de realizar 
la selección y recolección de los 
residuos plásticos PET. 
Comunidad de Tauramena 3 1.3  
Involucrados en el proceso como 
generadores de residuos de 
plástico PET. 
Equipo Capacitador 1 1.4  
Capacitaciones, charlas, talleres 
y todo lo relacionado con la 
educación ambiental del 
proyecto. 
Equipo Técnico Taller 2 1.5  
Elaboración de las estructuras 
para el reciclaje que se colocaran 
en puntos estratégicos del 
municipio de Tauramena. 
Equipo de compactación y transporte 1 1.6  
Encargados del proceso de 
recibido y transporte de los 
residuos de plástico PET. 
Equipo de Ambiental 1 1.7 
Estudios e impactos ambientales 
del proyecto 
Operadores planta de transformación 1 1.8 
Operar la planta de 
transformación de residuos de 
plástico PET 
Director de proyecto 1 1.9 Liderar el proyecto 
Equipo técnico y de planificación 
proyecto 
1 2 
Planificadores y ejecutores del 
proyecto 
Empresa de servicios públicos de 
Tauramena 
3 2.1 
Empresa involucrada en la 
recepción, tratamiento y 
transformación de residuos. 
Sponsor proyecto 2 2.2 Patrocinador de proyecto 
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2. REQUISITOS NO FUNCIONALES:  
STAKEHOLDER  
PRIORIDAD 
OTORGADA 
POR EL 
STAKEHOLDER 
REQUERIMIENTOS  
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  
Director de proyecto 1 2.2 
Metodología de Dirección de 
Proyecto  
Sponsor 1 2.3 Inversión y experiencia 
Equipo de proyecto 1 2.4 
Especificaciones técnicas 
completas y claras de todos los 
componentes.  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:  
CONCEPTOS  CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  
1.  TÉCNICOS  
El proceso de reciclaje se debe realizar de acuerdo a los 
estándares ambientales y el proceso operativo de la planta de 
tratamiento de residuos plásticos PET, debe ser de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del proyecto. 
2.  CALIDAD  
Se debe lograr la satisfacción del sponsor y proveedores a un 
nivel de 90%.  
3.  ADMINISTRATIVOS  
La aprobación de todos los entregables del proyecto está a cargo 
del Equipo técnico y de planificación proyecto 
4.  COMERCIALES  
Cumplir los acuerdos pactados con los clientes, proveedores y 
sponsor del proyecto. 
REGLAS DEL NEGOCIO:  
 -    Comunicación constante entre el equipo de proyecto, y los interesados respecto a la ejecución 
del proyecto.  
 -    Emitir informes periódicos del sobre el avance del proyecto, y tomar acciones correctivas de 
ser el caso.  
 -    La gestión del proyecto se realiza de acuerdo a la guía de los fundamentos para la Dirección de 
Proyectos consagrados en la guía del PMBOK. 
IMPACTOS EN OTRAS ÁREAS ORGANIZACIONALES  
Ninguno.  
IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES:  
El proyecto impactara en la Empresa de Servicios Públicos de Tauramena (EMSET), como también en 
las empresas comercializadoras de plástico PET (Enka, Apropet, etc.). 
REQUISITOS DE SOPORTE Y ENTRENAMIENTO  
 Para los trabajadores del proyecto se les alcanzará procedimientos de trabajo, manual de funciones y 
obligaciones y reglas de conducta por medio de correo e impresos. Así mismo como parte indispensable 
del proyecto se realizarán capacitaciones, talleres y demás actividades educativas a todos los 
stakeholders involucrados en el proyecto, principalmente a los recicladores y generadores de residuos de 
plástico PET. 
SUPUESTOS RELATIVOS A REQUISITOS  
 -     El sponsor aprobará los trabajos conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.  
 -     Se contratará un Director de Proyecto capacitado con conocimiento del PMBOK.  
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RESTRICCIONES RELATIVAS A REQUISITOS  
 -     Condiciones de orden publico 
 -     Ajustes en los presupuestos e inversión de sponsor 
Fuente: Los autores 
Tabla 19. Matriz de requisitos. 
MATRIZ DE REQUISITOS 
Código: GP-004 
Versión: 1 
Vigencia: 05/03/2020 
PROYECTO: 
Programa Ambiental para el Reciclaje y Transformación de los Residuos de 
Plásticos PET, generados en el municipio de Tauramena Casanare 
PREPARADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   5/03/2020 
REVISADO: Diana Carolina Camacho Rodríguez FECHA   6/03/2020 
APROBADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   7/03/2020 
 
 
ID  Descripción  
Criterios de 
aceptación  
Responsable 
Priorida
d  
Estado actual  
Fecha de 
entrega 
1. REQUISITOS FUNCIONALES DEL PROJECTO 
1.1.  
Estudios y 
caracterización 
residuos 
plásticos PET, 
Municipio de 
Tauramena. 
1. 
Cuantificación 
la generación 
residuos de 
plástico PET. 
2. Estado 
actual del 
proceso de 
reciclaje de 
residuos de 
plástico PET. 
Equipo 
técnico y de 
planificación 
proyecto 
MEDIA Planificación 31/03/2020 
1.2.  
Creación formal 
empresa y 
Asociación de 
Recicladores de 
Tauramena 
1. Cámara de 
comercio 
2. Estatutos 
constitución 
Recicladores 
y Equipo 
técnico y de 
planificación 
proyecto 
MEDIA Planificación 15/03/2020 
1.3.  
Capacitaciones y 
talleres a 
recicladores y 
comunidad en 
general. 
1. Listado de 
capacitaciones 
2. Talleres 
recibidos por 
los interesados 
3. 
Socialización 
modelo 
económico 
compra de 
residuos 
plásticos PET 
Equipo de 
capacitacione
s 
ALTA Planificación 31/03/2020 
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1.4. 
Estrategia de 
acopio y 
reciclaje de 
residuos 
plásticos PET 
1. Estructuras 
metálicas 
2. Ruta 
Ecológica 
Equipo 
Técnico 
Taller y 
Equipo 
técnico y de 
planificación 
ALTA Planificación 30/04/2020 
1.5. 
Transformación 
de plásticos PET 
1. Propuesta 
planta de 
transformació
n de residuos 
plásticos PET 
2. 
Presupuestos 
puesta en 
marcha planta 
de 
transformació
n de residuos 
plásticos PET. 
Equipo 
técnico y de 
planificación 
ALTA Planificación 15/05/2020 
1.6 
Comercializació
n materia prima 
generada a partir 
de plásticos PET 
1. Plan de 
negocios 
Equipo 
técnico y de 
planificación 
ALTA Planificación 15/05/2020 
2. REQUISITOS DE DIRECCION DE PROYECTO  
2.1 
Metodología de 
Dirección de 
Proyecto  
Cumplir con 
la guía del 
PMBOK 
Equipo 
técnico y de 
planificación 
ALTA Planificación 31/03/2020 
2.2 
Experiencia del 
Director de 
Proyectos  
2 años de 
experiencia   
Equipo 
técnico y de 
planificación 
ALTA 
Planificación 
31/03/2020 
2.3 
El desarrollo del 
proyecto se 
ejecutará en 
menor plazo  
Que la puesta 
en marcha del 
proyecto se 
realice antes 
de lo 
estipulado 
Equipo 
técnico y de 
planificación 
MEDIA 
Planificación 
31/03/2020 
2.4 
Contar con la 
información 
necesaria para la 
selección de los 
proveedores 
Obtener las 
cotizaciones 
necesarias 
para la puesta 
en marcha de 
la planta de 
tratamiento de 
plásticos PET, 
así como los 
suministros 
requeridos 
para la Ruta 
Ecológica. 
Equipo 
técnico y de 
planificación 
MEDIA 
Planificación 
31/03/2020 
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2.5 
Especificaciones 
técnicas 
completas y 
claras de todos 
los componentes 
del proyecto 
Requisitos 
técnicos ruta 
ecológica y 
planta de 
transformació
n de plásticos 
PET. 
Equipo 
técnico y de 
planificación 
MEDIA 
Planificación 
31/03/2020 
Fuente: Los autores. 
Definir el Alcance  
“Definir el Alcance es el proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada 
del proyecto y del producto. El beneficio clave de este proceso es que describe los límites del 
producto, servicio o resultado y los criterios de aceptación” (Project Management, Inc., 2017) 
• Salidas 
Declaración del alcance (línea base del alcance) 
Tabla 20. Declaración del alcance. 
DECLARACION DEL ALCANCE 
Código: GP-005 
Versión: 1 
Vigencia: 
05/03/2020 
PROYECTO: 
Programa Ambiental para el Reciclaje y Transformación de los Residuos de 
Plásticos PET, generados en el municipio de Tauramena Casanare 
PREPARADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   5/03/2020 
REVISADO: 
Diana Carolina Camacho 
Rodríguez 
FECHA   6/03/2020 
APROBADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   7/03/2020 
    
ITEM DESCRIPCIÓN  
 
71 
 Descripción de la 
Gestión de Alcance del 
Proyecto 
El presente proyecto busca desarrollar un programa ambiental para el 
reciclaje y transformación de los residuos de plásticos PET, generados en el 
municipio de Tauramena. 
 
Características del proyecto: 
 
1. Cuantificación de Residuos plásticos PET en el municipio de Tauramena. 
2. Análisis del proceso actual de recolección y transformación de la 
Empresa de Servicios Públicos de Tauramena EMSET. 
3. Fomento de la cultura del reciclaje en los habitantes del municipio de 
Tauramena. 
4. Elaboración de una ruta ecológica que contenga puntos estratégicos para 
la disposición y recolección de los residuos de plástico PET. 
 5. Propuesta puesta en marcha planta de transformación de residuos 
plásticos PET. 
Los criterios de 
aceptación del producto 
1. Estudio técnico de caracterización de los residuos plásticos PET en el 
municipio de Tauramena, de acuerdo a cifras oficiales de EMSET. 
2. Capacitaciones y Talleres de acuerdo a los criterios técnicos educativos 
acordados por el equipo del proyecto y sponsor. 
3. Estudios técnicos y ambientales aplicados en la propuesta de puesta en 
marcha de la planta de transformación de residuos plásticos PET. 
4. Presupuesto del proyecto ajustado a las tarifas de mercado. 
5. Aprobación por parte del director de proyecto y sponsor. 
Entregables del 
Proyecto 
Gestión de Proyectos 
    Plan para la dirección de proyecto 
    Reporte de seguimiento y control 
    Documentos de cierre 
 
Ejecución 
   Estudios técnicos de residuos de plástico PET 
   Listado de talleres y capacitaciones 
   Ruta Ecológica 
   Propuesta puesta en marcha planta de transformación de plásticos PET 
  
Exclusiones del 
Proyecto: 
El proyecto no contempla: 
 
1. Compra de instalaciones 
2. Manejo laboral de la asociación de recicladores 
3. Manejo de residuos sólidos diferentes al plástico PET 
4. Elaboración de productos a partir del plástico PET. 
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Restricciones del 
Proyecto: 
Económico: Se debe realizar la gestión con las operadoras del sector de 
hidrocarburos, empresa de servicios públicos del municipio de Tauramena y 
la Alcaldía Municipal de Tauramena, para la adquisición de los equipos para 
la entrada en funcionamiento de la planta de transformación de residuos de 
plástico PET. 
Social: La falta de cultura sobre el proceso del reciclaje y el poco interés en 
los habitantes del municipio de Tauramena es una restricción que puede 
afectar el desarrollo del proyecto. 
Ubicación: La planta de tratamiento de residuos sólidos de Tauramena, 
cuenta con un espacio delimitado y un poco retirado del casco urbano (8 
Km), lo cual puede impedir el transporte de los residuos del plástico PET 
para su respectivo procesamiento.  
Tiempo: Por ser un proyecto de impacto medioambiental se requieren 
diferentes permisos y concesiones que deberán ser tramitadas ante entes 
gubernamentales y estos acarreara un tiempo prudente. 
Supuestos del Proyecto: 
1. No habrá huelgas ni suspensión de los operadores del contrato. 
2. Tema de orden público estable. 
3. No contempla emergencias sanitarias decretadas por el gobierno. 
4. No contempla competidores del mercado del reciclaje y transformación 
de plásticos PET en el municipio de Tauramena. 
5. Ampliación de la ruta ecológica hacia otros municipios. 
Fuente: Los autores. 
 
Crear la Estrategia de Descomposición del Trabajo (EDT) 
“Crear la EDT/WBS es el proceso de subdividir los entregables del proyecto y el trabajo 
del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. El beneficio clave de este 
proceso es que proporciona un marco de referencia de lo que se debe entregar” (Project 
Management, Inc., 2017). 
• Salidas 
Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 
Tabla 21. Estructura de desglose del trabajo EDT. 
ESTRUCTURA DE DESGLOCE DE TRABAJO 
Código: GP-
006 
Versión: 1 
Vigencia: 
05/03/2020 
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PROYECTO: 
Programa Ambiental para el Reciclaje y Transformación de los Residuos de 
Plásticos PET, generados en el municipio de Tauramena Casanare 
PREPARADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   5/03/2020 
REVISADO: Diana Carolina Camacho Rodríguez FECHA   6/03/2020 
APROBADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   7/03/2020 
    
FASE ACTIVIDAD 
Fase I: Gestión 
del Proyecto 
1.       Proceso de Iniciación     
1.1.    Acta de Constitución del proyecto    
1.2.    Registro de interesados     
2.       Proceso de Planificación del 
Proyecto 
   
2.1.    Plan de gestión de alcance     
2.2.    Plan de gestión del cronograma     
2.3.    Plan de gestión de costos     
2.4.    Plan de gestión de calidad    
2.5.    Plan de gestión de recursos 
humanos  
   
2.6.    Plan de gestión de las 
comunicaciones  
   
2.7.    Plan de gestión de riesgos     
3.       Proceso de ejecución    
4.       Proceso de seguimiento y control    
4.1.    Informe de verificación y control del alcance   
4.2.    Informe seguimiento cronograma    
4.3.    Informe de costos    
4.4.    Informe control calidad    
4.5.    Informe equipo de proyecto    
4.6.    Informe Stakeholders    
4.7.    Informe de desempeño    
4.8.    Informe monitoreo y control 
riesgos 
   
4.9.    Informe adquisiciones    
5.       Proceso de cierre     
Fase II: Proceso 
Técnico del 
proyecto 
6.       Análisis de cuarteos realizados para cuantificación de residuos sólidos. 
7.       Identificación del estado actual del proceso de reciclaje y transformación 
del plástico PET 
8.       Estudios de prefactibilidad de la planta de transformación de plásticos 
PET 
  
9.       Capacitaciones reciclaje y transformación de plástico PET a la 
comunidad. 
10.   Creación Ruta Ecológica    
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10.1. Conformación Asociación de 
Recicladores 
   
10.2. Diseño de micro y macrorutas selectivas para la recolección y 
transporte del PET. 
10.3. Implementación Programa de Capacitaciones para recicladores de 
oficio 
10.4. Adquisición de Contenedores inteligentes plástico PET.   
11.   Planta de transformación de residuos de plástico PET   
11.1. Adecuaciones de infraestructura y locativas   
11.1.1.   Equipos de cómputo y 
sistemas 
   
11.1.2.   Adecuación puestos de trabajo e implementos (SG-SST)  
11.2. Adquisición de Equipos, Maquinaria y Herramientas.   
11.2.1.   Camión tipo estacas    
11.2.2.   Bascula industrial    
11.2.3.   Banda transportadora    
11.2.4.   Molino triturador de 
plástico 
   
11.2.5.   Paletizadora    
11.2.6.   Túneles de fricción y 
limpieza  
   
11.2.7.   Extrusora    
11.2.8.   Lavadora y secadora    
11.2.9.   Embolsadora    
11.2.10. Montacargas eléctrico     
11.3. Transporte y recolección de residuos de plástico PET   
11.4. Transformación plástico PET    
11.4.1.   Selección de la 
materia Prima 
   
11.4.2.   Limpieza    
11.4.3.   Molienda    
11.4.4.   Lavado y secado    
11.4.5.   Extrusión.    
11.4.6.   Paletizado    
11.4.7.   Empaquetado    
Fase IV: 
Comercializació
n 
12.   Creación unidad de negocios     
Fuente: Los autores. 
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Gestión del Tiempo del proyecto 
Plan de Gestión del Cronograma 
“El plan de gestión del cronograma es un componente del plan para la dirección del 
proyecto que establece los criterios y las actividades para desarrollar, monitorear y controlar el 
cronograma. Según las necesidades del proyecto, el plan de gestión del cronograma puede ser 
formal o informal, de carácter detallado o más general, e incluye los umbrales de control 
apropiados” (Project Management, Inc., 2017). 
• Salidas 
Plan de gestión del cronograma 
Tabla 22. Plan de Gestión del Cronograma. 
PLAN DE GESTION DEL CRONOGRAMA 
Código: GP-007 
Versión: 1 
Vigencia: 
05/03/2020 
PROYECTO: 
Programa Ambiental para el Reciclaje y Transformación de los Residuos de 
Plásticos PET, generados en el municipio de Tauramena Casanare 
PREPARADO: 
Diego Rolando López 
Barreto 
FECHA   5/03/2020 
REVISADO: 
Diana Carolina Camacho 
Rodríguez 
FECHA   6/03/2020 
APROBADO: 
Diego Rolando López 
Barreto 
FECHA   7/03/2020 
    
Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto  
•       Cuando existan un hecho que afecte a la ruta crítica del proyecto que impide el normal 
avance, el cual obliga a generarse una ampliación de plazo.  
•       Cuando se aprueben nuevos procesos en la transformación del plástico PET, el cual obliga 
actualizar el cronograma.  
•       Cuando se incurre en un bajo rendimiento de las actividades, lo que genera retraso en el 
avance, afectando el cronograma del proyecto.  
•       Problemas de orden público o emergencias sanitarias que retrasen el avance del proyecto. 
•       Situaciones Imprevistas ajenas o de fuerza mayor. 
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Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en cronograma  
•     Tiempo: Se determinará el periodo que afecta a la ruta crítica del proyecto, que puede ser a 
consecuencia de adicionales, deductivos o por paralizaciones del proceso operacional de la cadena de 
transformación de plástico PET.  
•     Costo: Un cambio en el cronograma, implica que el presupuesto sea actualizado ampliándose o 
reduciéndose, dependiendo de un adicional o deductivo, para este caso se procesa el cálculo y reporta 
para su trámite de aprobación ante el director de proyecto y sponsor. 
•     Calidad: Las nuevas actividades o modificación de las ya existentes deberán cumplir los 
estándares de calidad establecidos en el proyecto. En el caso que se trate de actividades no previstas 
estos deberán ser aprobados por el sponsor o cliente.  
Describir cómo los cambios al cronograma serán administrados:   
Los cambios al cronograma serán propuestos primero por el director de proyecto en base a la 
modificación de las actividades previstas en el proyecto, para lo cual se preparará un expediente que 
considere los cambios en los tiempos, costos y considerando la calidad necesaria del cambio, teniendo 
como conclusión si dichos cambios significan alguna modificación en el plazo de todo el proyecto. Estas 
propuestas serán revisadas por la supervisión para que dé su visto bueno y luego tramitarlas ante el 
sponsor o cliente para su aprobación.  
Fuente: Los autores, a partir de (Serpa Chávez & Tineo Ramos, 2015) 
Definir las actividades 
“Definir las Actividades es el proceso de identificar y documentar las acciones 
específicas que se deben realizar para elaborar los entregables del proyecto. El beneficio clave de 
este proceso es que descompone los paquetes de trabajo en actividades del cronograma que 
proporcionan una base para la estimación, programación, ejecución, monitoreo y control del 
trabajo del proyecto. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto” (Project 
Management, Inc., 2017). 
• Salidas 
Lista de Actividades. 
Atributos de las Actividades 
Lista de Hitos 
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Tabla 23. Lista de Actividades. 
LISTA DE ACTIVIDADES 
Código: GP-008 
Versión: 1 
Vigencia: 05/03/2020 
PROYECTO: 
Programa Ambiental para el Reciclaje y Transformación de los Residuos de Plásticos 
PET, generados en el municipio de Tauramena Casanare 
PREPARADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   5/03/2020 
REVISADO: Diana Carolina Camacho Rodríguez FECHA   6/03/2020 
APROBADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   7/03/2020 
    
ID EDT ACTIVIDADES 
1 Proceso de Iniciación    
1.1. Acta de Constitución del proyecto   
1.2. Registro de interesados     
2 Proceso de Planificación del Proyecto   
2.1. Plan de gestión de alcance    
2.1.1. Documentación de requisitos   
2.1.2. Matriz de rastreabilidad de requisitos    
2.1.3. Declaración del alcance – Línea base del alcance  
2.1.4. 1EDT /WBS – Línea base del alcance   
2.2. Plan de gestión del cronograma    
2.2.1. Lista de actividades    
2.2.2. Atributos de las actividades    
2.2.3. Lista de hitos     
2.2.4. Diagramas de red del cronograma del proyecto   
2.2.5. Estimar Recursos para las actividades    
2.2.6. Estructura de desglose de recursos    
2.2.7. Estimación de la duración de la actividad    
2.2.8. Cronograma de proyecto - Línea base del tiempo  
2.2.9. Ruta critica    
2.2.10. Secuencia de actividades    
2.2.11. Diagrama de hitos     
2.3. Plan de gestión de costos     
2.3.1. Estimaciones de costos de las actividades    
2.3.2. Base de las estimaciones    
2.3.3. Lista de verificación de estimación de costo   
2.3.4. Tabla de costo mensual     
2.3.5. Curva S de avance      
2.3.6. Presupuesto - Línea base de costos    
2.4. Plan de gestión de calidad   
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2.4.1. Lista de verificación de calidad    
2.4.2. Acciones preventivas y correctivas     
2.5. Plan de gestión de recursos humanos    
2.5.1. Estructura organizacional del proyecto    
2.5.2. Matriz de asignación de responsabilidades    
2.5.3. Desarrollo del equipo del proyecto    
2.6. Plan de gestión de las comunicaciones    
2.7. Plan de gestión de riesgos    
3 Proceso de ejecución    
4 Proceso de seguimiento y control   
4.1. Informe de verificación y control del alcance   
4.2. Informe seguimiento cronograma   
4.3. Informe de costos    
4.4. Informe control calidad    
4.5. Informe equipo de proyecto    
4.6. Informe Stakeholders    
4.7. Informe de desempeño    
4.8. Informe monitoreo y control riesgos   
4.9. Informe adquisiciones    
5 Proceso de cierre    
5.1. Cierre contractual con el cliente   
5.2. Cierre contractual con proveedores   
5.3. Cierre financiero del proyecto   
5.4. Cierre administrativo del proyecto   
5.5. Lecciones aprendidas    
5.6. Documentación final del proyecto   
5.7. Liberación del equipo    
6 Análisis de cuarteos realizados para cuantificación de residuos sólidos. 
7 
Identificación del estado actual del proceso de reciclaje y transformación del plástico 
PET 
8 Estudios de prefactibilidad de la planta de transformación de plásticos PET 
9 Capacitaciones reciclaje y transformación de plástico PET a la comunidad. 
10 Creación Ruta Ecológica    
10.1 Conformación Asociación de Recicladores   
10.2 Diseño de micro y macrorutas selectivas para la recolección y transporte del PET 
10.3 Implementación Programa de Capacitaciones para recicladores de oficio 
10.4 Adquisición de Contenedores inteligentes plástico PET. 
11 Planta de transformación de residuos de plástico PET 
11.1 Adecuaciones de infraestructura y locativas   
11.1.1 Equipos de cómputo y sistemas   
11.1.2 Adecuación puestos de trabajo e implementos (SG-SST)  
11.2. Adquisición de Equipos, Maquinaria y Herramientas. 
11.2.1 Camión tipo estacas    
11.2.2 Bascula industrial    
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11.2.3 Banda transportadora    
11.2.4 Molino triturador de plástico   
11.2.5 Paletizadora    
11.2.6 Túneles de fricción y limpieza    
11.2.7 Extrusora    
11.2.8 Lavadora y secadora    
11.2.9 Embolsadora    
11.2.10 Montacargas eléctrico    
11.3. Transporte y recolección de residuos de plástico PET. 
11.4 Transformación plástico PET   
11.4.1 Selección de la materia Prima   
11.4.2 Limpieza    
11.4.3 Molienda    
11.4.4 Lavado y secado    
11.4.5. Extrusión.    
11.4.6 Paletizado    
11.4.7 Empaquetado    
12 Creación unidad de negocios    
Fuente: Los autores. 
Secuencia de Actividades 
“Cada actividad, a excepción de la primera y la última, se debería conectar con al menos 
una actividad predecesora y con al menos una actividad sucesora, con una adecuada relación 
lógica. Se deberían diseñar las relaciones lógicas de manera que se genere un cronograma del 
proyecto realista” (Project Management, Inc., 2017). 
• Salidas 
Diagrama de red del cronograma del proyecto. 
Tabla 24. Diagrama de red. 
DIAGRAMA DE RED 
Código: GP-010 
Versión: 1 
Vigencia: 05/03/2020 
PROYECTO: 
Programa Ambiental para el Reciclaje y Transformación de los Residuos de Plásticos 
PET, generados en el municipio de Tauramena Casanare 
PREPARADO
: 
Diego Rolando López Barreto FECHA   5/03/2020 
REVISADO: Diana Carolina Camacho Rodríguez FECHA   6/03/2020 
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APROBADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   7/03/2020 
    
DIAGRAMA 
        
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 
  
      
      
      
  
 
   
      
      
    
    
    
    
    
Fuente: Los autores. 
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Estimar los Recursos de las Actividades 
“Estimar los Recursos de las Actividades es el proceso de estimar tipo y cantidades de 
materiales, personas, equipos o suministros requeridos para llevar a cabo cada una de las 
actividades. El beneficio clave de este proceso es que identifica el tipo, cantidad y características 
de los recursos necesarios para completar la actividad, lo que permite estimar el costo y la 
duración de manera más precisa” (Project Management Institute, Inc., 2013). 
• Salidas 
Recursos requeridos para la actividad 
Estructura de desglose de recursos 
Los recursos de mano de obra operativa, serán cuantificados analizando alternativamente 
durante la asignación del recurso en el Software Microsoft Project, hasta cumplir con las fechas 
de los hitos exigidos, en este caso se destinará el recurso durante el primer mes de 
funcionamiento de la planta de tratamiento de plástico PET. 
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Tabla 25 Estimación de recursos. 
ESTIMACION DE RECURSOS REQUERIDOS PARA LA ACTIVIDAD 
Código: GP-
011 
Versión: 1 
Vigencia: 
05/03/2020 
PROYECTO: 
Programa Ambiental para el Reciclaje y Transformación de los Residuos de Plásticos PET, generados en el 
municipio de Tauramena Casanare 
PREPARADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   5/03/2020 
REVISADO: Diana Carolina Camacho Rodríguez FECHA   6/03/2020 
APROBADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   7/03/2020 
        
Nombre de tarea 
Duració
n 
Comienzo Fin 
Predeceso
ras 
Recursos 
% 
Asignación 
Observaciones 
PROYECTO DE PET 
150 
días 
jue 5/03/20 mié 30/09/20         
   Inicio de proyecto 0 días jue 5/03/20 jue 5/03/20         
   Fase I: Gestión del 
Proyecto 
15 días jue 5/03/20 mié 25/03/20         
      1. Proceso de Iniciación 2 días jue 5/03/20 vie 6/03/20         
         1.1. Acta de 
Constitución del proyecto 
1 día jue 5/03/20 jue 5/03/20   
Director de Proyecto, Líder 
Proyecto 1, Líder Proyecto 2 
100%   
         1.2. Registro de 
interesados 
1 día vie 6/03/20 vie 6/03/20 5 
Director de Proyecto, Líder 
Proyecto 1, Líder Proyecto 2 
100%   
      2. Proceso de 
Planificación del Proyecto 
7 días lun 9/03/20 mar 17/03/20         
         2.1. Plan de gestión de 
alcance 
1 día lun 9/03/20 lun 9/03/20 6 
Director de Proyecto, Líder 
Proyecto 1, Líder Proyecto 2 
100%   
         2.2. Plan de gestión del 
cronograma 
1 día 
mar 
10/03/20 
mar 10/03/20 8 
Director de Proyecto, Líder 
Proyecto 1, Líder Proyecto 2 
100%   
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         2.3. Plan de gestión de 
costos 
1 día 
mié 
11/03/20 
mié 11/03/20 9 
Director de Proyecto, Líder 
Proyecto 1, Líder Proyecto 2 
100%   
         2.4. Plan de gestión de 
calidad 
1 día jue 12/03/20 jue 12/03/20 10 
Director de Proyecto, Líder 
Proyecto 1, Líder Proyecto 2 
100%   
         2.5. Plan de gestión de 
recursos humanos 
1 día vie 13/03/20 vie 13/03/20 11 
Director de Proyecto, Líder 
Proyecto 1, Líder Proyecto 2 
100%   
         2.6. Plan de gestión de 
las comunicaciones 
1 día lun 16/03/20 lun 16/03/20 12 
Director de Proyecto, Líder 
Proyecto 1, Líder Proyecto 2 
100%   
         2.7. Plan de gestión de 
riesgos 
1 día 
mar 
17/03/20 
mar 17/03/20 13 
Director de Proyecto, Líder 
Proyecto 1, Líder Proyecto 2 
100%   
      3. Proceso de ejecución 2 días 
mié 
18/03/20 
jue 19/03/20 14 
Director de Proyecto, Líder 
Proyecto 1, Líder Proyecto 2 
100%   
      4. Proceso de seguimiento 
y control 
2 días vie 20/03/20 lun 23/03/20 15 
Director de Proyecto, Líder 
Proyecto 1, Líder Proyecto 2 
100%   
      5. Proceso de cierre 2 días 
mar 
24/03/20 
mié 25/03/20 16 
Director de Proyecto, Líder 
Proyecto 1, Líder Proyecto 2 
100%   
   Plan de Gestión del 
Proyecto 
0 días 
mié 
25/03/20 
mié 25/03/20 17       
   Fase II: Proceso Técnico 
del proyecto 
30 días jue 26/03/20 mié 6/05/20         
      6. Análisis de cuarteos 
realizados para cuantificación 
de residuos sólidos. 
10 días jue 26/03/20 mié 8/04/20 17 
Director de Proyecto, Líder 
Proyecto 1, Líder Proyecto 2, 
Ingeniero Ambiental y HSE, 
Ingeniero de Calidad 
100%   
      7. Identificación del 
estado actual del proceso de 
reciclaje y transformación del 
plástico PET 
10 días jue 9/04/20 mié 22/04/20 20 
Director de Proyecto, Líder 
Proyecto 1, Líder Proyecto 2, 
Ingeniero Ambiental y HSE, 
Ingeniero de Calidad 
100%   
      8. Estudios de 
prefactibilidad de la planta de 
transformación de plásticos 
PET 
10 días jue 23/04/20 mié 6/05/20 21 
Director de Proyecto, Líder 
Proyecto 1, Líder Proyecto 2, 
Ingeniero Ambiental y HSE, 
Ingeniero de Calidad 
100%   
   Estudios Técnicos 0 días mié 6/05/20 mié 6/05/20 22       
   Fase III: Ejecución del 
Proyecto 
104 
días 
jue 7/05/20 mar 29/09/20         
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      9. Capacitaciones reciclaje 
y transformación de plástico 
PET a la comunidad. 
15 días jue 7/05/20 mié 27/05/20 22 Capacitador PET 100%   
      10. Creación Ruta 
Ecológica 
30 días jue 7/05/20 mié 17/06/20         
         10.1. Conformación 
Asociación de Recicladores 
5 días jue 7/05/20 mié 13/05/20 22 
Director de Proyecto, Líder 
Proyecto 1, Líder Proyecto 2, 
Notariales y de registro 
[$1,800,000.00] 
100%   
         10.2. Diseño de micro y 
macrorutas selectivas para la 
recolección y transporte del 
PET 
5 días jue 14/05/20 mié 20/05/20 27 
Director de Proyecto, Líder 
Proyecto 1, Líder Proyecto 2 
100%   
         10.3. Implementación 
Programa de Capacitaciones 
para recicladores de oficio 
15 días jue 28/05/20 mié 17/06/20 25 Capacitador PET 100%   
         10.4. Adquisición 
contenedores inteligentes 
15 días jue 7/05/20 mié 27/05/20 22 
Contenedores inteligentes y 
estructura [$15,000,000.00] 
100%   
      11. Planta de 
transformación de residuos 
de plástico PET 
14 días jue 7/05/20 mar 26/05/20         
         11.1. Adecuaciones de 
infraestructura y locativas 
14 días jue 7/05/20 mar 26/05/20         
            11.1.1. Equipos de 
cómputo y sistemas 
10 días jue 7/05/20 mié 20/05/20 22 
Equipos cafetería 
[$500,000.00], Equipos de 
cómputo [$7,500,000.00], 
Impresoras [$2,000,000.00], 
Licencias [$600,000.00], 
Muebles oficina 
[$1,250,000.00] 
100%   
            11.1.2. Adecuación 
puestos de trabajo e 
implementos (SG-SST) 
14 días jue 7/05/20 mar 26/05/20 22 
Área de Oficinas 
[$5,000,000.00], Área 
Operativa [$2,500,000.00] 
100%   
      11.2. Adquisición de 
Equipos, Maquinaria y 
Herramientas. 
30 días 
mié 
27/05/20 
mar 7/07/20         
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         11.2.1. Camión tipo 
estacas 
30 días 
mié 
27/05/20 
mar 7/07/20 34 
Camión de estacas 
[$70,000,000.00] 
100%   
         11.2.2. Bascula 
industrial 
30 días 
mié 
27/05/20 
mar 7/07/20 34 
Bascula industrial 
[$2,060,000.00] 
100%   
         11.2.3. Banda 
transportadora 
30 días 
mié 
27/05/20 
mar 7/07/20 34 
Banda transportadora 
[$3,605,000.00] 
100%   
         11.2.4. Molino 
triturador de plástico 
30 días 
mié 
27/05/20 
mar 7/07/20 34 
Molino Triturador 
[$9,270,000.00] 
100%   
         11.2.5. Aglutinadora 30 días 
mié 
27/05/20 
mar 7/07/20 34 Aglutinadora [$8,240,000.00] 100%   
         11.2.6. Extrusora 30 días 
mié 
27/05/20 
mar 7/07/20 34 Extrusadora [$42,230,000.00] 100%   
         11.2.7. Paletizadora 30 días 
mié 
27/05/20 
mar 7/07/20 34 Paletizadora [$45,320,000.00] 100%   
         11.2.8. Lavadora y 
secadora 
30 días 
mié 
27/05/20 
mar 7/07/20 34 
Lavadora y Secadora 
[$35,050,000.00] 
100%   
         11.2.9. Embolsadora 30 días 
mié 
27/05/20 
mar 7/07/20 34 Embolsadora [$61,800,000.00] 100%   
         11.2.10. Montacargas 
eléctrico 
30 días 
mié 
27/05/20 
mar 7/07/20 34 
Montacargas eléctrico 
[$37,000,000.00] 
100%   
         11.2.11. Herramientas y 
equipos auxiliares 
30 días 
mié 
27/05/20 
mar 7/07/20 34 
Herramientas y equipos 
auxiliares [$4,000,000.00] 
100%   
      11.3. Compra y transporte 
materia prima (Residuos PET) 
30 días mié 8/07/20 mar 18/08/20 36 
Conductor, Embalaje [20,000], 
Insumos [20,000], Materia 
prima (PET) [20,000] 
100%   
      11.4. Transformación 
plástico PET 
30 días 
mié 
19/08/20 
mar 29/09/20         
         11.4.1. Selección de la 
materia Prima 
30 días 
mié 
19/08/20 
mar 29/09/20 47 Operario 1, Operario 2 100%   
         11.4.2. Limpieza 30 días 
mié 
19/08/20 
mar 29/09/20 47 Operario 3, Operario 4 100%   
         11.4.3. Molienda 30 días 
mié 
19/08/20 
mar 29/09/20 47 Operario 5 100%   
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         11.4.4. Lavado y secado 30 días 
mié 
19/08/20 
mar 29/09/20 47 Operario 6, Operario 7 100%   
         11.4.5. Extrusión 30 días 
mié 
19/08/20 
mar 29/09/20 47 Operario 8 100%   
         11.4.6. Paletizado 30 días 
mié 
19/08/20 
mar 29/09/20 47 Operario 9 100%   
         11.4.7. Empaquetado 30 días 
mié 
19/08/20 
mar 29/09/20 47 
Operario 10, Ingeniero 
Ambiental y HSE, Ingeniero de 
Calidad, Técnico 
Mantenimiento 
100%   
   Producto Final PET 0 días 
mar 
29/09/20 
mar 29/09/20 55   100%   
   Fase IV: Comercialización  90 días 
mié 
27/05/20 
mar 29/09/20         
      12. Creación unidad de 
negocios 
90 días 
mié 
27/05/20 
mar 29/09/20 34 
Comercial, Director de 
Proyecto, Líder Proyecto 1, 
Líder Proyecto 2 
100%   
   Gastos Fijos Admón. 
104 
días 
jue 7/05/20 mar 29/09/20 22 
Administrador, Auxiliar 
Administrativo, Contador y 
Financiero, Vigilante, 
Acueducto y alcantarillado 
[$3,466,667.00], Energía 
eléctrica [$8,666,667.00], 
Arrendamientos 
[$8,666,667.00], Cafetería 
[$866,667.00], Gas 
[$2,600,000.00], Internet 
[$520,000.00], Telefonía 
[$416... 
100%   
   Contingencias 1 día 
mié 
30/09/20 
mié 30/09/20 55 
Contingencias 
[$54,762,000.00] 
100%   
   Fin del Proyecto 0 días 
mié 
30/09/20 
mié 30/09/20 60       
Fuente: Los autores. 
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Estimar la duración de las Actividades 
“Estimar la Duración de las Actividades es el proceso de realizar una estimación de la 
cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los 
recursos estimados. El beneficio clave de este proceso es que establece la cantidad de tiempo 
necesario para finalizar cada una de las actividades” (Project Management, Inc., 2017). 
• Salidas 
Estimación de la duración de la actividad 
La duración del proyecto estará determinada por los hitos y fases de la EDT del proyecto. 
Así mismo valora la operación de la planta de transformación de residuos plásticos PET por un 
mes, una vez se hayan superado las fases previas.  
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Tabla 26. Estimar la duración de las actividades. 
ESTIMACION DE LA DURACION DE LAS ACTIVIDADES 
Código: GP-012 
Versión: 1 
Vigencia: 
05/03/2020 
PROYECTO: 
Programa Ambiental para el Reciclaje y Transformación de los Residuos de Plásticos PET, generados 
en el municipio de Tauramena Casanare 
PREPARADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   5/03/2020 
REVISADO: Diana Carolina Camacho Rodríguez FECHA   6/03/2020 
APROBADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   7/03/2020 
      
Descripción Actividad Duración Comienzo Predecesoras Base de estimación Observaciones 
PROYECTO DE PET 150 días jue 5/03/20       
   Inicio de proyecto 0 días jue 5/03/20       
   Fase I: Gestión del Proyecto 15 días jue 5/03/20       
      1. Proceso de Iniciación 2 días jue 5/03/20       
         1.1. Acta de Constitución del 
proyecto 
1 día jue 5/03/20       
         1.2. Registro de interesados 1 día vie 6/03/20 5 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
      2. Proceso de Planificación del 
Proyecto 
7 días lun 9/03/20       
         2.1. Plan de gestión de alcance 1 día lun 9/03/20 6 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
         2.2. Plan de gestión del cronograma 1 día mar 10/03/20 8 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
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         2.3. Plan de gestión de costos 1 día mié 11/03/20 9 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
         2.4. Plan de gestión de calidad 1 día jue 12/03/20 10 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
         2.5. Plan de gestión de recursos 
humanos 
1 día vie 13/03/20 11 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
         2.6. Plan de gestión de las 
comunicaciones 
1 día lun 16/03/20 12 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
         2.7. Plan de gestión de riesgos 1 día mar 17/03/20 13 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
      3. Proceso de ejecución 2 días mié 18/03/20 14 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
      4. Proceso de seguimiento y control 2 días vie 20/03/20 15 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
      5. Proceso de cierre 2 días mar 24/03/20 16 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
   Plan de Gestión del Proyecto 0 días mié 25/03/20 17 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
   Fase II: Proceso Técnico del 
proyecto 
30 días jue 26/03/20       
      6. Análisis de cuarteos realizados 
para cuantificación de residuos sólidos. 
10 días jue 26/03/20 17 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
      7. Identificación del estado actual del 
proceso de reciclaje y transformación del 
plástico PET 
10 días jue 9/04/20 20 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
      8. Estudios de prefactibilidad de la 
planta de transformación de plásticos 
PET 
10 días jue 23/04/20 21 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
   Estudios Técnicos 0 días mié 6/05/20 22 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
   Fase III: Ejecución del Proyecto 104 días jue 7/05/20       
      9. Capacitaciones reciclaje y 
transformación de plástico PET a la 
comunidad. 
15 días jue 7/05/20 22 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
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      10. Creación Ruta Ecológica 30 días jue 7/05/20       
         10.1. Conformación Asociación de 
Recicladores 
5 días jue 7/05/20 22 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
         10.2. Diseño de micro y macrorutas 
selectivas para la recolección y transporte 
del PET 
5 días jue 14/05/20 27 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
         10.3. Implementación Programa de 
Capacitaciones para recicladores de 
oficio 
15 días jue 28/05/20 25 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
         10.4. Adquisición contenedores 
inteligentes 
15 días jue 7/05/20 22 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
      11. Planta de transformación de 
residuos de plástico PET 
14 días jue 7/05/20       
         11.1. Adecuaciones de 
infraestructura y locativas 
14 días jue 7/05/20       
            11.1.1. Equipos de cómputo y 
sistemas 
10 días jue 7/05/20 22 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
            11.1.2. Adecuación puestos de 
trabajo e implementos (SG-SST) 
14 días jue 7/05/20 22 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
      11.2. Adquisición de Equipos, 
Maquinaria y Herramientas. 
30 días mié 27/05/20       
         11.2.1. Camión tipo estacas 30 días mié 27/05/20 34 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
         11.2.2. Bascula industrial 30 días mié 27/05/20 34 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
         11.2.3. Banda transportadora 30 días mié 27/05/20 34 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
         11.2.4. Molino triturador de 
plástico 
30 días mié 27/05/20 34 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
         11.2.5. Aglutinadora 30 días mié 27/05/20 34 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
         11.2.6. Extrusora 30 días mié 27/05/20 34 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
         11.2.7. Paletizadora 30 días mié 27/05/20 34 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
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         11.2.8. Lavadora y secadora 30 días mié 27/05/20 34 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
         11.2.9. Embolsadora 30 días mié 27/05/20 34 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
         11.2.10. Montacargas eléctrico 30 días mié 27/05/20 34 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
         11.2.11. Herramientas y equipos 
auxiliares 
30 días mié 27/05/20 34 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
      11.3. Compra y transporte materia 
prima (Residuos PET) 
30 días mié 8/07/20 36 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
      11.4. Transformación plástico PET 30 días mié 19/08/20       
         11.4.1. Selección de la materia 
Prima 
30 días mié 19/08/20 47 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
         11.4.2. Limpieza 30 días mié 19/08/20 47 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
         11.4.3. Molienda 30 días mié 19/08/20 47 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
         11.4.4. Lavado y secado 30 días mié 19/08/20 47 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
         11.4.5. Extrusión 30 días mié 19/08/20 47 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
         11.4.6. Paletizado 30 días mié 19/08/20 47 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
         11.4.7. Empaquetado 30 días mié 19/08/20 47 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
   Producto Final PET 0 días mar 29/09/20 55 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
   Fase IV: Comercialización  90 días mié 27/05/20       
      12. Creación unidad de negocios 90 días mié 27/05/20 34 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
   Gastos Fijos Admón. 104 días jue 7/05/20 22 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
 
92 
   Contingencias 1 día mié 30/09/20 55 
Lecciones aprendidas, juicio de 
expertos 
Confianza del 
95% 
   Fin del Proyecto 0 días mié 30/09/20 60 60   
Fuente: Los autores. 
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Desarrollar el Cronograma 
“Desarrollar el Cronograma es el proceso de analizar secuencias de actividades, 
duraciones, requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear un modelo de 
programación para la ejecución, el monitoreo y el control del proyecto” (Project 
Management, Inc., 2017). 
• Salidas 
Cronograma de Proyecto – Línea base del tiempo 
Ruta Crítica 
Secuencia de Actividades 
Diagrama de hito 
Tabla 27 Cronograma del proyecto. 
CRONOGRAMA DE PROYECTO – LÍNEA BASE DEL 
TIEMPO 
Código: GP-013 
Versión: 1 
Vigencia: 05/03/2020 
PROYECTO: 
Programa Ambiental para el Reciclaje y Transformación de los Residuos 
de Plásticos PET, generados en el municipio de Tauramena Casanare 
PREPARADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   5/03/2020 
REVISADO: 
Diana Carolina Camacho 
Rodríguez 
FECHA   6/03/2020 
APROBADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   7/03/2020 
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Fuente: Los autores. 
Gestión de los Costos del Proyecto 
“La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos involucrados en 
planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los 
costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto” (Project Management, 
Inc., 2017). 
• Salidas 
Plan de gestión de costo 
Tabla 28 Plan de gestión del costo. 
PLAN DE GESTION DE LOS COSTOS 
Código: GP-014 
Versión: 1 
Vigencia: 
05/03/2020 
PROYECTO: 
Programa Ambiental para el Reciclaje y Transformación de los Residuos 
de Plásticos PET, generados en el municipio de Tauramena Casanare 
PREPARADO: 
Diego Rolando López 
Barreto 
FECHA   5/03/2020 
REVISADO: 
Diana Carolina 
Camacho Rodríguez 
FECHA   6/03/2020 
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APROBADO: 
Diego Rolando López 
Barreto 
FECHA   7/03/2020 
    
Estimación de los Costos  
Se identifica y evalúa diversas alternativas de costos  
Los costos se deberán representar en pesos colombianos 
Se tomará como entrada los recursos requeridos de la línea base del cronograma y los 
entregables de la EDT, donde se considerarán los precios unitarios de cada recurso, sea personal, 
equipos y materiales por cada actividad.  
Se evaluará la ejecución de trabajos con mano de obra subcontratada o propia, de acuerdo a la 
capacidad del proyecto. 
La estimación de costos se realiza por Estimación Analógica, tomando en cuenta información 
de otros proyectos similares. 
Ascendente, sumando los costos de cada actividad para llegar a una estimación final.  
Se utilizará como software Microsoft Project, complementariamente se utilizará las hojas de 
cálculo en Excel.  
Determinar el Presupuesto  
El presupuesto se realizará tomando en cuenta el enunciado del alcance del proyecto, la EDT y 
las actividades consideradas en el cronograma del proyecto.  
En base a la información estimada de costos, se sumarán los costos de cada actividad hasta 
llegar a un sub total del proyecto.  
Sumado los costos de cada actividad más la reserva de contingencia se determinará la línea 
base del costo.  
El proyecto se financiará con los recursos propios, patrocinio de empresas del sector de 
hidrocarburos, convenios Empresa de Servicios Públicos de Tauramena EMSET y Alcaldía de 
Tauramena. 
Controlar el Presupuesto  
Se tomará como línea base de costos el presupuesto inicialmente aprobado.  
Se elaborará informes mensuales de seguimiento y control del proyecto, de ser el caso se 
identificarán solicitudes de cambios.  
Se utilizará como herramienta el Earned Value Management (EVM), tomando como 
indicadores de gestión el CPI, SPI, CV y SV, así como la elaboración de curvas S para un análisis 
gráfico de la evolución del proyecto. 
Para monitorear el desempeño de los costos, pueden definirse los umbrales de variación que 
establecen una cantidad acordada de variación permitida antes de que sea necesario realizar una 
acción.  
Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto 
Cuando ocurra variaciones en las cantidades de cualquier actividad del proyecto, esto debido a 
una necesidad de mayores o menores cantidades. 
Cuando exista deducción de cualquier trabajo que forma parte del proyecto, esto resulta hacer 
disminuir la cantidad de plástico PET a transformar.  
Cuando se requiere hacer una obra nueva necesaria para cumplir la meta del proyecto.  
Cuando ocurra variaciones de precios en los recursos dispuesto por la legislación del país, es el 
caso de alza de precio de materiales, manos de obra, equipos, etc.  
Cuando exista una demora en el proceso de ejecución, por casos fortuitos (paros o emergencias 
sanitarias), lo cual se vea reflejado en el tiempo del proyecto y por tanto en el costo del proyecto.  
Cuando exista la modificación por parte del sponsor, EMSET y Alcaldía de Tauramena. 
Describir como calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en el costo  
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•     Tiempo: Al incurrir en un cambio del costo, sea un adicional o deductivo de cantidades de 
plástico PET a transformar por cualquier razón, esta situación impactará en el plazo del proyecto 
contratado, el caso de un adicional se ampliará el plazo, y en el caso de un deductivo se reducirán el 
plazo. Para el cálculo, se procederá a determinar los rendimientos de cada actividad, luego se 
calcula la cantidad de días que se requiere para completar dicha actividad, este resultado se 
actualizará en el cronograma del proyecto generándose un cambio del plazo del contrato por la 
variación del costo.  
•     Costo: Un cambio en el costo, implica que el presupuesto sea actualizado, dependiendo de 
un adicional o deductivo cantidades de plástico PET a transformar, para este caso se procesará el 
cálculo y reportará para su trámite de aprobación ante el director de proyecto y sponsor además de 
EMSET y Alcaldía de Tauramena, siempre cumpliendo el procedimiento estipulado en el 
reglamento de contrataciones del estado.  
•     Tiempo: Al incurrir en un cambio del costo, sea un adicional o deductivo de cantidades de 
plástico PET a transformar por cualquier razón, esta situación impactará en el plazo del proyecto, el 
caso de un adicional se ampliará el plazo, y en el caso de un deductivo se reducirán el plazo. Para el 
cálculo, se procederá a determinar los rendimientos de cada actividad, luego se calcula la cantidad 
de días que se requiere para completar dicha actividad, este resultado se actualizará en el 
cronograma del proyecto generándose un cambio del plazo del proyecto por la variación del costo.  
Describir cómo serán administrados los cambios en el costo:  
El director de proyecto es el responsable de evaluar, aprobar o rechazar las propuestas de 
cambios  
Se aprobarán automáticamente aquellos cambios de emergencia que potencialmente puedan 
impedir la normal ejecución del proyecto, y que por su naturaleza perentoria no puedan esperar a la 
reunión del Comité Ejecutivo, y que en total no excedan del 10% del presupuesto aprobado del 
proyecto. Estos cambios deberán ser expuestos en la siguiente reunión del equipo del proyecto.   
Todos los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta para ello 
los objetivos del proyecto.   
Los documentos que serán utilizados en el Control de Cambios de Costos son:   
- Solicitud de Cambios.   
- Acta de reunión de coordinación del proyecto.   
- Plan del Proyecto (Replanificación de todos los planes que sean afectados).   
Fuente: Los autores, a partir de (Serpa Chávez & Tineo Ramos, 2015) 
Estimar los Costos 
“Estimar los Costos es el proceso de desarrollar una aproximación del costo de los 
recursos necesarios para completar el trabajo del proyecto. El beneficio clave de este proceso 
es que determina los recursos monetarios requeridos para el proyecto. Este proceso se lleva a 
cabo periódicamente a lo largo del proyecto, según sea necesario” (Project Management, Inc., 
2017). 
Las estimaciones de los costos de las actividades, comprende los análisis de precios 
unitarios procesado en el Microsoft Project y los gastos generales para el proyecto procesado 
en software Excel, en ambos casos se consideró la base de las estimaciones y normatividades 
aplicables al proyecto. 
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• Salidas 
Estimaciones de costos de las actividades  
Tabla 29 Tabla Inversión inicial. 
INVERSION INICIAL 
Código: GP-
015 
Versión: 1 
Vigencia: 
05/03/2020 
PROYECTO: 
Programa Ambiental para el Reciclaje y Transformación de los 
Residuos de Plásticos PET, generados en el municipio de Tauramena 
Casanare 
PREPARADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   5/03/2020 
REVISADO: Diana Carolina Camacho Rodríguez FECHA   6/03/2020 
APROBADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   7/03/2020 
      
COSTOS INVERSION 
INICIAL      
Maquinaria           
DESCRIPCION 
CANTIDA
D 
VALOR 
INITARIO COSTO 
MONTAJ
E 
COSTO 
TOTAL 
Camión de estacas 1 
                      
70,000,000  
               
70,000,000   
                   
70,000,000  
Bascula industrial 1 
                        
2,000,000  
               
2,000,000  
                        
60,000  
                     
2,060,000  
Banda transportadora 1 
                        
3,500,000  
               
3,500,000  
                     
105,000  
                     
3,605,000  
Molino Triturador 1 
                        
9,000,000  
               
9,000,000  
                     
270,000  
                     
9,270,000  
Aglutinadora 1 
                        
8,000,000  
               
8,000,000  
                     
240,000  
                     
8,240,000  
Extrusadora 1 
                      
41,000,000  
               
41,000,000  
                  
1,230,000  
                   
42,230,000  
Paletizadora 1 
                      
44,000,000  
               
44,000,000  
                  
1,320,000  
                   
45,320,000  
Lavadora y Secadora 1 
                      
35,000,000  
               
35,000,000  
                  
1,050,000  
                   
36,050,000  
Embolsadora 1 
                      
60,000,000  
               
60,000,000  
                  
1,800,000  
                   
61,800,000  
Montacargas 
eléctrico 1 
                      
37,000,000  
               
37,000,000   
                   
37,000,000  
Contenedores 
inteligentes y estructura 1 
                      
15,000,000  
               
15,000,000   
                   
15,000,000  
Herramientas y 
equipos auxiliares 1 
                        
4,000,000  
               
4,000,000   
                     
4,000,000  
Equipos de Oficina          
DESCRIPCION 
CANTIDA
D 
VALOR 
INITARIO COSTO  
COSTO 
TOTAL 
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Equipos de computo 5 
                        
1,500,000  
               
7,500,000   
                     
7,500,000  
Muebles oficina 5 
                            
250,000  
             
1,250,000   
                     
1,250,000  
Impresoras 1 
                        
2,000,000  
               
2,000,000   
                     
2,000,000  
Equipos cafetería 1 
                            
500,000  
                 
500,000   
                         
500,000  
Licencias 5 
                            
120,000  
                 
600,000   
                         
600,000  
Adecuaciones de infraestructura y 
locativas         
DESCRIPCION 
CANTIDA
D 
VALOR 
INITARIO COSTO  
COSTO 
TOTAL 
Área Operativa 1 
                        
5,000,000  
               
5,000,000   
                     
5,000,000  
Área de Oficinas 1 
                        
2,500,000  
               
2,500,000   
                     
2,500,000  
Otros Gastos          
DESCRIPCION 
CANTIDA
D 
VALOR 
INITARIO COSTO  
COSTO 
TOTAL 
Notariales y de 
registro 1 
                        
1,800,000  
               
1,800,000   
                     
1,800,000  
Capacitaciones y 
talleres 1 
                      
10,000,000  
               
10,000,000   
                   
10,000,000  
INVERSION INICIAL 
TOTAL   
                   
352,170,000  
             
359,650,00
0  
                  
6,075,000  
                
365,725,000  
Fuente: Los autores. 
Tabla 30 Gastos y costos fijos 
GASTOS Y COSTOS FIJOS 
Código: 
GP-016 
Versión: 1 
Vigencia: 
05/03/2020 
PROYECTO: 
Programa Ambiental para el Reciclaje y Transformación de los Residuos de 
Plásticos PET, generados en el municipio de Tauramena Casanare 
PREPARADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   5/03/2020 
REVISADO: Diana Carolina Camacho Rodríguez FECHA   6/03/2020 
APROBADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   7/03/2020 
      
GASTOS Y 
COSTOS FIJOS 
MENSUALES      
Personal 
Administrativo           
DESCRIPCION 
CANTIDA
D 
 
SALARIO 
BASICO  
 CARGA 
PRESTACIONA
L  
DOTACIONE
S Y OROS 
COSTO 
TOTAL 
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Director de 
Proyecto 1 
                    
3,000,000  
                               
1,404,900  
                           
50,000  
                      
4,454,900  
Líder Proyecto 2 
                    
2,500,000  
                               
2,341,500  
                           
50,000  
                      
9,783,000  
Administrador 1 
                    
2,000,000  
                                   
936,600  
                          
50,000  
                      
2,986,600  
Contador y 
Financiero 1 
                    
2,000,000  
                                   
936,600  
                          
50,000  
                      
2,986,600  
Auxiliar 
Administrativo 1 
                       
877,803  
                                   
411,075  
                          
50,000  
                      
1,338,878  
Vigilante 1 
                       
877,803  
                                   
411,075  
                          
50,000  
                      
1,338,878  
Servicios           
DESCRIPCION 
CANTIDA
D 
 VALOR 
MENSUA
L      
 COSTO 
TOTAL  
Cafetería 1 
                       
250,000    
                         
250,000  
Acueducto y 
alcantarillado 1 
                    
1,000,000    
                      
1,000,000  
Energía eléctrica 1 
                    
2,500,000    
                      
2,500,000  
Gas 1 
                       
750,000    
                         
750,000  
Telefonía 1 
                       
120,000    
                         
120,000  
Internet 1 
                       
150,000    
                         
150,000  
Arrendamientos 1 
                    
2,500,000    
                      
2,500,000  
Transporte y 
viáticos 1 
                       
500,000    
                         
500,000  
COSTOS FIJOS 
TOTALES   
                 
19,025,606  
                               
6,441,750  
                         
300,000  
                   
30,658,856  
Fuente: Los autores. 
Tabla 31 Costos de producción 
COSTOS DE PRODUCCION 
Código: 
GP-017 
Versión: 1 
Vigencia: 
05/03/2020 
PROYECTO: 
Programa Ambiental para el Reciclaje y Transformación de los Residuos de 
Plásticos PET, generados en el municipio de Tauramena Casanare 
PREPARADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   5/03/2020 
REVISADO: Diana Carolina Camacho Rodríguez FECHA   6/03/2020 
APROBADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   7/03/2020 
      
COSTOS DE 
PRODUCCION      
Materiales           
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DESCRIPCION 
CANTIDA
D 
 VALOR 
UNITARI
O      
COSTO 
TOTAL 
Materia prima 
(PET) 20000 
                              
850    
                   
17,000,000  
Embalaje 1 
                  
1,600,000    
                     
1,600,000  
Insumos 1 
                  
1,200,000    
                     
1,200,000  
Personal Operativo           
DESCRIPCION 
CANTIDA
D 
 
SALARIO 
BASICO  
 CARGA 
PRESTACIONA
L  
 
DOTACIONE
S Y OROS  
 COSTO 
TOTAL  
Operarios 10 
                     
877,803  
                                   
411,075  
                              
65,000  
                
13,538,781  
Conductor 1 
                     
877,803  
                                   
411,075  
                              
50,000  
                  
1,338,878  
Ingeniero 
Ambiental y HSE 1 
                  
2,000,000  
                                   
936,600  
                              
50,000  
                  
2,986,600  
Ingeniero de 
Calidad 1 
                  
2,000,000  
                                   
936,600  
                              
50,000  
                  
2,986,600  
Técnico 
Mantenimiento 1 
                  
1,000,000  
                                   
468,300  
                              
65,000  
                  
1,533,300  
Comercial 1 
                  
2,000,000  
                                   
936,600  
                              
65,000  
                  
3,001,600  
COSTO TOTAL 
DE PRODUCION   
                  
6,755,606  
                               
3,163,650  
                            
280,000  
                 
42,184,160  
Fuente: Los autores. 
Determinar el Presupuesto 
“Determinar el Presupuesto es el proceso que consiste en sumar los costos estimados 
de las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos 
autorizada. El beneficio clave de este proceso es que determina la línea base de costos con 
respecto a la cual se puede monitorear y controlar el desempeño del proyecto” (Project 
Management, Inc., 2017). 
• Salida 
Presupuesto - Línea base de costos 
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Tabla 32 Presupuesto. 
PRESUPUESTO - LINEA BASE DE COSTOS 
Código: GP-012 
Versión: 1 
Vigencia: 
05/03/2020 
PROYECTO: 
Programa Ambiental para el Reciclaje y Transformación de los 
Residuos de Plásticos PET, generados en el municipio de Tauramena 
Casanare 
PREPARADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   5/03/2020 
REVISADO: Diana Carolina Camacho Rodríguez FECHA   6/03/2020 
APROBADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   7/03/2020 
      
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Costo 
PROYECTO DE PET 150 días 
jue 
5/03/20 
mié 
30/09/20 
  $602,391,671.72  
   Inicio de proyecto 0 días 
jue 
5/03/20 
jue 5/03/20   $0.00  
   Fase I: Gestión del 
Proyecto 
15 días 
jue 
5/03/20 
mié 
25/03/20 
  $7,118,949.60  
      1. Proceso de Iniciación 2 días 
jue 
5/03/20 
vie 6/03/20   $949,193.28  
      2. Proceso de 
Planificación del Proyecto 
7 días 
lun 
9/03/20 
mar 
17/03/20 
  $3,322,176.48  
      3. Proceso de ejecución 2 días 
mié 
18/03/20 
jue 19/03/20 14 $949,193.28  
      4. Proceso de 
seguimiento y control 
2 días 
vie 
20/03/20 
lun 23/03/20 15 $949,193.28  
      5. Proceso de cierre 2 días 
mar 
24/03/20 
mié 
25/03/20 
16 $949,193.28  
   Plan de Gestión del 
Proyecto 
0 días 
mié 
25/03/20 
mié 
25/03/20 
17 $0.00  
   Fase II: Proceso Técnico del 
proyecto 
30 días 
jue 
26/03/20 
mié 6/05/20   $20,211,100.80  
   Estudios Técnicos 0 días 
mié 
6/05/20 
mié 6/05/20 22 $0.00  
   Fase III: Ejecución del 
Proyecto 
104 días 
jue 
7/05/20 
mar 
29/09/20 
  $411,655,131.20  
      9. Capacitaciones 
reciclaje y transformación de 
plástico PET a la comunidad. 
15 días 
jue 
7/05/20 
mié 
27/05/20 
22 $5,000,000.40  
      10. Creación Ruta 
Ecológica 
30 días 
jue 
7/05/20 
mié 
17/06/20 
  $26,545,966.80  
         10.1. Conformación 
Asociación de Recicladores 
5 días 
jue 
7/05/20 
mié 
13/05/20 
22 $4,172,983.20  
         10.2. Diseño de micro y 
macrorutas selectivas para la 
recolección y transporte del 
PET 
5 días 
jue 
14/05/20 
mié 
20/05/20 
27 $2,372,983.20  
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         10.3. Implementación 
Programa de Capacitaciones 
para recicladores de oficio 
15 días 
jue 
28/05/20 
mié 
17/06/20 
25 $5,000,000.40  
         10.4. Adquisición 
contenedores inteligentes 
15 días 
jue 
7/05/20 
mié 
27/05/20 
22 $15,000,000.00  
      11. Planta de 
transformación de residuos 
de plástico PET 
14 días 
jue 
7/05/20 
mar 
26/05/20 
  $19,350,000.00  
         11.1. Adecuaciones de 
infraestructura y locativas 
14 días 
jue 
7/05/20 
mar 
26/05/20 
  $19,350,000.00  
            11.1.1. Equipos de 
cómputo y sistemas 
10 días 
jue 
7/05/20 
mié 
20/05/20 
22 $11,850,000.00  
            11.1.2. Adecuación 
puestos de trabajo e 
implementos (SG-SST) 
14 días 
jue 
7/05/20 
mar 
26/05/20 
22 $7,500,000.00  
      11.2. Adquisición de 
Equipos, Maquinaria y 
Herramientas. 
30 días 
mié 
27/05/20 
mar 7/07/20   $318,575,000.00  
         11.2.1. Camión tipo 
estacas 
30 días 
mié 
27/05/20 
mar 7/07/20 34 $70,000,000.00  
         11.2.2. Bascula 
industrial 
30 días 
mié 
27/05/20 
mar 7/07/20 34 $2,060,000.00  
         11.2.3. Banda 
transportadora 
30 días 
mié 
27/05/20 
mar 7/07/20 34 $3,605,000.00  
         11.2.4. Molino 
triturador de plástico 
30 días 
mié 
27/05/20 
mar 7/07/20 34 $9,270,000.00  
         11.2.5. Aglutinadora 30 días 
mié 
27/05/20 
mar 7/07/20 34 $8,240,000.00  
         11.2.6. Extrusora 30 días 
mié 
27/05/20 
mar 7/07/20 34 $42,230,000.00  
         11.2.7. Paletizadora 30 días 
mié 
27/05/20 
mar 7/07/20 34 $45,320,000.00  
         11.2.8. Lavadora y 
secadora 
30 días 
mié 
27/05/20 
mar 7/07/20 34 $35,050,000.00  
         11.2.9. Embolsadora 30 días 
mié 
27/05/20 
mar 7/07/20 34 $61,800,000.00  
         11.2.10. Montacargas 
eléctrico 
30 días 
mié 
27/05/20 
mar 7/07/20 34 $37,000,000.00  
         11.2.11. Herramientas y 
equipos auxiliares 
30 días 
mié 
27/05/20 
mar 7/07/20 34 $4,000,000.00  
      11.3. Compra y 
transporte materia prima 
(Residuos PET) 
30 días 
mié 
8/07/20 
mar 
18/08/20 
36 $21,138,878.40  
      11.4. Transformación 
plástico PET 
30 días 
mié 
19/08/20 
mar 
29/09/20 
  $21,045,285.60  
         11.4.1. Selección de la 
materia Prima 
30 días 
mié 
19/08/20 
mar 
29/09/20 
47 $2,707,756.80  
         11.4.2. Limpieza 30 días 
mié 
19/08/20 
mar 
29/09/20 
47 $2,707,756.80  
Fuente: Los autores.   
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Gestión de la Calidad del Proyecto 
Plan de Gestión de la Calidad 
“Se identifican los requisitos y/o estándares de calidad para el proyecto y sus 
entregables, así como documentar la manera en que el proyecto demostrará el cumplimiento 
con los requisitos de calidad. El beneficio de este proceso es que proporciona orientación e 
indicaciones sobre cómo se gestionará y validará la calidad a lo largo del proyecto” (Serpa 
Chávez & Tineo Ramos, 2015)  
• Salidas 
Plan de gestión de calidad   
Métricas de calidad  
Acciones preventivas y correctivas    
Tabla 33. Plan de gestión de la calidad 
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Código: GP-013 
Versión: 1 
Vigencia: 
010/03/2020 
PROYECTO: 
Programa Ambiental para el Reciclaje y Transformación de los Residuos de 
Plásticos PET, generados en el municipio de Tauramena Casanare 
PREPARADO: Diana Carolina Camacho Rodríguez FECHA   10/03/2020 
REVISADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   15/03/2020 
APROBADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   15/03/2020 
 
HISTORIAL DE VERSIONES 
FECHA Y 
HORA 
N° 
DE 
VERSIÓN 
DESCRIPCIÓN ELABORADO 
POR 
10 de 
marzo de 2020 
1 Conceptualizar la 
calidad en el proyecto 
Equipo de Trabajo 
Gestión de Proyectos 
03 de abril 
de 2020 
2 Planificar la calidad 
en el proyecto 
Equipo de Trabajo 
Gestión de Proyectos 
    
PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 
 
Caracterizar los procesos del reciclaje, con el fin de realizar un mejoramiento continuo 
garantizando eficacia y eficiencia en cada fase del Programa Ambiental para el Reciclaje y 
Transformación de los Residuos de Plásticos PET, generados en el municipio de Tauramena 
Casanare.  
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ROL RESPONSABILIDADES 
Rol 1 Director del proyecto 
Rol 2 Jefe de Talento Humano 
Rol 3 Analista de seguridad y salud en el trabajo 
Rol 4 Líderes de áreas 
Rol 5 Colaboradores 
ABORDAJE PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 
Mediante el desarrollo de un sistema eficiente de gestión integral en la empresa 
recicladora, para ello contamos con las siguientes estrategias: 
Establecer un sistema de gestión eficiente de la información y la comunicación. 
Promover la cultura de calidad en la comunidad y dentro de la organización.  
 
ABORDAJE PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
Matrices de priorización para la inclusión de recicladores informales capacitados. 
Auditorias de calidad para las actividades de la organización en el cumplimiento de las 
políticas, procesos y procedimientos del proyecto. 
 
ABORDAJE PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD 
Mejoramiento en la calidad de enseñanza a los recicladores, mejorando los métodos 
utilizados en la recolección de los residuos para la disposición final. 
Cumplimiento con los requisitos de servicio brindados por la organización para la 
inclusión de los trabajadores. 
Auditorias de los procesos en la optimización de espacios y flujos operativos de la 
asociación.  
 
ABORDAJE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
     Incentivos económicos para los recicladores con la posibilidad de generar ganancias 
económicas mayores, aumentando los márgenes de rentabilidad dando un reconocimiento al buen 
desempeño. 
Inclusión en las prestaciones de servicios de salud para los recicladores, mejorando su 
bienestar y calidad de vida. 
 
Fuente: Los autores. 
 
Tabla 34. Métricas de calidad. 
Métricas de Calidad 
Código: GP-013 
Versión: 1 
Vigencia: 
010/03/2020 
PROYECTO: 
Programa Ambiental para el Reciclaje y Transformación de los Residuos de 
Plásticos PET, generados en el municipio de Tauramena Casanare 
PREPARADO: Diana Carolina Camacho Rodríguez FECHA   10/03/2020 
REVISADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   15/03/2020 
APROBADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   15/03/2020 
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METRICA DE: CALIDAD 
PRODUCTO:   PROYECTO: X 
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:  
 
Desempeño de costos. 
 
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD 
95% de utilidad. 
Recepción al 95% de PET (Tereftalato de polietileno), generamos mayor utilidad con la 
venta de este material. 
 
Este factor de calidad es relevante pues permitirá al equipo de proyecto lograr el margen de 
utilidad que ha sido calculado para el proyecto. 
 
PROPÓSITO DE LA MÉTRICA 
 
El propósito de esta métrica es el de poder monitorear el desempeño del proyecto, en cuanto 
al cumplimiento del presupuesto y poder tomar las acciones de forma correcta y oportunamente. 
 
DEFINICIÓN OPERACIONAL 
 
El Project Manager del proyecto será el encargado de dirigir y actualizar la información en 
el sistema Project en el horario de 8am a 10am todos los lunes semanalmente. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
 
Se recolectará la información de avances reales, Tasa Interna de Retorno, valor ganado, 
Fechas de inicio, costos, inversiones, los cuales se registrarán el MS Project. 
El MS Project calculará el índice de CPI Cost Performance Index. 
Este índice generado, se trasladará al Status Report Semanal. 
Se revisará el informe con el Sponsor y se tomarán las acciones y preventivas a que haya 
lugar. 
 
RESULTADO DESEADO 
 
A nivel del proyecto se espera que el CPI se mantea por encima del 90% equivalente al 0.90. 
 
ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 
 
Esta métrica está relacionada directamente al Cuadrante de Finanzas en el Balanced Score 
Card de la Organización que indica una máxima desviación en costos por proyectos del 20%. 
 
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD 
 
El Líder del Proyecto es el responsable de la calidad del proyecto. 
 
Fuente: Los autores. 
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Tabla 35. Acciones preventivas y correctivas 
Acciones Preventivas y Correctivas 
Código: GP-013 
Versión: 1 
Vigencia: 
010/03/2020 
PROYECTO: 
Programa Ambiental para el Reciclaje y Transformación de los Residuos de 
Plásticos PET, generados en el municipio de Tauramena Casanare 
PREPARADO: Diana Carolina Camacho Rodríguez FECHA   10/03/2020 
REVISADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   15/03/2020 
APROBADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   15/03/2020 
 
                                PREGUNTA SI NO 
 
1 
¿Se deben reportar y documentar todas las no 
conformidades? 
 
X  
2 
 
¿Se puede implementar un plan de calidad en 
menos de 6 meses? 
X  
3 ¿El equipo de trabajo debe manejar la misma 
información del proyecto? 
X  
4 ¿Los objetivos son la base del proyecto? X  
5 ¿El capital financiero debe de estar en su 
totalidad al empezar las actividades? 
 X 
6 ¿El proyecto debe tener las fechas de las 
actividades en el cronograma desde el comienzo? 
X  
7 ¿Se debe tomar las medidas preventivas? X  
8 ¿Es más económico la implementación de un 
plan de calidad que mantener un proceso que ha 
funcionado a través de su historia? 
X  
9 ¿El responsable de la implementación del Plan 
de Calidad es el gerente? 
 X 
10 ¿Es responsabilidad de todo el grupo de trabajo 
la implementación- seguimientos de los Planes de 
Gestión de Calidad? 
X  
Fuente: Los autores. 
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Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 
“Planificar la Gestión de Recursos es el proceso de definir cómo estimar, adquirir, 
gestionar y utilizar los recursos físicos y del equipo. El beneficio clave de este proceso es que 
establece el enfoque y el nivel del trabajo de gestión necesarios para gestionar los recursos 
del proyecto en base al tipo y complejidad del proyecto” (Project Management, Inc., 2017). 
• Salida  
Plan de gestión de recursos humanos  
Estructura organizacional del proyecto (Organigrama)  
Tabla 36 Plan de gestión de los recursos humanos. 
PLAN DE GESTION DE RUCUROS HUMANOS 
Código: GP-019 
Versión: 1 
Vigencia: 05/03/2020 
PROYECTO: 
Programa Ambiental para el Reciclaje y Transformación de los Residuos 
de Plásticos PET, generados en el municipio de Tauramena Casanare 
PREPARADO: 
Diego Rolando López 
Barreto 
FECHA   5/03/2020 
REVISADO: 
Diana Carolina Camacho 
Rodríguez 
FECHA   6/03/2020 
APROBADO: 
Diego Rolando López 
Barreto 
FECHA   7/03/2020 
 
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO  
El Organigrama se anexa al término de este documento.  
DESCRIPCION DE ROLES  
  
NOMBRE DEL ROL  Director de Proyecto  
OBJETIVOS DEL ROL:  
Es la persona responsable de la dirección del proyecto, con autoridad para aprobar 
cualquier gestión dentro del proyecto, controlando los objetivos de alcance, costo, tiempo y calidad 
del mismo.  
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RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?).  
•               responsable de la dirección del proyecto desde el inicio al cierre del proyecto  
•               responsable de la Elaboración del Acta de Constitución, luego verifica y firma.  
•               Se informa y corrige las acciones preventivas y correctivas en conveniencia del 
proyecto. · Aprueba los controles de cambios  
•               Verifica el Acta de entrega del Proyecto  
•               Revisar los Informes  
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr 
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?).  
•       Iniciar el proyecto.  
•       Participa en la planificación del proyecto.  
•       Monitorear el estado general del proyecto.  
•       Negociar con proveedores externos.  
•       Gestionar el Control de Cambios del proyecto.  
•       Asignar recursos al proyecto.  
•       Designa a los jefes de área.  
•       Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculos del proyecto.  
•       Analiza y maneja los riesgos.  
•       Coordina y reporta al patrocinador del proyecto.  
•       Puede cambiar y variar la metodología de trabajo en la obra.  
•       Cierra el proyecto.  
 
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, 
tiempo, costo, calidad, rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, 
adquisiciones, contratos, proveedores, etc.  
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•        Decide sobre la adquisición de los recursos humanos, materiales y equipos asignados 
al proyecto.  
•        Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto. ·   Decide sobre planes y 
programas del proyecto.  
•        Decide sobre la definición de los proveedores y sub contratos.   
Reporta a:   CTA - Patrocinador   
REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.  
CONOCIMIENTOS: qué temas, 
materias, o especialidades debe conocer, 
manejar o dominar.  
•  Dirección de proyectos según estándar global guía 
del PMBOK.  
•  Reglamento de Contrataciones del Estado  
•  Costos y Presupuesto  
•  Programación con Primavera Project Planner · 
Conocimientos de finanzas.  
•  Conocimientos de contabilidad y Administración.  
  
HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué grado.  
•  Liderazgo.  
•  Comunicación efectiva.  
•  Solución de conflictos.  
•  Inteligencia emocional.  
•  Manejo de conflictos.  
EXPERIENCIA: qué experiencia 
debe tener, sobre qué temas o situaciones, 
y de qué nivel.  
•  Uso de estándares de dirección de proyectos (2 
años).  
•  Gerente en Proyectos múltiples (3 años).  
OTROS: otros requisitos 
especiales tales como género, edad, 
•  Buena estado de salud   
•  Buenas Condiciones Físicas  
•  Edad de 25 a 45 años  
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nacionalidad, estado de salud, condiciones 
físicas, etc.  
  
NOMBRE DEL ROL  Administrador 
OBJETIVOS DEL ROL:  
Administra la gestión de empleados y personal de obra durante el plazo del proyecto, 
búsqueda de equilibrios en los sistemas de remuneración que incentiven las conductas del personal 
y que sean coherentes con la estrategia teniendo en cuenta la equidad interna y la competitividad 
externa.   
 
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?).  
•               Convoca, selecciona y contrata al personal para el proyecto.  
•               Dirige el control de horario en los trabajos   
•               Dirige el procesamiento de los haberes o salarios del personal   
·        Gestiona el pago de los haberes de todo el personal.   
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr 
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?).  
 
•       Adquisición de personal.  
•       Controla los horarios de trabajo  
•       Elabora el Organigrama del proyecto  
•       Difunde el Cumplimiento del código de conducta del personal   
•       Desarrollar el Equipo  
•       Reubicación  
•       Reconocimiento y Recompensas  
•       Evaluación del Rendimiento del Equipo  
•       Informes de Rendimiento  
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•       Gestión de Conflictos  
 
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, 
tiempo, costo, calidad, RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, 
adquisiciones, contratos, proveedores, etc.  
  
·   Decide sobre el equipo del proyecto de acuerdo al código de conducta.  
 
Reporta a:   Director de proyecto 
REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.  
CONOCIMIENTOS: qué temas, 
materias, o especialidades debe conocer, 
manejar o dominar.  
•  Amplia experiencia en la Administración de 
Personal.  
•  Conocimiento de Derecho Laboral  
•  Amplia experiencia en Técnicas de Comunicación  
•  Experiencia en el trato y manejo de personal  
•  Conocimientos de Computación e informática · 
Conocimientos de Psicología · Amplia Cultura 
General.  
HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué grado.  
•  Liderazgo.  
•  Comunicación.  
•  Solución de conflictos.  
•  Inteligencia emocional.  
EXPERIENCIA: qué experiencia 
debe tener, sobre qué temas o situaciones, 
y de qué nivel.  
  
Administración de Personal (5 años).  
  
OTROS: otros requisitos 
especiales tales como género, edad, 
•  Sentido de Responsabilidad  
•  Personalidad y Buena Presencia  
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nacionalidad, estado de salud, condiciones 
físicas, etc.  
•  Buena salud física  
  
Fuente: Elaboración propia, a partir de (Serpa Chávez & Tineo Ramos, 2015). 
 
Ilustración 21. Organigrama 
Fuente: Los autores. 
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Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 
Plan de Gestión de las Comunicaciones 
“Se desarrolla un enfoque y un plan adecuado para las comunicaciones del proyecto 
sobre la base de las necesidades y los requisitos de información de los interesados y de los 
activos de la organización disponibles. El beneficio de este proceso es que identifica y 
documenta el enfoque a utilizar para comunicarse con los interesados de la manera más 
eficaz y eficiente” (Serpa Chávez & Tineo Ramos, 2015). 
• Salidas 
Plan de Gestión de las Comunicaciones  
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 Tabla 37. Plan de gestión de las comunicaciones 
PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
Código: GP-013 
Versión: 1 
Vigencia: 010/03/2020 
PROYECTO: 
Programa Ambiental para el Reciclaje y Transformación de los Residuos de Plásticos PET, generados en el municipio 
de Tauramena Casanare 
PREPARADO: Diana Carolina Camacho Rodríguez FECHA   10/03/2020 
REVISADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   15/03/2020 
APROBADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   15/03/2020 
 
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN POR INTERESADOS 
Información  
Requerida  
  
Responsable de 
 elaborarlo  
  
  
Público Objetivo  
  
Método de 
comunicación a  
utilizar  
  
Descripción de la 
Comunicación  
 
Frecuencia  
 
Comentarios  
 
Acta Constitución 
del Proyecto  
Sponsor  
1. Gerente 
General.  
2. Director de 
Proyecto.  
3. Gerente 
comercial.  
Adjunto a carta  
Plantilla de Acta de Constitución 
del Proyecto  
Inicio del 
proyecto  
  
Enunciado del 
alcance del proyecto  
Director de 
Proyecto  
1. Gerente 
Comercial.  
2. Gerente 
General  
3. Equipo del 
Proyecto  
e-mail, adjunto a 
carta  
• Plantilla de declaración 
del alcance  
• Justificación del 
proyecto.  
• Descripción del 
producto.  
• Entregables del proyecto.  
• Objetivos del proyecto 
(costo, cronograma, calidad)  
Inicio del 
proyecto y 
cuando haya 
actualizaciones  
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Plan para la 
Dirección del 
Proyecto  
Director de 
Proyecto  
1. Gerente 
General.  
2. Patrocinador.  
3. Equipo del 
Proyecto.  
 
Documentación 
del Proyecto.  
e-mail  
Plan para la Dirección del 
proyecto. Incluye las tres líneas 
base y los planes de gestión  
  
Inicio del 
proyecto y 
cuando haya 
actualizaciones  
  
 Información  
Requerida  
  
Responsable de 
 elaborarlo  
  
  
Público Objetivo  
  
Método de 
comunicación 
a  
utilizar  
  
Descripción de la Comunicación  
 
Frecuencia  
 
Comentarios  
 
Solicitud de Cambios  
Comité de 
Cambios   
1. Comité de Cambios  Adjunto a carta  Formato Solicitud de Cambios.   
Cada vez que 
se genere una 
solicitud.  
  
Aprobación Solicitud 
de Cambios  
Comité de 
Cambios  
1. Patrocinador.  
2. PMO  
3. Solicitante.  
4. Director de 
Proyecto.  
Adjunto a carta  
Descripción detallada del 
cambio autorizado y los 
motivos de aprobación.  
Cada vez que 
se genere una 
solicitud.  
  
Cronograma del 
Proyecto.  
Ing. Control y  
planeamiento  
  
1. Equipo del 
proyecto  
2. Patrocinador   
e-mail, adjunto 
a 
carta  
• Hitos del Proyecto  
• Diagrama de Gantt  
• Tiempo de las actividades  
Inicio del 
proyecto y 
cuando haya 
actualizaciones  
  
Calendario de 
Recursos  
Ing. Control y  
planeamiento  
  
1. Administración  
2. Gerencia 
General  
3. Sponsor  
e-mail  
Calendario de Recursos Parcial 
(Personal) 
Calendario de Recursos Parcial 
(Materiales y Equipos)  
Inicio del 
proyecto y 
cuando haya 
actualizaciones  
  
Registro de Riesgos  
Director de 
Proyecto  
1. Patrocinador  
2. Equipo de 
Dirección el 
Proyecto  
Adjunto a Carta  
• Lista de riesgos 
identificados.  
• Plantilla de registro de 
riesgos.  
• Acciones de respuesta  
Inicio del 
Proyecto y 
cuando haya 
actualizaciones  
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Presupuesto 
Proyectado  
  
Director de 
Proyecto  
1. Gerente de 
Finanzas.  
2. Patrocinador  
Adjunto a Carta  
Presupuesto Comparativo con 
el costo real y el valor ganado, 
incluyendo la proyección del 
ETC.  
Inicio del 
Proyecto y 
cuando haya 
actualizaciones  
  
 Información  
Requerida  
  
Responsable de 
 elaborarlo  
  
  
Público Objetivo  
  
Método de 
comunicación 
a  
utilizar  
  
Descripción de la Comunicación  
 
Frecuencia  
 
Comentarios  
 
Acciones correctivas 
y preventivas 
recomendadas  
Director de 
Proyecto  
1. Gerente 
Comercial  
2. Equipo del 
proyecto  
e-mail  
• Lista de acciones 
recomendadas con detalle de 
cada una.  
• Plantilla de acciones 
correctivas y preventivas.  
Inicio del 
proyecto y 
cuando haya 
actualizaciones  
  
Contrato de 
Proveedores  
Director de 
Proyecto  
1. Gerente de 
Logística.  
2. Asesor Legal  
 Adjunto a carta  Contrato de Proveedores  
Inicio del 
Proyecto  
  
Informe de Estado de  
Proyecto para la Alta  
Gerencia  
Director de 
Proyecto  
1. Patrocinador   
2. PMO  
3. Gerente 
General  
Escrito 
según 
formato.  
e-mail  
Reporte Costo proyectado con el 
costo real.  
Indicadores de gestión.  
Mensual  
  
Informe de Estado de 
Proyecto para el 
Equipo de Proyecto  
Director de 
Proyecto  
1. Director de 
proyecto.  
2. Equipo de 
proyecto   
  
Presentación.  
Según Formato.  
• Avances semanales  
• Avance semanal real vs 
previsto  
• Avance real versus el 
proyectado.  
Semanal  
  
Informe de 
rendimiento en base 
al valor ganado para 
la Alta Gerencia  
Director de 
Proyecto  
1. Patrocinador  
2. Gerente 
General  
3. Gerente 
Comercial  
  
Reunión, 
Adjunto a carta  
• Rendimiento del valor 
ganado.   
• Porcentaje del valor 
ganado con respecto al real.  
Mensual  
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Información  
Requerida  
  
Responsable de 
 elaborarlo  
  
  
Público Objetivo  
  
Método de 
comunicación 
a  
utilizar  
  
Descripción de la Comunicación  
 
Frecuencia  
 
Comentarios  
 
Informe de avance 
de trabajo  
Jefe de  
Operación  
1. Director de 
Proyecto.  
2. Equipo de 
Dirección de 
Proyecto.  
Escrito. 
Email.  
• Avance del trabajo 
según formato  Situación de 
los requisitos.  
• Porcentaje de 
Cumplimiento por Actividad.  
Quincenal  
  
Agenda de 
Reuniones  
Director de 
Proyecto  
1. Patrocinador  
2. Equipo de 
Dirección de 
Proyecto.  
3. PMO  
4. Jefe de 
Calidad.  
5. Jefe de 
Seguridad.  
e-mail  
• Incidencias del proyecto 
Acuerdo de actas anteriores.  
• Avances del proyecto.  
• Cambios solicitados que 
requieran aprobación del 
cliente.  
Quincenal  
  
Boletín Informativo  
Director de 
Proyecto  
1. Usuarios en general.  
Escrito, email y 
publicación en 
empresa.  
Detalle de avances y beneficios 
que se obtendrán con el 
proyecto.  
Mensual  
Informar a 
todos los 
usuarios el 
estado del 
proyecto de la 
empresa.  
Informes de 
Logística  
Asistente de 
Logística.  
1. Director de 
Proyecto  
2. Equipo de 
Dirección del 
Proyecto  
Email  
Detalle de las actividades y su 
estado, necesidades, problemas, 
e incidencias referentes a su 
área de enfoque.   
Semanal  
  
Fuente: Elaboración Propia, a partir de (De la Vega, Mejia Caceres, & Pajares Centeno, 2017) 
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Gestión de los Riesgos del Proyecto 
Plan de Gestión del Riesgo 
“Planificar la Gestión de los Riesgos es el proceso de definir cómo realizar las 
actividades de gestión de riesgos de un proyecto. El beneficio clave de este proceso es que 
asegura que el nivel, el tipo y la visibilidad de gestión de riesgos son proporcionales tanto a los 
riesgos como a la importancia del proyecto para la organización y otros interesados” (Project 
Management, Inc., 2017). 
• Salidas 
Plan de Gestión de Riesgos  
Para el proyecto es indispensable contar con convenios de instituciones gubernamentales 
que ayuden en el proceso de vinculación a la seguridad social de todos los recicladores que hacen 
parte integral del proyecto, y entidades que estén dispuestas ayudando para la dotación de EPP 
para minimizar el riesgo al que se exponen en su labor de reciclar. 
Definiciones: Seguridad y salud en el trabajo es la disciplina la cual trata la prevención de 
las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, en donde la protección y 
promoción son prioridad para los trabajadores, con esto se busca mejorar las condiciones, el 
ambiente, la salud, lo que nos lleva a tener una prevención y acciones para mantener las 
condiciones de los trabajadores para el bienestar físico y mental de estas personas que hacen parte 
del proyecto. 
Con el fin de tener una estrategia para el tratamiento que se le debe dar a los riesgos que se 
presentan en el ambiente laboral es necesario la asesoría de expertos en salud ocupacional, la cual 
realizara una valoración y se encargará de guiar y realizar reuniones con el fin de realizar 
prevención y cronograma para el seguimiento de las actividades evitando cualquier incidente. 
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• Accidente de trabajo: es un suceso repentino en la práctica de trabajo y ocasiona lesiones 
físicas o psicológicas, invalidez o muerte al trabajador 
• Enfermedad laboral: son las consecuencias a la una exposición perjudicial en el ámbito 
laboral al que ha estado expuesto por su actividad. 
• Consecuencia: resultado cuantitativos o cualitativos por una lesión o enfermedad 
• Exposición: situación y tiempo en el cual la persona se expone a un riesgo. 
• Análisis de riesgo: es un proceso donde se estudia cómo se puede evitar un incidente  
• Identificación de peligro: es el proceso por el cual se hace un reconocimiento de un 
peligro y sus características 
• Medidas de control: acciones que se toman para la mitigación de incidentes 
• Riesgo: son eventos y exposiciones y la probabilidad de que esto ocurra y el grado de 
peligro que esto pueda llegar a ser. 
Cargos y responsabilidades:  
Gerente y director del proyecto: se encargará de la organización de los cargos y 
responsabilidades, y del personal encargado de identificar los riesgos y realizar la debida 
prevención, así mismo el gerente será el encargado de revisar los informes que se presenten para 
la mitigación de los riesgos. 
Administrador: es el encargado de identificar los riesgos administrativos y financieros 
del proyecto y a si mismo de su prevención.  
Almacenista: es el encargado de la administración de los materiales almacenados en 
bodega, de recibir y planear, supervisar y despachar los equipos, herramientas, repuestos y todo el 
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material que se provee para la ejecución de obras y actividades así mismo mitigar riesgos con el 
estado de equipos y materiales. 
Ambiental: es el profesional encargado de realizar las estrategias y planeación de la 
gestión ambiental del proyecto identificando los riesgos y factores ambientales que se puedan 
generar y así mismo tendrá el plan de mitigación y prevención realizando monitoreo y mejoras 
continuas en el proceso de las actividades y los debidos requerimientos ambientales y los reportes. 
Recicladores: el grupo de trabajadores por el cual el proyecto es importante no solo porque 
ayuda a la conservación del medio ambiente, sino porque son personas con necesidades a las que 
se están integrando con un trabajo digno ayudando a que progresen y tengan una mejor calidad de 
vida. 
Tabla 38. Plan de gestión del riesgo 
PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
Código: GP-013 
Versión: 1 
Vigencia: 010/03/2020 
PROYECTO: 
Programa Ambiental para el Reciclaje y Transformación de los Residuos de Plásticos 
PET, generados en el municipio de Tauramena Casanare 
PREPARADO: Diana Carolina Camacho Rodríguez FECHA   10/03/2020 
REVISADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   15/03/2020 
APROBADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   15/03/2020 
 
MATRIZ DE PROBABILIDAD DE IMPACTO 
  
Esta matriz se encuentra alineada con la clasificación del grado de probabilidad de que ocurra 
el riesgo. 
IMPACTO 
   
 
 
 
probabili
dad 
 
% 
 
M
uy bajo 
 
b
ajo 
 
me
dio 
 
al
to 
 
M
uy alto 
1 2 3 4 10 
1
0% 
0,
1 
0,
2 
0,2 0
,5 
1 
2
0% 
0,
2 
0,
4 
0,6 1 2 
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4
0% 
0,
4 
0,
8 
1,2 2 4 
60
% 
0,
6 
1,
2 
1,8 3 6 
80% 0,
8 
1,
6 
2,4 4 8 
Fuente: Los autores., a partir de Pinilla J. (2019) 
ACCIONES 
puntaje prioridad acciones 
0,1-0,2 Muy bajo Monitoreo periódico para detectar cambios 
0,3-0,4 Baja Monitoreo periódicamente 
0,5-1,6 Medio Se necesitan acciones preventivas 
1,8-3 Alta Acciones de prevención y plan contingencia 
4-8 Muy alta Acciones de prevención y plan contingencia, 
plan de respaldo 
Fuente: Los autores, a partir de Pinilla J. (2019) 
Análisis de los riesgos del proyecto 
En este caso se debe de hacer un análisis cualitativo del caso que consiste en identificar el 
riesgo y darle una solución y así mismo ver con que prioridad se actuará. 
Análisis cuantitativo: se mide el impacto y los riesgos y así mismo se saca los costos por 
tiempo. 
Control y seguimiento de riesgos: se debe tener definido el plan de respuesta, el de 
contingencia, de acción y se debe tener ya definido quien estará a cargo para realizar el seguimiento 
que debe darse con su fecha para cumplir con las necesidades de la empresa. 
Este proyecto los riesgos son inminentes por la presencia de agentes biológicos, 
ergonómico, caídas y accidentes de automóviles y agresiones por parte de animales o personas 
poco tolerantes. 
Riesgos potenciales: 
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Riesgos biológicos: están presentes en la recolección de residuos y sobre todo cuando no 
se hace disposición adecuada en residuos hospitalarios donde se exponen los recolectores a una 
gran cantidad de agentes patógenos, o pueden tener cortes con objetos cortopunzantes. 
Residuos peligrosos: en la recolección de residuos se debe tener presente que existen 
envases con líquidos inflamables, corrosivos a los que no se les da la disposición adecuada puede 
perjudicar la salud de los recolectores ya que la recolección se hace manualmente 
Indicadores 
1 Realizar las actividades de cada uno de los procesos libres de accidente 
2 Realizar seguimiento a las no conformidades 
3 Lograr ejecutar el proyecto con ayuda de entidades que aporten económicamente  
4 Conseguir el apoyo del SENA para la capacitación de los asociados 
5 Lograr que los asociados se beneficien con seguridad social. 
6 Tener la dotación (EPP) adecuada para el personal.  
7 Lograr gestionar ante entidades patrocinadoras y ante el ente gubernamental, dotación 
de vehículos para lograr la recolección total de los residuos sólidos 
8 Cumplir con la normatividad de seguridad, inspecciones, auditorias 
9 Cumplir con los estudios ambientales requeridos para la ejecución del proyecto 
10 Realizar el mantenimiento a maquinaria e instrumentación utilizada 
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Gestión del Abastecimiento del Proyecto 
Plan de Gestión de las Adquisiciones 
“Planificar la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto es el proceso de documentar las 
decisiones de adquisiciones del proyecto, especificar el enfoque e identificar a los proveedores 
potenciales. El beneficio clave de este proceso es que determina si es preciso adquirir bienes y 
servicios desde fuera del proyecto y, si fuera el caso, qué adquirir, de qué manera y cuándo 
hacerlo” (Project Management, Inc., 2017). 
• Salida 
Plan de gestión de las adquisiciones 
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Tabla 39 Plan gestión de las adquisiciones 
PLAN DE GESTION DE LAS ADQUISICIONES 
Código: GP-020 
Versión: 1 
Vigencia: 
05/03/2020 
PROYECTO: 
Programa Ambiental para el Reciclaje y Transformación de los Residuos de Plásticos PET, generados en el 
municipio de Tauramena Casanare 
PREPARADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   5/03/2020 
REVISADO: Diana Carolina Camacho Rodríguez FECHA   6/03/2020 
APROBADO: Diego Rolando López Barreto FECHA   7/03/2020 
      
PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS (Decisiones de compras) 
Maquinaria           
DESCRIPCION 
TIPO DE 
CONTRATO 
 RECURSO 
PARA 
AQUISICION   RESPONSABLE  
ESPECIFICACION 
TECNICA 
PRESUPUESTO 
PARA COMPRA 
Camión de estacas 
Factura de 
Venta 
 Cotizaciones 
(Min 3)   Administrador  
 Remitirse a la Matriz de 
selección de la Tecnología               70,000,000  
Bascula industrial 
Factura de 
Venta 
 Cotizaciones 
(Min 3)   Administrador  
 Remitirse a la Matriz de 
selección de la Tecnología  
                
2,060,000  
Banda transportadora 
Factura de 
Venta 
 Cotizaciones 
(Min 3)   Administrador  
 Remitirse a la Matriz de 
selección de la Tecnología  
                
3,605,000  
Molino Triturador 
Factura de 
Venta 
 Cotizaciones 
(Min 3)   Administrador  
 Remitirse a la Matriz de 
selección de la Tecnología  
                
9,270,000  
Aglutinadora 
Factura de 
Venta 
 Cotizaciones 
(Min 3)   Administrador  
 Remitirse a la Matriz de 
selección de la Tecnología  
                
8,240,000  
Extrusadora 
Factura de 
Venta 
 Cotizaciones 
(Min 3)   Administrador  
 Remitirse a la Matriz de 
selección de la Tecnología               42,230,000  
Paletizadora 
Factura de 
Venta 
 Cotizaciones 
(Min 3)   Administrador  
 Remitirse a la Matriz de 
selección de la Tecnología               45,320,000  
Lavadora y Secadora 
Factura de 
Venta 
 Cotizaciones 
(Min 3)   Administrador  
 Remitirse a la Matriz de 
selección de la Tecnología               36,050,000  
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Embolsadora 
Factura de 
Venta 
 Cotizaciones 
(Min 3)   Administrador  
 Remitirse a la Matriz de 
selección de la Tecnología               61,800,000  
Montacargas eléctrico 
Factura de 
Venta 
 Cotizaciones 
(Min 3)   Administrador  
 Remitirse a la Matriz de 
selección de la Tecnología               37,000,000  
Contenedores inteligentes 
y estructura 
Factura de 
Venta 
 Cotizaciones 
(Min 3)   Administrador  
 Remitirse a la Matriz de 
selección de la Tecnología               15,000,000  
Herramientas y equipos 
auxiliares 
Factura de 
Venta 
 Cotizaciones 
(Min 3)   Administrador  
 Remitirse a la Matriz de 
selección de la Tecnología  
                
4,000,000  
Equipos de Oficina         
DESCRIPCION CANTIDAD 
 VALOR 
INITARIO   COSTO    
PRESUPUESTO 
PARA COMPRA 
Equipos de computo 
Factura de 
Venta 
 Cotizaciones 
(Min 3)   Administrador   SG-SST  
                
7,500,000  
Muebles oficina 
Factura de 
Venta 
 Cotizaciones 
(Min 3)   Administrador   SG-SST  
                
1,250,000  
Impresoras 
Factura de 
Venta 
 Cotizaciones 
(Min 3)   Administrador   SG-SST  
                
2,000,000  
Equipos cafetería 
Factura de 
Venta 
 Cotizaciones 
(Min 3)   Administrador   SG-SST  
                   
500,000  
Licencias 
Factura de 
Venta 
 Cotizaciones 
(Min 3)   Administrador   Legales  
                   
600,000  
      
PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES  
OBJETIVO:            
Establecer un instructivo de procedimientos que documente y norme el seguimiento de las actividades en la adquisición de bienes y servicios en el proyecto, delimitando las 
funciones y responsabilidades.  
POLITICAS:        
1.             Toda adquisición de bienes o servicio deberá estar respaldada por una requisición, con la información técnica necesaria y suficiente para adquirir lo solicitado por el 
usuario.  
2.             De los procedimientos de contratación, se podrá contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, mediante los procedimientos que a continuación se indican:  
2.1            Adjudicación directa  
2.2            Adjudicación directa con cotización de tres proveedores  
2.3            A través del comité de adquisiciones (licitación pública) 3. Toda adquisición de bienes o servicios deberá ser soportada por:  
3.1 Requisición del bien o servicio.      
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3.2 Cotización telefónica.       
3.3 Cotización(es) por escrito.  
    
3.4 Orden de compra u orden de servicio.      
3.6   Cuadro comparativo, para adjudicación de bienes o servicios realizados, con cotización de tres proveedores.  
3.7   Acta circunstanciada, para adjudicación de bienes o servicios.    
3.8   Actas de junta de aclaraciones, acta de apertura de ofertas, cuadros de evaluación técnicos y económicos y acta de adjudicación para adquisición de bienes o servicios a 
través del Comité Especial Permanente de Adjudicaciones, o su equivalente.  
Garantía de sostenimiento de las propuestas, se solicitará una garantía del 5%  
Área Administrativa       
1.             Recibe requisición de compra y/o servicio en original, ésta debe estar debidamente autorizada por el Titular del área solicitante.   
2.             La requisición se sella y firma de recibido, se estampará el folio, fecha, hora y nombre de quien recibe.  
3.             Si el servicio o la compra del bien en cuestión requiere de la elaboración de algún Contrato donde se estipulen los términos y condiciones a cumplir por el proveedor y 
Proyecto, se procede a la elaboración del mismo.  
4.             Revisa Contrato, realiza las observaciones al mismo y da el visto bueno al Contrato, para luego elevar a la Coordinación Ejecutiva / Coordinación Local.  
5.             Revisa el monto y se aplica conforme a Ley para que proceda al método de adjudicación directa, adjudicación directa con cotización de tres proveedores o enviarlo al 
Comité de Adquisiciones, en caso de requerirse licitación pública nacional.  
Fuente: Los autore., a partir de (Serpa Chávez & Tineo Ramos, 2015) 
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Gestión de los Grupos de Interés 
“La Gestión de los Interesados del Proyecto incluye los procesos requeridos para 
identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el 
proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y para 
desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los 
interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto” (Project Management, Inc., 2017) 
Identificación de los Grupos de Interés 
A continuación, se presenta el Registro de Interesados del proyecto. Para el desarrollo de 
la matriz se tuvo en cuenta la siguiente clasificación: 
Cuando el Impacto es Alto: 2 
Cuando el Impacto es Bajo: 1 
Participación deseada: A 
Participación actual: B 
Donde el nivel de participación de los interesados puede clasificarse de la siguiente 
manera: 
Desconocedor: Desconocedor del proyecto y de sus impactos potenciales. 
Reticente: Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, pero representa 
desconfianza o resistencia a cualquier cambio. 
Neutral: Conoce del proyecto, ni lo apoya ni lo deja de apoyar. 
De apoyo: Conoce el proyecto, apoya el trabajo y sus resultados.
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Tabla 40 Grupos de interés. 
Organización  Cargo Actor Compromisos Poder/influ
ye 
Interés  
Descono
ce 
Resist
e 
Neutro Apoy
a 
Líder 
Alcaldía Municipal de 
Tauramena 
Gestor / Participante / 
Beneficiario 
Intern
o 
    B 2 2 
Empresa de Servicios Públicos 
EMSET 
Participante / 
Beneficiario 
Intern
o 
    B 2 2 
Asociaciones de Recicladores Participante / 
Beneficiario 
Intern
o 
   A  2 1 
Autoridad Ambiental 
Corporinoquia 
Seguimiento y control Exter
no 
   B  1 1 
Comunidad de Tauramena Participante / 
Beneficiario 
Intern
o 
B   A  2 1 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
Seguimiento y control Exter
no 
   B  1 1 
Entes de Control Veedores Exter
no 
   B  1 1 
Fuente: Los autores. 
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Capítulo 9: Aspectos Administrativos 
Cronograma de Actividades 
Tabla 41 Cronograma de Actividades PET. 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
   Fase II: Proceso Técnico del proyecto 30 días jue 26/03/20 mié 6/05/20 
      6. Análisis de cuarteos realizados para cuantificación de 
residuos sólidos. 
10 días jue 26/03/20 mié 8/04/20 
      7. Identificación del estado actual del proceso de reciclaje y 
transformación del plástico PET 
10 días jue 9/04/20 mié 22/04/20 
      8. Estudios de prefactibilidad de la planta de transformación 
de plásticos PET 
10 días jue 23/04/20 mié 6/05/20 
   Estudios Tecnicos (Hito) 0 días mié 6/05/20 mié 6/05/20 
   Fase III: Ejecución del Proyecto 104 días jue 7/05/20 
mar 
29/09/20 
      9. Capacitaciones reciclaje y transformación de plástico 
PET a la comunidad. 
15 días jue 7/05/20 mié 27/05/20 
      10. Creación Ruta Ecológica 30 días jue 7/05/20 mié 17/06/20 
         10.1. Conformación Asociación de Recicladores 5 días jue 7/05/20 mié 13/05/20 
         10.2. Diseño de micro y macrorutas selectivas para la 
recolección y transporte del PET 
5 días jue 14/05/20 mié 20/05/20 
         10.3. Implementación Programa de Capacitaciones para 
recicladores de oficio 
15 días jue 28/05/20 mié 17/06/20 
         10.4. Adquisición contenedores inteligentes 15 días jue 7/05/20 mié 27/05/20 
      11. Planta de transformación de residuos de plástico 
PET 
14 días jue 7/05/20 
mar 
26/05/20 
         11.1. Adecuaciones de infraestructura y locativas 14 días jue 7/05/20 
mar 
26/05/20 
            11.1.1. Equipos de cómputo y sistemas 10 días jue 7/05/20 mié 20/05/20 
            11.1.2. Adecuación puestos de trabajo e implementos 
(SG-SST) 
14 días jue 7/05/20 mar 26/05/20 
      11.2. Adquisición de Equipos, Maquinaria y 
Herramientas. 
30 días 
mié 
27/05/20 
mar 7/07/20 
         11.2.1. Camión tipo estacas 30 días mié 27/05/20 mar 7/07/20 
         11.2.2. Bascula industrial 30 días mié 27/05/20 mar 7/07/20 
         11.2.3. Banda transportadora 30 días mié 27/05/20 mar 7/07/20 
         11.2.4. Molino triturador de plástico 30 días mié 27/05/20 mar 7/07/20 
         11.2.5. Aglutinadora 30 días mié 27/05/20 mar 7/07/20 
         11.2.6. Extrusora 30 días mié 27/05/20 mar 7/07/20 
         11.2.7. Paletizadora 30 días mié 27/05/20 mar 7/07/20 
         11.2.8. Lavadora y secadora 30 días mié 27/05/20 mar 7/07/20 
         11.2.9. Embolsadora 30 días mié 27/05/20 mar 7/07/20 
         11.2.10. Montacargas eléctrico 30 días mié 27/05/20 mar 7/07/20 
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         11.2.11. Herramientas y equipos auxiliares 30 días mié 27/05/20 mar 7/07/20 
      11.3. Compra y transporte materia prima (Residuos PET) 30 días mié 8/07/20 mar 18/08/20 
      11.4. Transformación plástico PET 30 días 
mié 
19/08/20 
mar 
29/09/20 
         11.4.1. Selección de la materia Prima 30 días mié 19/08/20 mar 29/09/20 
         11.4.2. Limpieza 30 días mié 19/08/20 mar 29/09/20 
         11.4.3. Molienda 30 días mié 19/08/20 mar 29/09/20 
         11.4.4. Lavado y secado 30 días mié 19/08/20 mar 29/09/20 
         11.4.5. Extrusión 30 días mié 19/08/20 mar 29/09/20 
         11.4.6. Paletizado 30 días mié 19/08/20 mar 29/09/20 
         11.4.7. Empaquetado 30 días mié 19/08/20 mar 29/09/20 
   Producto Final PET (Hito) 0 días 
mar 
29/09/20 
mar 29/09/20 
   Fase IV: Comercialización  90 días 
mié 
27/05/20 
mar 
29/09/20 
      12. Creación unidad de negocios 90 días mié 27/05/20 mar 29/09/20 
Fuente: Los autores. 
Costos del Proyecto 
Inversión Inicial 
Tabla 42 Inversión inicial PET. 
Maquinaria           
DESCRIPCION 
CANTIDA
D 
 VALOR 
INITARIO   COSTO  
MONTAJ
E 
COSTO 
TOTAL 
Camión de estacas 1 
                      
70,000,000  
               
70,000,000   
                   
70,000,000  
Bascula industrial 1 
                        
2,000,000  
                 
2,000,000  
                        
60,000  
                     
2,060,000  
Banda transportadora 1 
                        
3,500,000  
                 
3,500,000  
                     
105,000  
                     
3,605,000  
Molino Triturador 1 
                        
9,000,000  
                 
9,000,000  
                     
270,000  
                     
9,270,000  
Aglutinadora 1 
                        
8,000,000  
                 
8,000,000  
                     
240,000  
                     
8,240,000  
Extrusadora 1 
                      
41,000,000  
               
41,000,000  
                  
1,230,000  
                   
42,230,000  
Paletizadora 1 
                      
44,000,000  
               
44,000,000  
                  
1,320,000  
                   
45,320,000  
Lavadora y Secadora 1 
                      
35,000,000  
               
35,000,000  
                  
1,050,000  
                   
36,050,000  
Embolsadora 1 
                      
60,000,000  
               
60,000,000  
                  
1,800,000  
                   
61,800,000  
Montacargas eléctrico 1 
                      
37,000,000  
               
37,000,000   
                   
37,000,000  
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Contenedores 
inteligentes y estructura 1 
                      
15,000,000  
               
15,000,000   
                   
15,000,000  
Herramientas y equipos 
auxiliares 1 
                        
4,000,000  
                 
4,000,000   
                     
4,000,000  
Equipos de Oficina           
DESCRIPCION 
CANTIDA
D 
 VALOR 
INITARIO   COSTO    
 COSTO 
TOTAL  
Equipos de computo 5 
                        
1,500,000  
                 
7,500,000   
                     
7,500,000  
Muebles oficina 5 
                            
250,000  
               
1,250,000   
                     
1,250,000  
Impresoras 1 
                        
2,000,000  
                 
2,000,000   
                     
2,000,000  
Equipos cafetería 1 
                            
500,000  
                   
500,000   
                         
500,000  
Licencias 5 
                            
120,000  
                   
600,000   
                         
600,000  
Adecuaciones de infraestructura y 
locativas         
DESCRIPCION 
CANTIDA
D 
 VALOR 
INITARIO   COSTO    
 COSTO 
TOTAL  
Área Operativa 1 
                        
5,000,000  
                 
5,000,000   
                     
5,000,000  
Área de Oficinas 1 
                        
2,500,000  
                 
2,500,000   
                     
2,500,000  
Otros Gastos           
DESCRIPCION 
CANTIDA
D 
 VALOR 
INITARIO   COSTO    
 COSTO 
TOTAL  
Notariales y de registro 1 
                        
1,800,000  
                 
1,800,000   
                     
1,800,000  
Capacitaciones y talleres 1 
                      
10,000,000  
               
10,000,000   
                   
10,000,000  
INVERSION INICIAL 
TOTAL   
                   
352,170,000  
             
359,650,00
0  
                  
6,075,000  
                
365,725,000  
Fuente: Los autores. 
Costos y Gastos Fijos Mensuales 
Tabla 43 Costos y gastos fijos mensuales PET. 
Personal 
Administrativo           
DESCRIPCION 
CANTIDA
D 
 SALARIO 
BASICO  
 CARGA 
PRESTACIONA
L  
DOTACIONE
S Y OROS 
COSTO 
TOTAL 
Director de Proyecto 1 
                    
3,000,000  
                               
1,404,900  
                              
50,000  
                    
4,454,900  
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Líder Proyecto 2 
                    
2,500,000  
                               
2,341,500  
                              
50,000  
                    
9,783,000  
Administrador 
Contador  1 
                    
2,000,000  
                                   
936,600  
                              
50,000  
                    
2,986,600  
Financiero 1 
                    
2,000,000  
                                   
936,600  
                              
50,000  
                    
2,986,600  
Auxiliar Administrativo 1 
                       
877,803  
                                  
411,075  
                              
50,000  
                    
1,338,878  
Vigilante 1 
                       
877,803  
                                  
411,075  
                              
50,000  
                    
1,338,878  
Servicios           
DESCRIPCION 
CANTIDA
D 
 VALOR 
MENSUA
L      
 COSTO 
TOTAL  
Cafetería 1 
                       
250,000    
                         
250,000  
Acueducto y 
alcantarillado 1 
                    
1,000,000    
                      
1,000,000  
Anergia eléctrica 1 
                    
2,500,000    
                      
2,500,000  
Gas 1 
                       
750,000    
                         
750,000  
Telefonía 1 
                       
120,000    
                         
120,000  
Internet 1 
                       
150,000    
                         
150,000  
Arrendamientos 1 
                    
2,500,000    
                      
2,500,000  
Transporte y viáticos 1 
                       
500,000    
                         
500,000  
COSTOS FIJOS 
TOTALES   
                 
19,025,606  
                               
6,441,750  
                            
300,000  
                   
30,658,856  
Fuente: Los autores. 
Costos de Producción Mensuales 
Tabla 44 Costos de producción PET. 
Materiales           
DESCRIPCION 
CANTIDA
D 
 VALOR 
UNITARI
O      
COSTO 
TOTAL 
Materia prima 
(PET) 20000 
                              
850    
                   
17,000,000  
Embalaje 1 
                  
1,600,000    
                     
1,600,000  
Insumos 1 
                  
1,200,000    
                     
1,200,000  
Personal Operativo           
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DESCRIPCION 
CANTIDA
D 
 SALARIO 
BASICO  
 CARGA 
PRESTACIONA
L  
 
DOTACIONE
S Y OROS  
 COSTO 
TOTAL  
Operarios 10 
                     
877,803  
                                   
411,075  
                           
65,000  
                   
13,538,781  
Conductor 1 
                     
877,803  
                                   
411,075  
                           
50,000  
                     
1,338,878  
Ing. Ambiental y 
HSE 1 
                  
2,000,000  
                                   
936,600  
                           
50,000  
                     
2,986,600  
Ingeniero de 
Calidad 1 
                  
2,000,000  
                                   
936,600  
                           
50,000  
                     
2,986,600  
Técnico 
Mantenimiento 1 
                  
1,000,000  
                                   
468,300  
                           
65,000  
                     
1,533,300  
Comercial 1 
                  
2,000,000  
                                   
936,600  
                           
65,000  
                     
3,001,600  
COSTO TOTAL DE 
PRODUCCION   
                  
6,755,606  
                               
3,163,650  
                            
280,000  
                   
42,184,160  
Fuente: Los autores. 
Presupuesto Total del Proyecto 
El presupuesto que se presenta continuación contempla la fase de gestión del proyecto y 
ejecución con una puesta en marcha de la planta de transformación de residuos de plástico PET 
de 30 días.  
Tabla 45 Presupuesto PET. 
Actividad Costo 
PROYECTO DE PET $602,391,671.72  
   Inicio de proyecto (Hito) $0.00  
   Fase I: Gestion del Proyecto $7,118,949.60  
      1. Proceso de Iniciación $949,193.28  
      2. Proceso de Planificación del Proyecto $3,322,176.48  
      3. Proceso de ejecución $949,193.28  
      4. Proceso de seguimiento y control $949,193.28  
      5. Proceso de cierre $949,193.28  
   Plan de Gestión del Proyecto  (Hito) $0.00  
   Fase II: Proceso Técnico del proyecto $20,211,100.80  
      6. Análisis de cuarteos realizados para cuantificación de residuos sólidos. $6,737,033.60  
      7. Identificación del estado actual del proceso de reciclaje y transformación del 
plástico PET 
$6,737,033.60  
      8. Estudios de prefactibilidad de la planta de transformación de plásticos PET $6,737,033.60  
   Estudios Tecnicos  (Hito) $0.00  
   Fase III: Ejecución del Proyecto $411,655,131.20  
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      9. Capacitaciones reciclaje y transformación de plástico PET a la comunidad. $5,000,000.40  
      10. Creación Ruta Ecológica $26,545,966.80  
         10.1. Conformación Asociación de Recicladores $4,172,983.20  
         10.2. Diseño de micro y macrorutas selectivas para la recolección y transporte 
del PET 
$2,372,983.20  
         10.3. Implementación Programa de Capacitaciones para recicladores de oficio $5,000,000.40  
         10.4. Adquisición contenedores inteligentes $15,000,000.00  
      11. Planta de transformación de residuos de plástico PET $19,350,000.00  
         11.1. Adecuaciones de infraestructura y locativas $19,350,000.00  
            11.1.1. Equipos de cómputo y sistemas $11,850,000.00  
            11.1.2. Adecuación puestos de trabajo e implementos (SG-SST) $7,500,000.00  
      11.2. Adquisición de Equipos, Maquinaria y Herramientas. $318,575,000.00  
         11.2.1. Camión tipo estacas $70,000,000.00  
         11.2.2. Bascula industrial $2,060,000.00  
         11.2.3. Banda transportadora $3,605,000.00  
         11.2.4. Molino triturador de plástico $9,270,000.00  
         11.2.5. Aglutinadora $8,240,000.00  
         11.2.6. Extrusora $42,230,000.00  
         11.2.7. Paletizadora $45,320,000.00  
         11.2.8. Lavadora y secadora $35,050,000.00  
         11.2.9. Embolsadora $61,800,000.00  
         11.2.10. Montacargas eléctrico $37,000,000.00  
         11.2.11. Herramientas y equipos auxiliares $4,000,000.00  
      11.3. Compra y transporte materia prima (Residuos PET) $21,138,878.40  
      11.4. Transformación plástico PET $21,045,285.60  
         11.4.1. Selección de la materia Prima $2,707,756.80  
         11.4.2. Limpieza $2,707,756.80  
         11.4.3. Molienda $1,353,878.40  
         11.4.4. Lavado y secado $2,707,756.80  
         11.4.5. Extrusión $1,353,878.40  
         11.4.6. Paletizado $1,353,878.40  
         11.4.7. Empaquetado $8,860,380.00  
   Producto Final PET  (Hito) $0.00  
   Fase IV: Comercialización  $51,718,500.00  
      12. Creación unidad de negocios $51,718,500.00  
   Gastos Fijos Admon $56,925,990.12  
   Contingencias $54,762,000.00  
   Fin del Proyecto $0.00  
Fuente: Los autores. 
Recursos del Proyecto 
Tabla 46 Recursos del proyecto PET. 
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Nombre del recurso Tipo 
Camión de estacas Costo 
Bascula industrial Costo 
Banda transportadora Costo 
Molino Triturador Costo 
Aglutinadora Costo 
Extrusadora Costo 
Paletizadora Costo 
Lavadora y Secadora Costo 
Embolsadora Costo 
Montacargas eléctrico Costo 
Contenedores inteligentes y estructura Costo 
Herramientas y equipos auxiliares Costo 
Equipos de computo Costo 
Muebles oficina Costo 
Impresoras Costo 
Equipos cafetería Costo 
Licencias Costo 
Área Operativa Costo 
Área de Oficinas Costo 
Notariales y de registro Costo 
Capacitador PET Trabajo 
Director de Proyecto Trabajo 
Líder Proyecto 1 Trabajo 
Líder Proyecto 2 Trabajo 
Administrador Trabajo 
Contador y Financiero Trabajo 
Auxiliar Administrativo Trabajo 
Vigilante Trabajo 
Cafetería Costo 
Acueducto y alcantarillado Costo 
Anergia eléctrica Costo 
Gas Costo 
Telefonía Costo 
Internet Costo 
Arrendamientos Costo 
Transporte y viáticos Costo 
Materia prima (PET) Material 
Embalaje Material 
Insumos Material 
Conductor Trabajo 
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Ingeniero Ambiental y HSE Trabajo 
Ingeniero de Calidad Trabajo 
Técnico Mantenimiento Trabajo 
Comercial Trabajo 
Operario 1 Trabajo 
Operario 2 Trabajo 
Operario 3 Trabajo 
Operario 4 Trabajo 
Operario 5 Trabajo 
Operario 6 Trabajo 
Operario 7 Trabajo 
Operario 8 Trabajo 
Operario 9 Trabajo 
Operario 10 Trabajo 
Fuente: Los autores. 
Estructura de descomposición de Trabajo (EDT) 
Tabla 47 EDT del proyecto. 
PROYECTO DE PET 
   Inicio de proyecto (Hito) 
   Fase I: Gestion del Proyecto 
      1. Proceso de Iniciación 
      2. Proceso de Planificación del Proyecto 
         2.1. Plan de gestión de alcance 
         2.2. Plan de gestión del cronograma 
         2.3. Plan de gestión de costos 
         2.4. Plan de gestión de calidad 
         2.5. Plan de gestión de recursos humanos 
         2.6. Plan de gestión de las comunicaciones 
         2.7. Plan de gestión de riesgos 
      3. Proceso de ejecución 
      4. Proceso de seguimiento y control 
      5. Proceso de cierre 
   Plan de Gestión del Proyecto (Hito) 
   Fase II: Proceso Técnico del proyecto 
      6. Análisis de cuarteos realizados para cuantificación de residuos sólidos. 
      7. Identificación del estado actual del proceso de reciclaje y transformación del plástico PET 
      8. Estudios de prefactibilidad de la planta de transformación de plásticos PET 
   Estudios Técnicos (Hito) 
   Fase III: Ejecución del Proyecto 
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      9. Capacitaciones reciclaje y transformación de plástico PET a la comunidad. 
      10. Creación Ruta Ecológica 
         10.1. Conformación Asociación de Recicladores 
         10.2. Diseño de micro y macrorutas selectivas para la recolección y transporte del PET 
         10.3. Implementación Programa de Capacitaciones para recicladores de oficio 
         10.4. Adquisición contenedores inteligentes 
      11. Planta de transformación de residuos de plástico PET 
         11.1. Adecuaciones de infraestructura y locativas 
            11.1.1. Equipos de cómputo y sistemas 
            11.1.2. Adecuación puestos de trabajo e implementos (SG-SST) 
      11.2. Adquisición de Equipos, Maquinaria y Herramientas. 
         11.2.1. Camión tipo estacas 
         11.2.2. Bascula industrial 
         11.2.3. Banda transportadora 
         11.2.4. Molino triturador de plástico 
         11.2.5. Aglutinadora 
         11.2.6. Extrusora 
         11.2.7. Paletizadora 
         11.2.8. Lavadora y secadora 
         11.2.9. Embolsadora 
         11.2.10. Montacargas eléctrico 
         11.2.11. Herramientas y equipos auxiliares 
      11.3. Compra y transporte materia prima (Residuos PET) 
      11.4. Transformación plástico PET 
         11.4.1. Selección de la materia Prima 
         11.4.2. Limpieza 
         11.4.3. Molienda 
         11.4.4. Lavado y secado 
         11.4.5. Extrusión 
         11.4.6. Paletizado 
         11.4.7. Empaquetado 
   Producto Final PET (Hito) 
   Fase IV: Comercialización  
      12. Creación unidad de negocios 
   Fin del Proyecto (Hito) 
Fuente: Los autores. 
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Cuellos de botella, Holguras e Hitos 
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Ilustración 22. Cuellos de botella, holguras e hitos.  
Fuente: Los autores. 
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Conclusiones 
De acuerdo con la planeación del proyecto, se concluye que a pesar de que el municipio 
de Tauramena en comparación con otros municipios del departamento del Casanare, cuenta 
actualmente con una Planta Industrial Procesadora de Residuos Sólidos y un lugar para la 
disposición final de los residuos sólidos, el municipio tiene unas grandes falencias derivadas de 
malos manejos administrativos y operacionales, que conllevan a la inoperancia actual de la 
planta y a la ausencia de procesos de transformación de todo tipo de residuos incluido el plástico 
PET, denotando que es el material con menor tratamiento y disposición final. Aunque los 
esfuerzos del personal de la planta, se han enfocado en los residuos orgánicos y su 
transformación, los residuos reciclables se están compactando y vendiendo tal como se reciben 
en dicha planta, sin pasar por el debido proceso de transformación que permita generar un valor 
agregado a los residuos de plástico PET y de esta manera hacer viable la tarea del reciclaje y 
transformación del plástico PET.  
La educación ambiental conllevará a cambios de hábitos positivos en todos los habitantes 
del municipio de Tauramena, por lo que los resultados nefastos en cuanto a la gestión actual de 
residuos sólidos específicamente en lo que tiene que ver con aprovechamiento, la empresa de 
servicios públicos de Tauramena (EMSET), ha realizado numerosas inversiones y 
fortalecimiento de procesos, que al final de cuentas, no han surgido el efecto positivo ni en la 
sociedad ni en el medio ambiente, motivo por el cual, es necesario aunar esfuerzos para 
fortalecer las bases de la educación ambiental, partiendo desde el proceso de separación de la 
fuente hasta llegar al de transformación de los residuos generados. 
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Recomendaciones 
La implementación del Programa Ambiental en el municipio de Tauramena, incentivará 
la cultura del reciclaje en todas sus fases, incorporando desde la segregación en la fuente, el 
transporte y recuperación por parte de los recicladores de oficio, los cuales, será necesario 
fortalecer para que las asociaciones sean convertidas en Estaciones de Clasificación y 
Aprovechamiento de acuerdo al Decreto 596 de 2016. 
La instalación de contenedores inteligentes en distintos puntos clave del municipio de 
Tauramena, que promuevan visualmente la cultura de reciclaje de plástico PET, asegurará 
eficiencia y eficacia en el acopio para su posterior transporte y transformación en materia prima, 
que permita incorporar al ciclo, un valor agregado, en lo económico, social y ambiental. Estos 
contenedores inteligentes emitirán unos bonos los cuales harán atractivo el proceso del reciclaje y 
permitirán obtener ingresos extras a los hogares a partir de los residuos de plástico PET. 
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